CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA MATERIAL
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA (AGENCIA)
Y

CG CONSTRUCTORA
(CID GUTIERREZ CONSTRUCTORA SPA)

En Santiago de Chile, al 27 de diciembre de 2018, comparecen: AGENCIA CHILENA DE
EFICIENCIA ENERGETICA Rut N° 65.030.848-4, debidamente representada por don
Ignacio Santelices Ruiz, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de
identidad N° 13.435.975-7, y don Fernando Alvear Artaza, chileno, casado, abogado,
cédula nacional del identidad N° 4.779.384-K, todos domiciliados en Monsefior Nuncio
Sdtero Sanz de Villalba 221, Comuna de Providencia y ciudad de Santiago, en adelante
indistintamente “Agencia” o “MANDANTE”, por una parte; y, por la otra, CG
CONSTRUCTORA (Cid Gutiérrez Constructora SPA), RUT N° 76.686.346-9,
representada por don Eduardo Rafael Cid Badilla, chileno, casado, arquitecto, cédula de
identidad N° 15.840.560-1, ambos domiciliados en Santa Elena 965, Comuna de
Santiago, y ciudad Santiago, en adelante, la “CONSTRUCTORA”"; se ha convenido la
celebracion de un Contrato de Habilitacion a Suma Alzada, en adelante denominado
como el “Contrato”, que se regira por las estipulaciones contenidas en el presente
instrumento y, en lo no previsto en ellas, por las normas del Cédigo Civil y demas
disposiciones legales y reglamentarias aplicables:

PRIMERO: Antecedentes. - AGENCIA contrata a la CONSTRUCTORA para que preste
todos los servicios de Diseno y Construccion de Obras Menores para el proyecto
denominado “Remodelacion Oficinas Centrales Agencia’, que se detallan en los
siguientes documentos que se acompanan como anexos al presente contrato y se
entienden formar parte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar:

(i) Anexo N°1: Alcances de Desarrollo Proyecto de Arquitectura.

(i) Anexo N°2: Planos de Arquitectura (Layout General de
intervenciones) desarrollados por Cabargas Stutzin Arquitectos.

(i)  Anexo N°3: Presupuesto Preliminar de Habilitacion Oficinas:
Cotizacion N° 036 — Remodelacion Oficinas AGENCIA. (Nota: Este
presupuesto se elabora a suma alzada en base a los
antecedentes que se tienen a la vista a la fecha de esta
propuesta. En caso de que una vez desarrollados los proyectos
de especialidades existan diferencias, los montos deberan ser
actualizados. En el caso que los montos asignados en un
comienzo sean mayores al valor real de la ejecucion del
proyecto, se debera acordar en conjunto con el MANDANTE si
estos deben ser reembolsados o se asignaran estos montos a




otra partida. En el caso contrario, en el que los montos
considerados a priori sean menores, se debera definir desde
que partida se tomaran los recursos faltantes.). Dicho anexo
debera ser actualizado una vez que sean desarrolladas las
especialidades y/o por requerimiento especial del MANDANTE,
sin variacion del precio final del presente contrato.

(iv)  Anexo N°4: Presupuesto especialidades.

La CONSTRUCTORA, a través de su representante, declara conocer y aceptar en todas
sus partes los documentos y antecedentes antes mencionados, y se obliga a cumplirlos
cabalmente. Estos Documentos, Planos y Antecedentes, firmados en dos juegos
idénticos, forman parte integrante y esencial del presente Contrato.

La CONSTRUCTORA proporcionara todos los equipos, maquinarias e insumos
necesarios para la ejecucion de los trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad la
debida custodia, mantencion y operacion de ellos.

La CONSTRUCTORA considera ademas lo siguiente:
- Mano de Obra

- Contratacién de Personal

- Equipamiento

- Maquinarias y Herramientas.

Las obras que mediante el presente instrumento se contratan, deberan cumplir con las
normas especificadas, especialmente en lo relativo a la calidad de los materiales.

SEGUNDO: Precio y Forma de Pago. - La CONSTRUCTORA ejecutaré las obras
encomendadas en este instrumento, por la suma alzada, tnica y global de $ 80.000.075'
mas el Impuesto al Valor Agregado que corresponda. Las partes dejan expresa
constancia que todo aumento de obras, asi como el valor que se le asigne y su forma de
pago, debera constar por escrito y firmado por ambas partes a través del respectivo
anexo de contrato.

Las partes acuerdan que se pagara a la CONSTRUCTORA de la siguiente manera:

1.-Un Anticipo de $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) impuestos incluidos, el
cual sera entregado a la CONSTRUCTORA después de 10 (diez) dias habiles de suscrito
por las partes el presente Contrato de Habilitacion (Nota: las obras no comenzaran a
ejecutarse oficialmente hasta no ser pagado el anticipo). Este anticipo sera descontado
proporcionalmente de cada Estado de Pago.

! Nota: Valor corresponde a Cotizacién 036 de fecha 18 de diciembre de 2018.




2.- Los trabajos se pagaran por Estados de Pagos mensuales, de acuerdo a avance
efectivo de obras, para lo cual la CONSTRUCTORA presentara un itemizado de acuerdo
al presupuesto detallado ( ANEXO N° 3), los cuales se calcularan en pesos a los precios
unitarios contratados.

Cada Estado de Pago, debera ser autorizado por el Inspector Técnico de Obras,
contratado por el MANDANTE o en su defecto por un representante de Agencia
asesorado por ARQUITECTURA. La autorizacion y pago se hara dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles desde la aprobacion, del respectivo Estado de Pago. Tanto el Anticipo
como cada Estado de Pago deberan ser debidamente facturados.

3.- El pago final de la obra corresponde al saldo restante del valor del contrato. Este
pago final se efectuara una vez obtenida la recepcion definitiva de la obra construida,
entregados los planos as built y/o después de subsanadas las observaciones realizadas
por el ITO o representante de Agencia, a satisfaccion del MANDANTE.

Nota: En caso de no poder obtenerse la recepcion final de las intervenciones realizadas
por la CONSTRUCTORA y ARQUITECTURA, por factores que escapan a las
responsabilidades de los mismos, este pago se devengara de todas formas en un plazo
a convenir con la AGENCIA, debiendo la CONSTUCTORA de todas formas cumplir a
cabalidad con la tramitacion conforme se ha convenido.

Retenciones.-

a) Del total de cada Estado de Pago se retendra un 5%, hasta completar el 5% del
valor del contrato. Esto servira para garantizar la correcta ejecucion de las obras
y cumplimiento de los plazos. Esta retencion se expresara en pesos chilenos y
sera devuelta dentro de treinta dias, desde la recepcion definitiva y/o entrega final
de las obras encomendadas.

b) Del total del valor del contrato, en cada Estado de Pago se descontara un 20%
correspondiente a la devolucion del anticipo entregado al comienzo de la obra,
segun se cumpla el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

TERCERO: Plazos.- El plazo para el disefo y la ejecucion de la obra se determinara en
conjunto con el MANDANTE una vez que se tenga claridad sobre los antecedentes
faltantes. A través de la respectiva Carta Gantt que se anexara al presente contrato.
Dicha Carta Gantt debera ser actualizada una vez que sean desarrolladas las
especialidades.

CUARTO: Obligaciones.- La CONSTRUCTORA se obliga a realizar las obras de
conformidad con los antecedentes precedentemente sefalados y, ademas, se obliga
también a cumplir estrictamente con las normas legales, municipales y reglamentarias,




para este tipo de contratos, todas las cuales su representante declara conocer y aceptar,
entendiéndose incorporadas a este instrumento. Igualmente, la CONSTRUCTORA
queda especialmente sujeta a las Leyes Sociales sobre Seguridad e Higiene laboral, del
Cadigo del Trabajo y sus Reglamentos, y, en general, a todas las normas del mismo o
similares que sobre la materia existen o en el futuro se dictaren. Las infracciones de la
CONSTRUCTORA que pudieren afectar la responsabilidad del MANDANTE, seran
cubiertas reteniendo los estados de pago y/o a través del ejercicio del Derecho de
Informacion y Retencién que otorga el Codigo del Trabajo.

Ademas, la CONSTRUCTORA vy su representante responderan tanto laboral, civil y
penalmente, en su caso, por todos los danos y perjuicios que se causen con motivo de
la ejecucion de la obra, u otras causas similares. Para estos efectos, la
CONSTRUCTORA declara que tiene contratados seguros para riesgos de accidentes
personales y danos a terceros, por siniestros que puedan ocurrir en la ejecucion de los
servicios encomendados.

QUINTO: Cambios al Proyecto.- La CONSTRUCTORA no podra hacer, por su propia
cuenta, cambio alguno en el proyecto sin previa autorizacion de ARQUITECTURA y el
MANDANTE, debiendo reconstruir y/o reemplazar lo que se aparte de los antecedentes
aprobados para su ejecuciéon. Ademas, debera ejecutar, sin derecho a mayor precio,
todas aquellas obras complementarias inherentes o necesarias para el adecuado
desarrollo de las que aqui se han contratado, de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir, los planos y las especificaciones técnicas de la construccion. Cualquier duda
que surja respecto a estos elementos u otros aspectos de la obra debera ser consultada
al Inspector Técnico o representante de la Agencia ya nombrado, para que éste solicite
las aclaraciones técnicas y se dé respuesta satisfactoria a ellas.

SEXTO: Incumplimiento o insolvencia de la CONSTRUCTORA .- La declaracién de
quiebra de la empresa constructora; el encontrarse ésta en estado de notoria insolvencia;
en caso de término de giro, liquidacion o disolucion de la empresa (en tales eventos la
CONSTRUCTORA tendra la obligacion de comunicar cualquiera de tales hechos al
MANDANTE dentro del plazo de diez (10) dias contados desde el suceso respectivo); el
abandono por parte de la CONSTRUCTORA de las obras o su disminucion en el ritmo
de trabajo a un extremo que, a juicio del representante del MANDANTE, equivalga a un
abandono de las mismas; el no inicio de las obras dentro de los cinco (5) dias corridos
siguientes a la entrega de los inmuebles o su suspensién por cinco dias o mas, habiendo
requerimiento escrito del MANDANTE respectivo en orden de iniciarla o continuarla, sin
que la CONSTRUCTORA haya justificado su actitud; el no efectuar dentro de los cinco
(5) dias después de haber sido notificado por escrito por el MANDANTE, la remocion y
reemplazo de materiales, equipos o personal que hayan sido rechazados; la no ejecucion
de las obras de acuerdo al control a juicio del MANDANTE, el no cumplimiento en forma
reiterada o flagrante de las obligaciones estipuladas; si por errores del contratista las
obras que quedaren con defectos graves no pudieren ser reparadas y dichos defectos



comprometieren, a juicio del MANDANTE, la seguridad de las obras u obligasen a
modificaciones sustanciales del proyecto; el incumplimiento del pago de los sueldos,
salarios y leyes sociales o el pago de proveedores; subcontratar sin autorizacion previa
del MANDANTE; y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las obligaciones
del contrato o de aquellas que impone la ley, seran causales suficientes para que el
MANDANTE proceda a la liquidacion anticipada y al finiquito total del contrato, de pleno
derecho, sin forma de juicio, y sin que dicha enumeracion sea taxativa, pudiendo hacerse
efectiva sin méas tramites las retenciones y estados de pago pendientes que a la fecha
existan en poder del MANDANTE, sin perjuicio del cobro de la indemnizaciones que
procedan por los dafos que se causen, como también para responder al término de la
obra.

SEPTIMO. - Garantias. —

A) Con el objeto de caucionar el fiel, oportuno, integro y total cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones del presente contrato. La CONSTRUCTORA obtiene
a su costo y entrega al MANDANTE, a la firma de este contrato, pdliza de seguro
pagadera a la vista y con caracter irrevocable a favor de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, por el 15% del valor total del contrato. Dicha pdliza debe ser pagadera a la
vista, con caracter irrevocable y con vencimiento a la fecha estimada de la obra. La citada
poliza podra hacerse efectiva en caso de cualquier incumplimiento de las obligaciones
asumidas por la CONSTRUCTORA, sea que ocasione a no la terminacién anticipada de
este contrato, como también para cubrir cualquier diferencia a la época de hacer la
liquidacion. La devolucion de la boleta se efectuara a su vencimiento, siempre y cuando
se finalice y reciba conforme por el MANDANTE la obra encargada, mediante un
documento denominado Certificado de Recepcion Final. Sobre dicha Garantia la
CONSTRUCTORA renuncia a trabar embargo, prohibiciéon, medidas precautorias o
cualquier otra accion que pueda llegar a dificultar el derecho que tiene el MANDANTE
para hacerla efectiva. La garantia también sera cobrada en el evento de presentarse
cualquier deterioro, desperfecto o por problemas de ejecucion inadecuada, todo ello, sin
perjuicio del derecho a la indemnizacién y cobro de los danos que superen los montos
establecidos en la garantia, estipulando las partes que la MANDANTE esta
expresamente facultada para exigir cualquier otra indemnizacion adicional,
conviniendose que el cumplimiento de la pena no exonera a la CONSTRUCTORA, en
caso alguno de cumplir la obligacion principal contratada.

Esta garantia es incondicional e irrevocable, con duracion 120 dias desde la suscripcion
de este contrato, pagadera sin reajuste ni intereses y sélo podra cobrarse por el
depositante en caso que le sea devuelta por el beneficiario con el endoso
correspondiente.

b) Con el objeto de caucionar el anticipo entregado a la Constructora para la ejecucion
de las obras que se contrata en virtud de este contrato, la CONSTRUCTORA obtiene a
su costo y entrega al MANDANTE, a la firma de este contrato, pdliza de seguro pagadera
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a la vista y con caracter irrevocable a favor de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, por el monto de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) -. Dicha pdliza
debe ser pagadera a la vista y de caracter irrevocable, con vencimiento a la fecha
estimada de la obra. La citada pdliza podra hacerse efectiva en caso de cualquier
incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CONSTRUCTORA, sea que
ocasione a no la terminacion anticipada de este contrato, como también para cubrir
cualquier diferencia a la época de hacer la liquidacién. La devolucién de la boleta se
efectuara a su vencimiento, siempre y cuando se finalice y reciba conforme por el
MANDANTE la obra encargada, mediante un documento denominado Certificado de
Recepcion Final. Sobre dicha Garantia la CONSTRUCTORA renuncia a trabar embargo,
prohibicion, medidas precautorias o cualquier otra accion que pueda llegar a dificultar el
derecho que tiene el MANDANTE para hacerla efectiva. La garantia también sera
cobrada en el evento de presentarse cualquier deterioro, desperfecto o por problemas
de ejecucion inadecuada, todo ello, sin perjuicio del derecho a la indemnizacion y cobro
de los danos que superen los montos establecidos en la garantia, estipulando las partes
que la MANDANTE estd expresamente facultada para exigir cualquier otra
indemnizacion adicional, conviniéndose que el cumplimiento de la pena no exonera a la
CONSTRUCTORA, en caso alguno de cumplir la obligaciéon principal contratada.

Esta garantia es incondicional e irrevocable, con duracién 120 dias desde la suscripcion
de este contrato, pagadera sin reajuste ni intereses y sdlo podra cobrarse por el
depositante en caso que le sea devuelta por el beneficiario con el endoso
correspondiente.

Este documento debera ser devuelto una vez descontado totalmente el anticipo.

c) La Constructora estara obligada a tomar un seguro de responsabilidad civil antes
de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones vy
responsabilidades contraidas en virtud del presente contrato, el Contratista tomara un
seguro que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafno fisico o material,
pérdida o lesidon que pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o
a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, derivada de la ejecucién
de la Obra o en la ejecucion del Contrato.

El monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil sera de 5.000 Unidades de
Fomento.

El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero, mostrara al Ingeniero
la poliza o polizas de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes. Obligacion
de caucionar obligaciones derivadas de la responsabilidad civil de la CONSTRUCTORA,
por los danos a personas o a cosas pertenecientes a la Agencia, derivada de las
siguientes calidades o actividades:

1. Como duefio o inquilino de edificios, locales permanentes o provisionales, hangares,
depdsitos, animales, que sirven para la actividad de la empresa;

2. Derivada de los trabajos realizados por el asegurado en predios ajenos: derribo,
excavacion, construcciéon, montaje, instalacién, pintura, revisién, mantenimiento. La
cobertura empieza al ingresar el asegurado por primera vez a los predios para iniciar




sus trabajos y cesa en la fecha en que acaba los trabajos que se habia comprometido
a realizar, o en la fecha prevista en la pdliza;

3. Derivada del uso, dentro de los predios de la empresa o del recinto de obras, de la
magquinaria de construccion, equipos y herramientas necesarias para la ejecucion a los
trabajos, excluyendo equipos que puedan trasladarse por sus propios medios y que no
requieran de una estacionalidad fija o temporaria dentro de obras.

4. Derivada de la obligacion de vigilancia del empresario asegurado por los actos y las
omisiones de aquellas personas que dependen de él y mientras actien bajo sus
ordenes.

5. Derivada de responsabilidad civii por danos a terrenos, inmuebles, etc.;
incendio/explosion, usos explosivos, hundimiento terrenos.

Ademas de asegurar los dafios a la persona o propiedad de terceros y Agencia
causados con motivo o durante trabajos de mantenimiento, remodelacion, reparacion o
ampliacién de los recintos de la Agencia, incluyendo bienes adyacentes o transeuntes
cercanos al lugar donde se ejecute el trabajo.

Sobre dicha Garantia la CONSTRUCTORA renuncia a trabar embargo, prohibicion,
medidas precautorias o cualquier otra accion que pueda llegar a dificultar el derecho que
tiene el MANDANTE para hacerla efectiva. La garantia también sera cobrada en el
evento de presentarse cualquier deterioro, desperfecto o por problemas de ejecucion
inadecuada, todo ello, sin perjuicio del derecho a la indemnizacion y cobro de los danos
que superen los montos establecidos en la garantia, estipulando las partes que la
MANDANTE esta expresamente facultada para exigir cualquier otra indemnizacion
adicional, conviniéndose que el cumplimiento de la pena no exonera a la
CONSTRUCTORA, en caso alguno de cumplir la obligacion principal contratada.

Esta garantia es incondicional e irrevocable, con duracion 120 dias desde la suscripcion
de este contrato, pagadera sin reajuste ni intereses y sdlo podra cobrarse por el
depositante en caso que le sea devuelta por el beneficiario con el endoso
correspondiente.

OCTAVO: Multas y sanciones.- Las partes declaran que se aplicara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato. NOTA: (DEFINIR CON ITO o representante
de la AGENCIA), incluidas sus modificaciones, por cada dia de atraso, con respecto a la
fecha de entrega (final de las obras; indemnizacién convencional que podra aplicarse
administrativamente por el MANDANTE, por el simple retraso, sin necesidad de
requerimiento previo alguno; y hacerse efectiva la Retencion por Garantia pertinente o,
en general sobre cualquier suma de dinero que el MANDANTE mantenga en su poder
para financiar este contrato. Dicha multa sera aplicable a partir del sexto mes de firmado
el presente contrato.

NOVENO: Regulacion anticipada de perjuicios. - Las partes convienen en regular
anticipadamente los perjuicios que deriven del incumplimiento de las obligaciones de la
CONSTRUCTORA, que den lugar al término anticipado del contrato, en, a lo menos, al
monto del total del Anticipo otorgado en virtud del presente contrato, es decir, el




equivalente en pesos chilenos de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos).-. En
cualquier caso de incumplimiento comprobado de la CONSTRUCTORA, el MANDANTE
podra hacer efectiva administrativamente las garantias y ademas, conservar las sumas
destinadas al pago de la obra contratada o su remanente. En todo caso, las partes dejan
a salvo el derecho del MANDANTE para obtener judicial o extrajudicialmente, si estas
sumas resultaren insuficientes, el pago del costo real de los perjuicios ocasionados, entre
los que podra estar el mayor precio que le signifique la terminacién de la obra.

DECIMO: Cualquier disconformidad que se produzca durante la ejecucion del proyecto,
con relacion a los antecedentes del contrato, serd resuelta de comun acuerdo entre
ARQUITECTURA y el MANDANTE. Asimismo, cualquier duda que se le presente a la
CONSTRUCTORA durante el desarrollo y ejecucion del contrato, debera consultarla
oportunamente a ARQUITECTURA y MANDANTE, mediante constancia escrita en el
Libro de Obra. La Inspeccion Técnica de la Obra debera evacuar, también por escrito

en el Libro de Obra, las respuestas a las consultas formuladas por la
CONSTRUCTORA.

UNDECIMO: Recepcion Provisoria y Definitiva.- La CONSTRUCTORA debera
tramitar y solicitar por escrito la Recepcion Provisional y Definitiva de la Obra. En cada
Recepcion se verificara el fiel cumplimiento de las especificaciones, planos vy
observaciones del Libro de Obra. Si en la recepcion se comprueba que la Obra ha sido
efectuada en conformidad a los planos y especificaciones, el MANDANTE procedera a
ratificarlo por escrito mediante una carta de recepcion.

En caso de que se comprobara defectos de poca importancia se dejara constancia de
ellos en el acta de recepcidn y se fijara un plazo para correccion de estos defectos, el
que no podra ser superior a siete dias corridos. En cualquiera de ambos casos se
entendera como fecha de término de los trabajos para todos los efectos contractuales,
la indicada en la comunicacion enviada al MANDANTE.

Si por el contrario, se comprobara que la obra no se encuentra debidamente terminada
o adolece de defectos graves, el MANDANTE no se recibira de ella y perdera su valor el
aviso de terminacion dado por la CONSTRUCTORA. También perdera su valor dicho
aviso, si la CONSTRUCTORA no corrige los defectos leves dentro del plazo que se fije
en el acta de recepcion.

Cuando se ha otorgado la Recepcion Definitiva Final, la CONSTRUCTORA tiene un
plazo de quince dias corridos para hacer el finiquito del contrato y presentar los Ultimos
cobros de extras (si es que los hubiese), pasado este plazo la obra se cerrara y no se
aceptaran cobros relacionados a ella.

Con todo, aun después de la Recepcién Definitiva Final Conforme de las Obras
encomendadas, la CONSTRUCTORA no queda eximida, de modo alguno, de lo



dispuesto en el Articulo 2.003 del Cédigo Civil, en relacion con los Articulos 18 y 19 de
la Ley General de Urbanismo y Construccion, respecto a la responsabilidad de la correcta
ejecucion de los trabajos y el uso de materiales adecuados. El esquema de ingreso
municipal adoptado sera de comun acuerdo entre ARQUITECTURA y el MANDANTE,
entendiendo sus alcances y plazos.

En caso de que, a juicio del MANDANTE, la CONSTRUCTORA tuviere retraso en el
cumplimiento del Contrato o demostrare incapacidad técnica y/o econdmica para
cumplirlo en la fecha y forma convenida, la MANDANTE podra declarar terminado el
Contrato en forma inmediata, ejecutando directamente o contratando con otro Contratista
lo que aun faltare para terminar.

En este caso, la CONSTRUCTORA estara obligada a pagar integramente el mayor valor
que pueda representar este nuevo contrato, sin perjuicio de otras indemnizaciones o
clausulas penales que se pacten.

DUODECIMO: Se establece que la CONSTRUCTORA, en virtud de la aceptacion que

hace de los términos del presente contrato, declara que:

a) Seran de su cargo los perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el curso de los
trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad,
leyes sociales, seguros sobre accidentes del trabajo, y, en general, con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten durante el desarrollo de esta obra
y que tengan relacion con esta clase de trabajo.

b) Todo accidente que ocurra en la obra sera de su exclusivo cargo y responsabilidad.
Por lo tanto, todo dafo o perjuicio de cualquier naturaleza que se produzca por causa
0 con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el
MANDANTE libre de toda responsabilidad al respecto.

c) No podra pedir modificacion del contrato, ni tendréa derecho a cobrar indemnizaciones
al MANDANTE, por pérdida, averias o perjuicio que los trabajos le causen, ni por
alzas que puedan ocurrir en el precio de los materiales o jornales, ni por cualquier
otra circunstancia no prevista en forma expresa por este contrato.

d) La recepcion definitiva y final de las obras no le exonera de la responsabilidad legal
que le corresponde como constructora de la obra.

DECIMO TERCERO: Cesion y Subcontratacion. La CONSTRUCTORA podra
subcontratar, en parte la ejecucion de la obra material de este contrato, siendo esta sin
embargo la responsable exclusiva de la totalidad de las obras.

DECIMO CUARTO: Propiedad de Planos y Proyectos. Los planos y la totalidad de los
proyectos relativos al presente Contrato son de propiedad del MANDANTE, quien podra
utilizarlos del modo que estime conveniente.




La CONSTRUCTORA debera mantener la mdas estricta reserva y confidencialidad
respecto de todos los planos, antecedentes y documentos senalados precedentemente.

DECIMO QUINTO: Impuesto al Valor Agregado. Las partes dejan constancia que, en
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 8 del Decreto Ley nimero 825 del afio 1974, el
presente contrato de construccion se encuentra gravado por el Impuesto al Valor
Agregado, IVA.

En virtud de lo antes indicado, el precio se recargara con el Impuesto al Valor Agregado,
en su actual tasa del 19% o en la que se encuentre vigente al momento de su
devengamiento, impuesto que serd de cargo del MANDANTE y para cuyo pago, la
CONSTRUCTORA debera emitir oportunamente la correspondiente factura.

DECIMO SEXTO: Arbitraje

Cualquier duda o dificultad que surja entre las partes con motivo del presente contrato o
de sus documentos complementarios o modificatorios, ya se refiera a su interpretacion,
cumplimiento, validez, terminacion, o cualquier otra causa relacionada con este contrato,
se resolvera mediante arbitraje mixto, conforme al Reglamento vigente del Centro de
Arbitrajes y Mediacion de la Cdmara de Comercio de Santiago AG, y sus modificaciones
posteriores, que formando parte integrante de esta clausula, las partes declaran conocer
y aceptar.

Las partes confieren mandato especial irrevocable a la Camara de Comercio de Santiago
AG para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe al arbitro mixto en el
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo de entre los integrantes abogados del
cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediacién de esa Camara, reservandose el
derecho cada parte de recusar sin expresion de causa por una vez al arbitro asi
designado.

En contra de las resoluciones del arbitro no procedera recurso alguno, por lo cual las
partes vienen a renunciar expresamente a ellos. El arbitro queda especialmente
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdiccion.

DECIMO SEPTIMO: Garantia de los Trabajos. Los trabajos realizados por la
CONSTRUCTORA poseen una garantia de 12 meses desde que se han recepcionado
las obras.

Durante este periodo, la Constructora estd obligada a rehacer o reparar a entera
satisfaccion del MANDANTE todos aquellos deterioros que se hubieran producido en la
obra contratada sea por la accién de agentes naturales, deficiente calidad de los
materiales o la mala ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, no se considerara garantia por parte de la Constructora por todos aquellos
elementos o componentes que hayan sido dafiados por el mal uso o manipulacién de
parte de los usuarios.




DECIMO OCTAVO: Reembolsables. La CONSTRUCTORA una vez finalizadas y
recepcionadas las obras, debera realizar y enviar una actualizacion final del Anexo N° 3
conforme a las obras realmente ejecutadas.

En el caso que los montos asignados en un comienzo sean mayores al valor real de la
ejecucion del proyecto, la CONSTRUCTURA debera reembolsar a la AGENCIA el
remante a favor de ésta. En caso contrario, nada se deberan las partes debido que todo
lo encomendado se encuentra incluido en el precio pactado.

DECIMO NOVENO: Domicilio. Para todos los efectos legales derivados del presente
contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la
competencia y jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia, para todos aquellos
asuntos que no fueren de competencia del tribunal arbitral referido en la clausula
precedente.

Personerias. - La personeria de don Ignacio Santelices Ruiz para representar a la
Agencia Chilena de Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha 27 de
septiembre de 2018 otorgada en la Notaria de Santiago de don Cosme Fernando Gomila
Gatica. La personeria de don Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, consta de escritura publica de fecha 4 de abril de
2011 otorgada en la Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha.

La personeria de Eduardo Cid Badilla para representar a CID GUTIERREZ
CONSTRUCTORA SpA consta de la escritura publica de fecha 8 de Febrero de 2017,
otorgada ante el Notario Publico Interino de Santiago, don Jorge Ivan Arenas Ruz.

FERNANDOMAR ARTAZA

“Director
p.p. Agencia Chilena de Eficiencia Energética




IGNACIO SANTELICES RUIZ
Directot\ Ejecytivo
P.p. Agencia Chilena de Eficiencia Energética

EDUARDO CID BADILLA
Representante Legal

Cid Gutierrez Constructora SpA
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