


**Acta de Puesta en Marcha**


Concepción, 30 de marzo 2017


De acuerdo a lo establecido en el contrato de Desempeño Energético para el Hospital Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción, celebrado con fecha 2 de agosto del año 2016 en su cláusula **DECIMO** numeral tres) letra a) relativo al contenido del Acta de Aprobación de Avance de obra, y el Anexo de Contrato de fecha 7 de noviembre del año 2016 en virtud del cual se establece las actividades que comprenden los porcentajes de avance definidos en el Acta de Inicio de Servicios, ambos celebrados entre la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y CHILECTRA S.A., se firma el Acta de Puesta en marcha, el cual acredita el inicio al proceso de monitoreo de funcionamiento del proyecto implementado.

Firma en señal de aceptación y conocimiento del contenido de la presente acta don Gian Franco Patrone, jefe de proyecto de CHILECTRA S.A., don Eduardo Letelier, ITO de la Unidad de Asistencia Técnica:

  
Gian Franco Patrone  
Jefe de Proyecto  
CHILECTRA S.A.

  
Eduardo Letelier  
Unidad de Asistencia Técnica  
Agencia Chilena de Eficiencia  
Energética

  
Carolina Castillo  
Agencia Chilena de Eficiencia  
Energética

  
Alejandro Nova  
Hospital Dr. Guillermo Grant  
Benavente

Agencia Chilena de Eficiencia Energética  
31 MAR 2017 13:30 A.  
RECIBIDO