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CONTRATO PARA LA COMPRA AGREGADA E IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES CONECTADOS A LA
RED PARA 5 ZONAS DEL PAIS, PROGRAMA CASA SOLAR, ZONA 3

ENTRE
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ENTRE COMERCIAL
CHINALED LIMITADA Y SOLAR TRUST SpA

2021-49/323-2021

En Santiago de Chile, a 16 de agosto de 2021, entre la AGENCIA
CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, rol Unico tributario nimero
65.030.848-4, representada segun se acreditard por, don Fernando
Alvear Artaza, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad
numero 4.779.384-k y por don Ignacio Santelices Ruiz, chileno, casado,
ingeniero comercial, cédula nacional de identidad nimero 13.435.975-7,
todos domiciliados en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz de Villalba N°
221, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Regién Metropolitana,
Chile, en adelante e indistintamente la “Agencia”, por una parte; y por
la otra, la union temporal de proveedores entre COMERCIAL CHINALED
LIMITADA, rol unico tributario nimero 76.257.276-1, representada
legalmente por don Kaimin Eugenio Chia Beas, chileno, casado,
ingeniero civil eléctrico, cédula nacional de identidad nimero 8.219.524-
6, ambos domiciliados en la ciudad de Santiago, en Avenida Marathon
numero 2641, comuna de Macul, Region Metropolitana; y SOLAR TRUST
SpA, representada legalmente por don Pablo Godoy Espindola, chileno,
cédula nacional de identidad niimero 15.693.289-2, ambos domiciliados
en la ciudad de Santiago, en Luis Beretta Porcel N°6, comuna de Arica,
Region de Arica y Parinacota, en adelante e indistintamente el
“Contratista” o la "UTP”, se ha convenido el siguiente Contrato:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes.

Que, mediante Aprobacién de Adjudicacion N° 17-2021, de fecha 05 de

agosto de 2021, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, adjudicé las

Bases de Licitacion Plblica para la “COMPRA AGREGADA E
1
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IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES
CONECTADOS A LA RED PARA 5 ZONAS DEL PAIS, PROGRAMA CASA
SOLAR, ZONA 3".

Que, se ha estimado, que, de las ofertas presentadas a dicho proceso, se
adjudico el servicio a la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ENTRE
COMERCIAL CHINALED LIMITADA Y SOLAR TRUST SpA, por las
consideraciones sostenidas en dicha aprobacién, dentro de las cuales
destacan las siguientes:

- Que, de acuerdo a la pauta de evaluaciéon contenida en las Bases
Administrativas de Licitacién, la Comisién Evaluadora procedi6 a la
revision de las ofertas recibidas, entregando como resultado el Acta
de Evaluacion que se publicé junto al Acta de Adjudicacion en el portal
www.mercadopublico.cl.

- Que, de acuerdo a la evaluacién técnica realizada por la Comisidn
Evaluadora la oferta de la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
ENTRE COMERCIAL CHINALED LIMITADA Y SOLAR TRUST SpA,
supero el puntaje minimo técnico solicitado en el nhumeral 12.2.3 de
las Bases Administrativas de Licitacion.

- Que, de acuerdo a la evaluacion realizada por la Comisiéon Evaluadora,
la UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES ENTRE COMERCIAL
CHINALED LIMITADA Y SOLAR TRUST SpA, propuso Oferta
Econémica por la cantidad de $453.631.575 (cuatrocientos cincuenta
y tres millones seiscientos treinta y un mil quinientos setenta y cinco
pesos) impuestos incluidos, siendo esta oferta econdomica, la de
menor valor, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 12.3 de las Bases
Administrativas de Licitacién.

Que la necesidad de efectuar esta contratacion se debe al interés de la
Agencia en Fomentar la participacion de fuentes de energia renovable en
la matriz energética nacional, a través de la implementacion de sistemas
fotovoltaicos en viviendas beneficiadas del programa Casa Solar.

Lo anterior configura las condiciones previstas tanto en la Ley N° 19.886
como en su Reglamento.

CLAUSULA SEGUNDA: Objetivo General del Contrato.

Fomentar la participacion de fuentes de energia renovable en la matriz
energética nacional, a través de la implementacion de sistemas
fotovoltaicos en viviendas beneficiadas del programa Casa Solar en la
zona 3 (Villa Alemana y Quilpué).
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El detalle de los proyectos fotovoltaicos para la zona 3 se muestra en la
siguiente tabla:

N° | Comuna Regién Viviendas 1kWp 2kWp kWp totales

4 |Villa Alemana | Valparaiso 160 72 88 248

5 | Quilpué Valparaiso 140 70 70 210
Sub Total 300 142 158 458

Segln lo expresado en numeral 7 de las Bases Administrativas de
Licitacion:

- La Agencia se reserva el derecho a variar la cantidad viviendas a
implementar a un minimo de 20% y a un maximo de 20% por cada
zona geografica, independiente de la potencia peak (1kWp o 2kWp)
de cada uno de ellos.

- La Agencia se reserva el derecho de reemplazar uno o mas viviendas
del programa Casa Solar que desistan, que no cumplan con el pago
en plazo del copago u otras causales, por uno o varios postulantes
que se encuentren en la lista de espera independiente de la potencia
peak o particularidades técnicas de cada una de las viviendas, segln
lo expuesto en el anexo N°9 de las Bases de Licitacién.

- En caso de no contar con los minimos de viviendas establecidas
anteriormente, la Agencia se reserva el derecho de agregar
viviendas al programa Casa Solar que se encuentren en comunas

cercanas geograficamente a las comunas pertenecientes a la Zona
.

CLAUSULA TERCERA: Objetivos Especificos del Contrato.

1. Realizar la instalacion de los sistemas de generacion fotovoltaica
seleccionados, de acuerdo con las estipulaciones de la Ley N°
21.118, su reglamento, normas e instructivos.

2. Realizar la puesta en servicio y respectiva capacitacion asociada a
cada uno de los proyectos fotovoltaicos del presente Contrato.

3. Contribuir al ahorro de la boleta eléctrica respectiva a cada
vivienda.

CLAUSULA CUARTA: Tipo de Contrato, precio y forma de pago.

El Contrato sera de prestacion de servicios. El precio que la Agencia
pagara al Contratista por sus servicios sera el determinado en el presente
Contrato, en la Clausula Quinta.
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El servicio se pagara en cuatro cuotas de la siguiente manera:

Modalidad de pago.

Cuatro pagos distribuidos y aprobados de la siguiente
manera:

1. 20% contra Acta de Aprobacion de la Ingenieria de
Detalle Hito N°1 de los proyectos fotovoltaicos descrito en
el numeral 4.1 de las Bases Técnicas por parte de la
Contraparte Técnica. El acta antes mencionada, sera
emitida por la Agencia luego de la revision correspondiente,
pero es de responsabilidad del contratista, dar
cumplimiento cabal a todas las exigencias de este punto
dentro del plazo establecido para la entrega del producto,
de lo contrario podria generarse alguna de las multas
mencionadas en el punto 16 de las Bases de Licitacion.

2. 30% contra Acta de Aprobacién de Avance Hito N°2
correspondiente a la recepcion conforme de la instalacion
del 50% de los proyectos fotovoltaicos, por parte de la
Contraparte Técnica y el comprobante de ingreso del
tramite eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico dentro
del plazo establecido en el numeral 4.3 de las bases
técnicas. El medio para acreditar la aprobacién de este
porcentaje del pago sera un acta emitida por la Agencia,
donde conste que el hito instalacion del proyecto
fotovoltaico y el comprobante de ingreso del tramite
eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico se encuentra
cumplido e ingresado. El acta antes mencionada, debera
ser emitida por la Agencia hasta el dltimo dia del plazo
correspondiente a este hito, pero es de responsabilidad del
contratista, dar cumplimiento cabal a todas las exigencias
de este punto dentro del plazo para la emision del acta, de
lo contrario podria generarse alguna de las multas
mencionadas en el punto 16 de las Bases de Licitacion.

3. 30% contra Acta de Aprobacion de Avance Hito N°3
correspondiente a la recepcion conforme de la instalacion
del 50% de los proyectos fotovoltaicos restantes, por parte
de la Contraparte Técnica y el comprobante de ingreso del
tramite eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico dentro
del plazo establecido en el numeral 4.3 de las bases
técnicas. El medio para acreditar la aprobacion de este
porcentaje del pago serd un acta emitida por la Agencia,
donde conste que el hito instalacion del proyecto
fotovoltaico y el comprobante de ingreso del tramite
eléctrico SEC (TE4) del proyecto fotovoltaico se encuentra
cumplido e ingresado. El acta antes mencionada, debera
ser emitida por la Agencia hasta el ultimo dia del plazo
correspondiente a este hito, pero es de responsabilidad del
contratista, dar cumplimiento cabal a todas las exigencias
de este punto dentro del plazo para la emision del acta, de
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lo contrario podria generarse alguna de las multas
mencionadas en el punto 16 de las Bases de Licitacion.

4, 20% contra la recepcion y aprobacién conforme del
Informe de Cierre del servicio Hito N°4 el cual debera
contener toda la documentacién mencionada en el numeral
5y 6 de las Bases Técnicas del proyecto. Se debera cumplir
dentro del plazo establecido en el numeral4.3 de las bases
técnicas.

La Agencia, contara con un maximo de 30 dias corridos
para revisar y aprobar el Informe de Cierre del servicio. Si
existieran observaciones por parte de la Agencia, estas se
haran llegar mediante un “Acta de Observaciones” donde
se dejard constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al
Jefe de Proyecto seflalado por el Contratista en su
propuesta técnica. La Agencia da por notificada, desde esta
fecha, a través del medio seiialado precedentemente, al
Contratista del contenido del Acta de Observaciones. En el
caso de que estas observaciones se refieran a la falta de
contenidos y/o productos o a la entrega parcial de éstos, el
Contratista deberd subsanar dentro de un maximo de 4
dias corridos siguientes los productos o contenidos
faltantes vy/o parcialmente entregados. De no ser
subsanadas o corregidas las observaciones la Agencia
aplicara la sancion establecida en el numeral 16 de las
Bases Administrativas.

La Agencia tendrda un plazo maximo de 5 dias para
observar, aprobar o rechazar la nueva presentacion
mediante el Acta de Aprobacion del Informe de Cierre del
servicio.

En caso de que el Informe de Cierre del servicio Hito N°4
presentado por el contratista sea rechazado por la Agencia,
se aplicaran las sanciones establecidas en el numeral 16 de
las Bases de Licitacion.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la

caucion senalada en la clausula Décimo Segunda del presente
contrato.

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, el Contratista debera
acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
adjuntando los siguientes documentos:

Liquidacion de sueldo firmada por sus trabajadores y los subcontratados.

Copia contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a la
prestacion del servicio.
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Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos
casos, por todo el periodo en que los trabajadores se hayan
desempeiado en la obra.

Certificado F30.1 emanado de la Inspeccion del Trabajo, en el que

consten las obligaciones laborales del Contratista y su estado de
cumplimiento.

CLAUSULA QUINTA: Precio.

El precio total de los servicios contratados es de $511.111.963
(Quinientos once millones ciento once mil novecientos sesenta y tres
pesos) impuestos incluidos, de los cuales se desprenden 115 Sistemas de
1kWp a $1.196.521 (un millén ciento noventa y seis mil guinientos
veintiun pesos) impuestos incluidos por cada Sistema; y 208 Sistemas de
2kWp a $1.795.731 (un millén setecientos noventa y cinco mil setecientos
treinta y un pesos) impuestos incluidos, por cada Sistema, totalizando
323 Sistemas a instalar entre ambas potencias. Esto incluye todas las
actividades e informes y requisitos que se establecen en el presente
Contrato ademas de lo incluido en la propuesta técnica presentada por el
Contratista en la Licitaciéon que da origen al presente Contrato.

De acuerdo al numeral 7 de las Bases Administrativas de Licitacion el
precio seflalado precedentemente, podrad sufrir una variacién positiva o
negativa en cuanto al total de sistemas de 1kWp y sistemas de 2kWp a
implementar, a un minimo de 240 y a un maximo de 360 proyectos,
independiente de la potencia peak (1kWp o 2kWp) de cada uno de ellos.

Dicha situacién, se materializara en un Anexo de Contrato redactado al
efecto, previa carta dirigida por la Agencia al Contratista, informando el
aumento o disminucion de Sistemas, y el detalle sobre como se procedera;
para todos los efectos, se tomara como base para el calculo del aumento

o disminucion de los Sistemas, el precio sefialado precedentemente para
cada uno de los mismos.

El pago efectivo de los recursos indicados en el presente Contrato estara

condicionado a la disponibilidad presupuestaria de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.

-

CLAUSULA SEXTA: Consideraciones relacionadas con la
facturacion.
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. Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la

transferencia a terceros, el Contratista debera entregar copia a que se
refiere el articulo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a la Copia de la Factura.

De acuerdo a lo prescrito en el articulo 3° de la Ley N°19.983 que
regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la
factura, este contrato contempla el aumento del plazo consignado en
la citada disposicion legal para reclamar en contra del contenido de la
factura emitida, a 30 dias corridos contados desde la recepcion del
referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto en
conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro
medio fehaciente, conjuntamente con la devolucion de la factura y la
guia de despacho o con la solicitud de emision de la nota de crédito,
segun corresponda.

La factura que se emita deberd contener en su glosa una leyenda
relativa a la inutilizacion de origen de este documento, esta
informacién que debera consignarse en la glosa sera entregada por la
Agencia al momento de la aprobacion del respectivo entregable, en
caso de que la factura sea emitida sin la glosa indicada esta serd
rechazada y debera el Contratista emitir nuevamente la factura.

En el caso de que una factura sea factorizada, el Contratista debera
informar a la Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado
a través de una carta enviada a la jefatura del Area de Administracion
y Finanzas de la Agencia.

. La Factura solo podra ser emitida una vez que la Agencia haya

aprobado el respectivo informe o producto asociado al pago de ésta y
debera ingresarse con respectiva acta de aprobacion debidamente
emitida por la Agencia.

CLAUSULA SEPTIMA: Actividades minimas.

Los proyectos fotovoltaicos implementados en las viviendas seleccionadas
deben cumplir con los requerimientos detallados a continuacion, sin
perjuicio de cumplir con toda la normativa y reglamentacion eléctrica,
estructural y de seguridad vigente aplicable en Chile.

1l

Consideraciones generales.

Los componentes, equipos e instalaciones minimas a considerar en la
implementacion de las instalaciones fotovoltaicas son los siguientes:

e Estructura de soporte.
e Modulos fotovoltaicos.
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Arreglos del sistema eléctrico existente.

Circuitos eléctricos de corriente alterna y continua.

Conductores y canalizaciones.

Inversor(es).

Protecciones.

Sistema de puesta a tierra y aterrizaje de las instalaciones
fotovoltaicas.

Interfaz con red.

Tablero eléctrico donde se realizara la conexion e inyeccion de
energia generada.

e Sistema de Monitoreo.

e Medidor Bidireccional.

La capacidad a instalar de cada proyecto se medira en kWp, la cual se
considerard multiplicando la potencia maxima a STC (STC: irradiancia de
1.000 W/m2, temperatura del panel 25 °C y AM=1,5) de cada maddulo
fotovoltaico multiplicado por el nimero de modulos instalados.

2. Estructura de Soporte.

Las estructuras utilizadas para soportar los moédulos fotovoltaicos deben
ser de aluminio, y deberan cumplir con los siguientes requisitos, sin
perjuicio del hecho que deberan satisfacer la normativa vigente en Chile,
haciendo especial mencion a la normativa que afecta a la edificacion y

disefio estructural para los efectos de viento, nieve y sismo, a saber y
segln corresponda:

Norma NCh.431:2010 Disefno Estructural —-Cargas de Nieve.
Norma NCh.432:2010 Diseno Estructural - Cargas de viento.
Norma NCh.433:1996 Mod 2009 Disefio Sismico de Edificios.

Decreto Supremo D.S. N° 61 (V. y U.), 2011: Reglamento que fija
el disefio sismico de edificios.

e Norma NCh.3357:2015 Disefo sismico de componentes y sistemas
no estructurales.

Asi como también la normativa RGR N°® 02/2020 (seccién 7) dispuesta por
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles:

e FEl| disefio de la estructura se debera realizar de acuerdo con lo
especificado en el anexo N© 9,

e Se debera emplear para la sujecién de los modulos a la estructura,
perneria de acero inoxidable A2 DIN/ISO en aplicaciones comunes

8
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y A4 DIN/ISO en zonas que se identifiquen como “ciudades
costeras”. En caso de emplear acero galvanizado, éste sera por
inmersiéon en caliente. El grosor de la capa de galvanizado cumplira
con lo indicado en la EN ISO 1461.

La estructura de soporte no debe implementar un sistema de
seguimiento del sol.

Garantia de fabricacién de al menos 5 afios contados desde la fecha
de instalacion. Esta garantia debe ser proporcionada por el
contratista y debe ser valida para la localizacién concreta de la
instalacion fotovoltaica y el sistema de anclaje adecuado a las
caracteristicas constructivas del techo a intervenir.

Para la instalacion se deben seguir en todo momento las
instrucciones del fabricante.

Se debera tener en cuenta la dilatacién de los componentes de la
estructura sobre todo en el caso de uniones de sistemas modulares
en sistemas de mayor tamafo, procurando que la dilatacion del
conjunto no provoque esfuerzos sobre la propia estructura o los
elementos de unién entre esta y la estructura del techo a intervenir.
Se considerara un maximo de tolerancia del 2% sobre la longitud
de cada pieza.

El sistema de fijaciéon de la estructura de soporte a la superficie
existente (losa, techo u otro) debe ser de tal manera y calidad que
no produzca dafnos ni filtraciones. Para verificar lo anterior la
inspeccion de terreno podrd exigir que se realicen pruebas para
verificar la impermeabilizacion de la cubierta. En caso de
presentarse alguna filtracion causada por la instalaciéon de los
paneles fotovoltaicos o su estructura a lo largo del periodo de
garantia de operacién, el contratista debera realizar a su costo las
reparaciones en la techumbre y en el piso inferior, donde se
presenten dafios, completamente a su costo y en los plazos
determinados en el presente Contrato.

El sistema de anclaje para en techos con tejas o fibrocemento, debe
ser especial segun tipo de aplicacion. En caso de presentar otra
tipologia de techo, el sistema de anclaje deberd contar con el visto
bueno de la contraparte técnica de la Agencia.

El sistemma de montaje del médulo debe ser capaz de canalizar el
agua y evitar el almacenamiento de la misma en contacto continuo
con cables, tornillos, etc., incluso si estan galvanizados o son
resistentes al agua.

La estructura seleccionada debe permitir la limpieza de la cubierta
y debe evitar interrumpir las pendientes de desagilie de la cubierta
o generar de cualquier forma zonas de agua estancada.

9
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El anclaje del moddulo debe evitar cualquier efecto de micro-
sombreado.

Opcional: La estructura de sujecion de los paneles llevara integrado
un sistema antirrobo de los paneles FV y un sistema que evite el
deslizamiento de los mismos durante las fases de montaje y
sustitucion.

La estructura deberd llevar integrada un sistema de sujecion de los
cables (bandejas, rejillas).

En caso de usar modulos FV con marco, la estructura de sujecion de
los médulos permitira el aterrizaje del marco de los modulos FV
mediante arandelas dentadas que penetren la capa anodizada de los
mismos

La estructura seleccionada no requerirad de trabajos de soldadura en
obra y se compondrd de elementos prefabricados listos para su
ensamblaje.

Se revisara la estructura en busca de rebabas o bordes afilados.
Cualquier imperfeccién debe ser restaurada antes de salir de
fabrica.

La estructura permitirda un montaje y desmontaje sencillo y rapido.
El peso total de la estructura por metro cuadrado de superficie,
incluidos los madulos fotovoltaicos, no debe exceder el maximo
permitido por la estructura, seglin norma vigente. El calculo
estructural considerard por tanto todas las cargas estaticas (peso y
nieve) y dinamicas (viento, sismo, transito de personas y equipos)
aplicables, de forma que la integridad estructural de la edificacion
quede garantizada para toda la vida util del proyecto.

Las estructuras sobre techo cuya potencia instalada de la unidad de
generacion fotovoltaica sea igual o superior a 30kW, deberan
satisfacer, adicionalmente, los requerimientos establecidos en las
normas NCh 433. No obstante, si el peso total de la unidad de
generacion fotovoltaica, incluido inversor(es) y medidas de
seguridad, es mayor o igual al 10% del peso sismico original de la
estructura principal, se deberd presentar una memoria de calculo
de las estructuras, independiente de la capacidad instalada.

El Reporte estructural deberd estar a cargo de un Ingeniero Civil
Estructural, quien debera verificar durante una visita técnica que la
estructura final construida corresponde al disefio y memoria de
calculo original.

No se aceptaran estructuras integradas de partes y piezas separadas que
no cuenten con la debida certificacion.
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3. Modulos Fotovoltaicos.

Se podran utilizar aquellos de tipo monocristalino, policristalino o de capa
delgada. Los modulos ofertados deberan estar autorizados por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), al momento de
cierre de la licitacion, para ser utilizado en instalaciones de generacion
eléctrica residencial que se conecten a las redes de distribucién eléctrica,
conforme a lo establecido en el reglamento de la Ley N°21.118. La
informacion sobre los médulos autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Los modulos
FV empleados cumplirédn con la seccion 8 de la RGR N° 02/2020 de la SEC.
Los modulos fotovoltaicos ofertados deben cumplir con los siguientes
requisitos:

e Garantia de potencia de salida, al afio 25 después de la puesta en
operacion, igual o superior al 80% de la potencia maxima del
modulo con una degradacién anual maxima del 0,7% sobre la
potencia nominal.

Garantia de fabricacion de al menos 10 afios.
Se adjuntardn a la memoria técnica todas las “flash-lists” de los
modulos FV instalados.

e El fabricante garantizard una degradacion maxima por LID
(degradacién inducida por la luz) de un 3%.

e Los modulos FV estaran certificados de acuerdo con la IEC 61215 e
IEC 61730, y adicionalmente de acuerdo con la IEC 61646 para el
caso de modulos de capa delgada.

e En lo relativo a su resistencia al fuego, los médulos FV cumpliran
con la DIN EN 60695.1.1

e Los mddulos FV estaran libres del efecto de PID (Potential Induced
Degradation), lo cual se evidenciard con el correspondiente
certificado aportado por el fabricante.

e Para los proyectos que se identifiguen como “ciudades costeras”,
los modulos fotovoltaicos deberan tener la certificacién IEC 61701
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) module. Se
reconocera como “ciudades costeras” a zonas de alta contaminacion
salina a la franja costera, definida como una zona de 10 km de
ancho, medidos desde el borde costero, al igual que instalaciones
ubicadas en recintos en donde se procesen componentes quimicos
corrosivos.

e Opcional: Para los proyectos ubicados en zonas aridas los modulos
fotovoltaicos deberan tener la certificacion IEC 60068 -2-68
(Environmental testing — Part 2-68: Tests -Test L: Dust and sand).

e Tolerancia de la potencia igual o mayor a cero.
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e Todos los modulos fotovoltaicos correspondientes a un proyecto
deben ser nuevos, del mismo tipo y modelo.

e Los moddulos deben estar nuevos, probados y con experiencia en
campo.

e Se espera que los moédulos fotovoltaicos tengan una vida Gtil minima
de 30 anos.

e Cada modulo se entregara con una placa de identificacion adherida
a la parte posterior del moédulo, principalmente en texto en inglés y
conforme a los requisitos de la norma EN 50380.

e En su conjunto alcanzan la potencia peak requerida para el
generador fotovoltaico.

e Todos los materiales y componentes eléctricos deben estar
certificados y probados para su uso en aplicaciones de CC para
soportar 1000V CC (o 1500V CC si corresponde) con aislamiento de
PVC segun la IEC 60189.

e Todos los cables de los médulos solares deben estar protegidos
contra rayos UV y disponer de doble aislamiento.

El marco del médulo FV sera anodizado.

Se debera tener en cuenta la dilatacién de los marcos de cada
modulo, procurando que la dilatacién no provoque esfuerzos sobre
la estructura misma.

e Todos los marcos de los mobdulos fotovoltaicos deben estar
conectados en si con un conductor de puesta a tierra y el conjunto

debe ser unido al sistema de puesta a tierra existente en al menos
cuatro puntos.

Para la instalacion y reciclaje de los moédulos FV se deben seguir en todo
momento las instrucciones del fabricante de moddulos fotovoltaicos, que
seran adjuntadas a la memoria técnica.

Toda la informacién relativa a especificaciones técnicas de los modulos
fotovoltaicos que se solicita en el Anexo N°5, debera estar respaldada por

documentacién que provee el fabricante (Ficha Técnica, declaraciéon de
garantia u otros).

4. Instalacion Eléctrica y Punto de Conexion.

Todos los componentes necesarios para la instalacion y conexion del
proyecto fotovoltaico deben cumplir a cabalidad con lo establecido en la
Ley N° 21.118, su reglamento y toda la normativa eléctrica vigente
aplicable, entre ellas la RGR N° 02/2020 de la SEC. Dicha normativa
regulard aspectos tales como: arreglos vy conexién eléctrica,
dimensionamiento de circuitos y corriente, conductores y canalizaciones,
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protecciones, puesta a tierra, interfaz con red, medidor, parametros
eléctricos y pruebas e inspeccion. Se prestard especial atencion a los
siguientes documentos:

1. Decreto N° 71, del 4 de junio de 2014, del Ministerio de Energia:
Reglamento de la Ley N©21.118, que Regula el Pago de las Tarifas
Eléctricas de las Generadoras Residenciales, modificado por el
Decreto N° 103, de 12 de julio de 2016, del Ministerio de Energia.

2. Resolucion Exenta N° 338, del 31 de mayo de 2019, de la Comision
Nacional de Energia: Norma Técnica de Conexion y Operacion de
Equipamiento de Generacion.

3. Oficio Circular N° 31.547, del 13 de enero de 2020, de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles: Emite
pronunciamiento con respecto a exigencias de la NTCO EG (Valores
de reconexion de la proteccion RI Centralizada y exigencia de
segundo medidor de uso exclusivo para la generacion)

4. Instruccion Técnica RGR N° 01/2020, de La Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Procedimiento de Comunicacion de
Puesta en Servicio de Generadoras Residenciales.

5. Instruccién Técnica RGR N° 02/2020, de La Superintendencia de
Electricidad y Combustibles: Disefio y Ejecucion de las Instalaciones
Fotovoltaicas Conectadas a Red.

6. NCH Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tension.

Como referencia, para los proyectos se especifica un punto de conexion,
sin embargo, este debera ser correctamente definido, en conjunto con la
Agencia SE, durante los levantamientos de informacion en terreno. En
caso de conectarse a un tablero existente se deberd tener presente que
este debera quedar en conformidad a lo estipulado en la NCH Elec.
4/2003. En caso de que el tablero no cuente con un volumen disponible
del 25% o se proponga no intervenir, se debera instalar un tablero
eléctrico adicional adosado al tablero del punto de conexi6n existente o
entre el medidor y el tablero general. En cualquier caso, el tablero

propuesto no puede estar ubicado a mas de 10 metros del punto de
inyeccion.

Por otro lado, a la salida del o los inversores, se debera instalar un Tablero
auxiliar Fotovoltaico. En caso de que la distancia entre el inversor y el
punto de inyecciéon sea mayor a 10 metros y el tablero del punto de
conexion no cuente con un volumen disponible del 25% o se proponga no
intervenir, se deberan instalar dos tableros auxiliares fotovoltaicos, uno a
la salida del inversor y otro proximo al punto de conexién.
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En caso de que la distancia entre el inversor y el punto de inyeccién sea
mayor a 10 metros las protecciones del sistema fotovoltaico deben poseer
protecciones magnetotérmica que seran bipolares para el caso de las
instalaciones monofasicas o tetrapolar para el caso de las instalaciones
trifasicas y un proteccion diferencial tipo A o B. Ademads, se deberan
instalar protecciones préximas al punto de inyeccion que deben ser a lo
menos, una proteccion de magnetotérmica. Todas las protecciones deben
estar debidamente coordinadas con el sistema eléctrico existente.

El Instalador debera asegurar que la caida de tensién entre el punto de
conexion del equipamiento de generacion y el empalme, atribuible
exclusivamente al funcionamiento de todos los equipamientos de
generacion presentes en el inmueble funcionando simultdneamente a su
maxima potencia, sea inferior al 3%. También deberd asegurar que el
alimentador aguas arriba del tablero donde se conectara el equipo de
generacién hasta el empalme del inmueble y sus protecciones respectivas
cumplan con la normativa vigente.

La planta fotovoltaica debe quedar impedida de funcionar en paralelo con
los grupos electrégenos de emergencia del inmueble en caso de que
existiesen. Para evitar el funcionamiento en paralelo, se debera disponer
de un sistema de enclavamiento que no permita su operacién simultanea
con reconexion automatica o utilizar cualquier otro sistema que asegure
la imposibilidad de la generacion en paralelo, aun cuando el sistema
fotovoltaico esté conectado a un circuito no energizado por el sistema de
generacion de emergencia.

La instalacion eléctrica deberd incorporar en un lugar visible, cercano al
inversor o al punto de conexion del inversor, la siguiente informacion
minima: a) Nombre de la empresa que instalé el sistema y datos de
contacto; b) Nombre, institucion y datos de contacto de las personas
encargadas de la planta fotovoltaica, que deben ser contactadas para

resolver dudas y/o ante emergencias; c) Procedimiento de desconexién
de la planta (pasos).

5. Inversor y/o Inversores.

Como equipo electrénico necesario para inyectar la energia generada por
la instalacion fotovoltaica a la instalacién interior, se considera uno o
varios inversores, trifdsicos los cuales deben ser nuevos y estar
autorizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para
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tales efectos, al momento de cierre de la recepciéon de ofertas. La
informacion sobre los inversores autorizados por la SEC se encuentra
disponible en la pagina de la Superintendencia: www.sec.cl. Los
inversores FV empleados cumpliran con la seccion 12 de la RGR N°
02/2020 de la SEC.

El o los inversores ofertados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Se emplearan Unicamente inversores para aplicaciones FV.

El inversor presenta una antigiiedad de fabricacién de no més de un
(1) ano.

Todos los inversores son de la misma marca.

e Deben poseer una eficiencia europea segun su ficha técnica
(datasheet con curva de operacion), mayor o igual a 95%, en sus
puntos de operacion cuando el equipo opere entre el 30% y el 100%
de potencia de entrada.

e Interfaz de comunicacion RS485 o Ethernet para sistema de
monitoreo.

e Poseer un grado IP compatible con el lugar de instalacion del
inversor, considerando IP65 minimo para ambientes exteriores
aridos e IP54 minimo para ambientes no aridos. Para interiores
sobre IP 20.

e Garantia de fabricacion de al menos 5 afios contados desde la fecha
de su instalacion.

e El inversor debe tener servicio técnico en Chile, verificable por el
mandante.

e Contar con gabinete eléctrico cerrado y ventilado (compatible con
los requerimientos del fabricante).

e El inversor sera suministrado con el ajuste de sus parametros de
funcionamiento segun lo especifica la Norma Técnica Netbilling
para BT y MT.

El inversor se encenderd y apagara automaticamente.
El inversor es capaz de modificar su cos ¢ en el rango indicado en
la respuesta a la solicitud de conexién correspondiente (si aplica).

e El inversor posee el niumero de MPPT solicitados en el proyecto.

La eficiencia del MPPT sera superior al 99%.

e El inversor posee el niumero de entradas en corriente continua
solicitadas en el proyecto.

e El inversor cumplira con todos los parametros requeridos en el
cédigo de la red que aplique en la ubicacion del proyecto. Los
requerimientos protegeran aspectos como la generacion de
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armonicos, generacion de potencia reactiva, FRT (Fault Ride
Through), variacién de frecuencia y variacion de voltaje.

e El inversor es compatible con la implementacion de medidas anti-
PID (Potential Induced Degradation).

e El inversor dispondra de prensa-estopas tanto en las entradas de
CC como de CA.

e El inversor dispondra como minimo de los siguientes elementos de
proteccion:

- Interruptores de desconexién en CC y CA.

- Polaridad inversa.

- Proteccidn frente a temperatura maxima de operacién.

- Desconexiéon frente a voltaje en CC maximo y minimo.

- Voltaje de red maximo y minimo.

- Frecuencia de red maximo y minimo.

- Proteccion anti-isla.

- Proteccidn contra sobretension en CC y CA.

- Empleo de fusibles en las entradas de CC.

- Monitorizacién de fallas a tierra y de los niveles de
aislamiento de los circuitos eléctricos. Desconexion
ante fallas.

- Detector de asimetrias entre fases.

- El fabricante suministrara las curvas de eficiencia vs.
temperatura y eficiencia vs. Voltaje.

- El nivel de ruido no superara los 70dB a 10m de
distancia.

- El inversor podrd operar entre 0°C y 50°C de
temperatura ambiente.

- Las condiciones de ventilacion del inversor seran las
adecuadas para favorecer un funcionamiento eficiente
(tanto en exterior como en interior).

- En caso de ausencia de ventilacion propia y en el caso
en el que el inversor se ubique dentro de un cubiculo
o cuarto eléctrico, la temperatura ambiente se regulara
con un termostato.

- Humedad: 95 % sin condensacion.

- Pérdidas maximas durante los periodos de
apagado:<0.05%.

Toda la informacion relativa a especificaciones técnicas del inversor que

se solicita en el Anexo N°5, debera estar respaldada por documentacion
que provee el fabricante (Ficha Técnica, declaracion de garantia u otros).
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6. Cajas de combinacion CC

Las cajas de combinaciéon cumplirdn con los siguientes requisitos al
margen de lo indicado en la RGR N° 02/2020 de la SEC:

e Las cajas de combinacion de strings deben ser de acero inoxidable
(alternativamente, PVC resistente a exteriores).

e La clase de combinacién tendrdn una proteccién minima IP54. Para
regiones daridas, se solicita IP65.

La entrada de los cables debe ser Unicamente desde abajo.
Las cajas de combinacion de strings deben tener un mecanismo
metalico de cierre.

e Las entradas y salidas de los cables estan selladas asegurando la
clase de proteccién IP.

El gabinete o carcasa es autoextinguible.

El gabinete esta libre de haldgenos.

Por razones de seguridad todas las cajas de combinacion deben
estar etiquetadas correctamente con sefiales de advertencia claras
y visibles.

Las cajas de combinacion deben ser resistentes a los rayos UV.

e Los componentes utilizados deben ser adecuados para aplicaciones
de CC/CA cuando corresponda.

e Los terminales de las cajas de combinacion estan dimensionadas de
acuerdo con la seccion de cable y las caracteristicas del nicleo del
cable (rigido, flexible y ultraflexible).

e Debe existir separacion fisica entre los polos positivo y negativo.

7. Diseiio del Sistema Fotovoltaico.

Sera responsabilidad del contratista velar por el correcto y adecuado
disefio del sistema fotovoltaico. Este debe cumplir con la normativa
estructural y eléctrica vigente en Chile y respetar las especificaciones
descritas por el fabricante para la correcta instalacion y uso del
equipamiento.

Para asegurar una buena integraciéon arquitecténica con la vivienda, el
contratista debe proponer un diseio estético y homogéneo en el drea que
ha sido seleccionada.

7.1 Planimetria
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Los disefos que consideren espacios entre filas deberan estar distanciados
para que no se produzcan sombras entre las 10 am y las 2 pm durante el
solsticio de invierno para cada lugar y ademas los moédulos se deberan
disponer de tal manera que, cuando se produzcan sombras entre filas, los
diodos de bypass no se interrumpen simultaneamente.

El disefio de los sistemas fotovoltaicos debe considerar que ningliin médulo
fotovoltaico quede expuesto a mas de un 3% de sombra, salvo en los
casos que en las especificaciones por proyecto se indique otro

requerimiento. Las pérdidas totales anuales por sombreamiento no podran
superar el 10%.

La seleccion del angulo 6ptimo de inclinacién de los paneles al igual que
la distancia entre los mismos, se realizara en base a una simulacion donde
se buscara maximizar la producciéon de la planta FV. El disefio debe
considerar espacios para facilitar el transito seguro por la superficie de
instalacion para las operaciones de mantenimiento, tanto de los sistemas
fotovoltaicos como de otros equipamientos, como por ejemplo canaletas
0 sistemas de comunicaciones. Se considerara una distancia suficiente al
perimetro del tejado por razones de seguridad.

La ubicacién de los inversores, las cajas de combinacién u otro elementos
se elegira de forma que no proyecten sombras sobre los paneles FV vy
ayuden a minimizar la longitud de los cables tanto de CC como de CA.

7.2 Dimensionamiento del inversor

Cada arreglo de moddulos o string que tenga orientacion o inclinacion
distinta debe estar conectado a un inversor individual o una entrada de
corriente continua individual que permita al inversor generar en su punto
de maxima potencia (MPPT) para dicho arreglo de mddulos o string. Los
microinversores quedan excluidos de este (ltimo requerimiento. En las
bases de disefio se justificaran los calculos en relacion al numero de
modulos FV conectados en serie y al nimero de strings conectados en
paralelo al inversor. Para ellos se consideraran los valores maximos y
minimos de temperatura ambiental para asegurar que la variacion del
voltaje del sistema permanece dentro del rango de operacion del inversor.
En relaciéon al nimero de strings en paralelo, dicho nimero se justificara
en base a la corriente maxima del sistema y el limite técnico del inversor.
Se buscard estandarizar al maximo la arquitectura eléctrica para
simplificar el disefio, la instalacién y el mantenimiento. Para facilitar el
disefio eficiente de los sistemas fotovoltaicos, la potencia de salida
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nominal en CA no puede ser menor que el 90% y mayor que 110% de la
potencia peak del o los generadores fotovoltaicos, y no debe estar afuera
de las especificaciones técnicas del fabricante.

7.3 Dimensionamiento de cables

Se considerara entre otros aspectos las secciones 10 y 11 de la RGR N°
02/2020 de la SEC. El cableado de la planta FV se dimensionara ademas
considerando los siguientes criterios:

e Los cables de CC son capaces de transportar la corriente equivalente
a 1.25 x ISC.

e La seccion y el tipo de cables canalizados, tanto en CC como en CA
tendran en cuenta los factores de reduccion transporte de corriente
derivados del tipo de acometida, temperatura ambiental vy
agrupacion entre otros.

La longitud de los cables se mantendra lo mas corta posible.
La caida de tension en el lado de CC entre modulo FV e inversor no
debe sobrepasar el 1,5%.

7.4 Proteccion

En relacién a las protecciones eléctricas del sistema, se tendran en cuenta
los siguientes factores al margen de lo indicado en las secciones 14, 15,
16 y 17 de la RGR N° 02/2020 de la SEC (segun corresponda):

e Las consideraciones sobre la capacidad de transporte de corriente de
los cables también se tendran en cuenta a la hora de dimensionar los
fusibles y otros elementos de proteccion.

Se tendran en cuenta la selectividad y el factor de simultaneidad.

Se incluirdn protecciones contra sobrecorriente y cortocircuito.

Se considerara el uso de una proteccién diferencial tipo A.

La planta FV debe estar protegida frente a contacto directo e indirecto.
El sistema fotovoltaico dispondra de un sistema de puesta a tierra
conectado al sistema equipotencial de la vivienda, el cual sera a cargo
del contratista de modo de cumplir con lo establecido en la norma.

La instalacion fotovoltaica no debera producir interferencias con
eventuales antenas o equipos que pudiesen encontrarse en el lugar de
instalacién de la planta.

8. Medidas de seguridad.
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En general, el contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad
donde esté desempefidndose su personal, lo que lo hace responsable de
cualquier accidente en el desarrollo de los trabajos.

Las medidas de seguridad para los trabajos de instalacion y posterior

mantencion deben ser definidas por un prevencionista de riesgos, de
acuerdo a la normativa vigente en Chile.

El contratista sera el Unico responsable en caso de dafios ocasionados a
las personas o la propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos
u omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las
obligaciones que emanan del contrato u orden de compra.

La Agencia de Sostenibilidad no asumira responsabilidad alguna por dafios
que pudieren sufrir el personal, los materiales, los vehiculos y/u otros
implementos del contratista durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los
elementos de proteccién personal (EPP) para la realizacién de los trabajos

solicitado por la Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El contratista debera contar con personal calificado para el caso de los
trabajos que involucren manipulacion eléctrica.

El contratista deberd generar un protocolo de Seguridad, Salud
Ocupacional e Higiene antes del ingreso a terreno, el que deberd ser

aprobado por la contraparte técnica de la Agencia, en el cual incluya como
minimo:

- Programa preventivo

- Matriz de riesgos

- Procedimientos de trabajos
- Protocolo COVID 19

Lo anterior cumpliendo con la ley 16.744 de prevencion de riesgos y salud
ocupacional, ademas de las normas y resoluciones relacionadas al COVID
19 vigentes al momento de implementacion del proyecto.

El contratista deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a
seguridad en trabajos de altura, en particular, deberd tomar las
precauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar por
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accion del viento, fuera del lugar de ubicacién de la planta fotovoltaica,
poniendo en riesgo la integridad de las personas que se encuentren en la
proximidad al sitio de desarrollo del proyecto.

9. Comunicacion y declaracion de puesta en servicio.

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado, debera realizar
la comunicacién de energizacion del sistema fotovoltaico ante la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo a los
procedimientos y requisitos establecidos en el Procedimiento de Puesta en
Servicio: RGR N° 01/2020: Procedimiento de comunicacion de Puesta en
Servicio de Generadoras Residenciales.

10. Procedimientos de conexién segin Ley 21.118.

Para la conexion del equipamiento de generacidén, el contratista sera
responsable de realizar todos los procedimientos y pagos que contemplan
laley 21.118, su reglamento y demas normas aplicables. Como minimo el
contratista debera realizar e incluir como partes de sus costos, las
siguientes actividades:

e El contratista serd responsable de la gestién y pago de la solicitud
de conexién (F3), respuesta a la solicitud de conexién (F4) y
manifestacién de conformidad, notificacién de conexion (F5) y
protocolo de conexion (F6).

e El contratista sera responsable del pago por el suministro e
instalacién de cada medidor bidireccional.

e Una vez finalizado el procedimiento de comunicacion y declaracion
de puesta en servicio y teniendo en consideracién los
procedimientos y requerimientos que describe la normativa vigente,
el contratista debera proporcionar toda la informacién necesaria
para la notificacion de conexiéon a la empresa distribuidora
respectiva.

e Una vez recibido el contrato por parte de la empresa distribuidora,
el contratista debera revisar el contrato, y cerciorarse que no haya
divergencias con lo declarado en la notificacién de conexién.

e El contratista debera hacerse cargo del costo y gestionar el pago de
las actividades de conexidn, equipamiento adicional y adecuaciones
(si las hubiere) que se sefalen en el Formulario 4: Respuesta a la
solicitud de conexion de cada proyecto al cual oferte. Este costo
deberd estar incluido y especificado en la oferta econémica (Anexo
N°4) que presente.
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e El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado clase A o
B, debera asistir en la fecha de conexidon que se indica en el contrato
y colaborar en la conexién del sistema fotovoltaico. Esta se realizara
bajo la supervision de la empresa distribuidora y siguiendo el
procedimiento técnico de conexién y pruebas que se indican en la

norma técnica de conexion y operacion de equipamiento de
generacion.

11. Sistema de monitoreo

Para el proyecto, se contempla la instalacién de un sistema de monitoreo
el cual podra ser con el hardware propio del fabricante del inversor en
cada una de las viviendas. El sistema de monitoreo debe ser suministrado,
instalado y puesto en operacion y debe contener a lo menos un registro
de potencia y energia en linea.

El sistema de monitoreo podréd comunicarse por medio de las siguientes
vias segun corresponda por cada vivienda y sea acordado con la
contraparte técnica:

« Via red inaldmbrica WIFI: En este caso y de ser necesario, se
podra suministrar accesorio adicional como Router y/o antena
para cumplir este requisito.

= Red de movil: GPRS, 2G, 3G 0 4G: Se podra suministrar accesorio
adicional como Router para cumplir este requisito

« Via conexion Ethernet: Se debe suministrar e instalar el cable de
red categoria 6 y canalizacion desde un punto de red de la
instalaciéon hasta el inversor.

El Contratista debera dejar operativa la plataforma de monitoreo online,
realizando al menos una capacitacion a la contraparte técnica y al
beneficiario, donde explique el modo de ingreso con respectivas
contrasefias e interpretacién de los datos. La capacitacion podra ser parte
a la solicitada en numeral 6 de las bases técnicas.

La plataforma de monitoreo debe estar operativa al menos 2 afios luego
de su puesta en operacion.

CLAUSULA OCTAVA: Ejecucién de los servicios.

El Contratista debera ejecutar los servicios contratados de manera
coordinada con la Contraparte Técnica de la Agencia y con cada
beneficiario, conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta
para el mejor logro de los objetivos.

1. Ingenieria de detalle
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Previo a la iniciacion de los trabajos de instalacién, y sin perjuicio de los
requisitos adicionales que se saolicita en las especificaciones técnicas del
proyecto, el contratista debera presentar la ingenieria de detalle por cada
una de las viviendas y una de resumen general, la cual deberad contener
toda la informacion que se solicita en el punto 7.3 del Procedimiento de
Puesta en Servicio: RGR N° 01/2020, de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, exceptuando la informacién que solo se
puede obtener después de la instalacién (Informe de ensayos vy
mediciones del generador -Verificacién inicial, Check List realizado por el
instalador). Esta entrega debera contener, al menos:

a) Simulacién de sistema fotovoltaico propuesto de al menos 5
tipologias de viviendas, utilizando Software especifico para sistemas
fotovoltaicos y fotomontajes de la solucién propuesta. Respecto de
la superficie util a intervenir se solicita una distribucién homogénea
del campo fotovoltaico, analisis de sombra, generacion anual de
electricidad del sistema, suposiciones empleadas en la simulacién e
incertidumbre asociada a la produccién simulada.

b) Procedimiento de trabajo en terreno, donde se incluya el
procedimiento de transporte, instalacion y montajes de los
materiales y equipos considerados para la ejecucién de las obras,
asi como también las medidas de seguridad a implementar en cada
etapa y protocolos segln la situacion sanitaria del pais. Dicho
informe debe estar elaborado y aprobado por un profesional en
prevenciéon de riesgos.

c) Carta Gantt de la ejecucion de los trabajos contratados respetando
los plazos maximos de implementacion indicados.

d) Ficha de la estructura existente con evaluacidn y caracterizacion de
la techumbre a intervenir. La informacién serd recabada de
levantamiento en terreno complementado con la planimetria de la
edificacion , en caso de existir. El reporte debera contener:

a. Fotos de la cubierta y elementos que conforman la techumbre.

b. Identificacion de elementos estructurales principales,
especificando materiales y dimensiones.

c. Evaluacion del estado de conservacion de dichos elementos y
la techumbre en general.

d. La ficha debera verificar que la techumbre estd capacitada
para recibir el sistema fotovoltaico propuesto. En caso
contrario se debera proponer el refuerzo de los elementos
estructurales deficientes.
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NOTA: A partir del reporte anterior la contraparte técnica, la
Agencia SE, podra solicitar la verificacion de algin elemento
estructural de la techumbre en caso de considerarlo necesario.

e) Reporte estructural global para las viviendas, tipificando las
soluciones para los distintos tipos de techumbre, que incluya:

Ficha técnica de la estructura soportante que indique las
cargas de diseno. Con dicha ficha se debera verificar que
la estructura de soporte resiste cargas de viento, nieve de
la zona, sismos, ademas del peso propio de los paneles, de
acuerdo con la normativa chilena vigente.

Verificacion y dimensionamiento del sistemas de anclajes
tipos de la estructura de soporte, y cualquier elemento
adicional que deba anclarse, a la estructura existente (bajo
la Nch 3357 Of. 2015 y NCh 432 - 2010 para succion y
presion de los paneles), adjuntando la Ficha técnica de los
conectores (tornillos, pernos u otros) del sistema de
anclaje, segun lo que entregue el calculo.
Adicionalmente, cuando el sistema de anclaje corresponda
a lastres se debera verificar que el peso extra incorporado
sobre la losa no afecta estructuralmente la edificacién.
Ficha tecnica de cualquier otro elemento adicional que deba
anclarse a la estructura existente, esto incluye pasillos
técnicos, escaleras tipo gatera, lineas de vida, entre otros,
junto a sus respectivos sistemas de anclaje. Con dichas
fichas se debera verificar que las medidas de seguridad
cumplen con lo estipulado en la normativa chilena vigente.

En caso de realizar las verificaciones anteriores se debera
indicar:

a. Normas utilizadas.

b. Descripciéon y detalle de las cargas aplicadas, peso
propio, viento, sismo y nieve.

c. Combinaciones de carga utilizadas, seglin NCh 3171:
2017.

d. Disefo y dimensionamiento de cada elemento.

f) Planos layout o emplazamiento total de la instalacion de modo que
se indique la ubicacion de cada uno de los componentes del sistema
en cada una de las viviendas. Estos planos deberan contener al

menos:
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a. Informacién relevante del levantamiento en terreno, como
dimension del o los techos, caracterizacién de la cubierta vy
estructura, detalle del emplazamiento del generador
fotovaoltaico en el recinto.

Vista en planta de la instalacion

Disposicion de los modulos Fotovoltaicos.

Distancia entre filas.

Orientacion.

Inclinacion.

Puesta a tierra

Tableros de conexion

Empalme

Inversor

Cotas

= BT B - - 5

x—l-—d.

g) Diagramas unilineales segln lo expresado en letra g) del numeral
7.3.2 del RGR N°01/2020

h) Plano disposicién de componentes al interior de los tableros tipos y
leyendas en cubierta cubre equipos y tapas, considerando al menos:

Disposicion de los componentes
Distancias
Ubicacién
Rotulacion

aonoo

i) Planos con los respectivos cuadros de generacién, de carga y de
caidas de tensién.

j) Memoria explicativa eléctrica general (con al menos 5 cdlculos de
tipologias de viviendas y andlisis general), la que debe contener lo
indicado en el punto 7.3.1 del RGR N° 01/2020.

k) Listado de equipos. Se requiere cubicaciones completas de equipos
y materiales (cantidad, modelo y marca) proyectadas con sus
respectivas especificaciones técnicas e instrucciones de instalaciéon
de todos los componentes.

Adicionalmente, la contraparte técnica podrd aprobar la ingenieria de
detalle de una medida en particular, permitiendo asi el inicio de la
implementacion de esa medida aprobada, levantando un acta que deje
constancia de ello, la que serd firmada por el contratista y por la
contraparte técnica de la Agencia. Esto no alterara o modificara los plazos
maximos definidos en el numeral 4.3 de las Bases Técnicas.
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En todo momento, el contratista deberad responder a los requerimientos
de informacién, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite
la Contraparte Técnica de la AgenciaSE. Sin perjuicio de lo anterior, el
Contratista debera considerar en su programacién de actividades
reuniones de coordinacién.

Todos los documentos asociados a la ingenieria de detalle deberan ser
entregados con una carta conductora y una copia digital, formato editable
(CD, DVD o pendrive) dentro de los plazos estipulados en el presente
Contrato, en la recepcién de las oficinas de la Agencia, ubicada en calle
Monsefior Nuncio Sétero Sanz 221, comuna de Providencia, Santiago, de
lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 hrs. o via digital mediante
procedimiento entregado por la contraparte técnica de la Agencia durante
la reunion de inicio.

Se considerara como fecha de recepcion aquella establecida en el timbre
entregado por la recepciéon de la Agencia. Una vez ingresado el informe

en la recepcién de la Agencia, éste no podrd ser modificado por el
Contratista.

2. Libro de Terreno.

El Contratista debera poner a disposiciéon de la Contraparte Técnica, una
vez entregado el terreno para dar inicio a los trabajos, un (1) Libro de
Terreno, foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original,
sera entregada al Contratista, la primera copia seréd para la Contraparte
Técnica y la segunda copia permanecera en el Libro. Al final de las obras,
este libro quedara en poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera
en cada lugar donde se realizan los trabajos. Cualquier orden o
comunicacion que la Contraparte Técnica dirija al Contratista, a través del
Libro de Terreno, debera ser recibida por el Profesional del Contratista a
cargo de los trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado
responsable, dejando constancia de la recepcidon con su nombre, firma y
fecha en el folio respectivo. Si el Contratista se negare a firmar, la

Contraparte Técnica deberad dejar constancia de tal hecho en el mismo
Libro.

Toda comunicacién escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica

y Contratista, se considerara como antecedentes anexo al Libro de
Terreno.
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El Libro de Terreno comenzara indicando la fecha de entrega del terreno
y continuara sefialando los hechos més importantes durante el curso de
la ejecuciéon de la obra, en especial el cumplimiento por parte del
Contratista de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones
contraidas en conformidad a las Bases Administrativas. En el Libro de
Terreno sélo podrd hacer anotacién la Contraparte Técnica y/o el
Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, sobre materias
inherentes a la ejecucion de la obra, debiendo dejar constancias de las

notas o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de
Terreno.

3. Plazos de implementacion del proyecto

3.1 Reunién de inicio del proyecto.

Como hito inicial de la prestacién de servicios se llevo a cabo esta reunion
dentro del plazo de 10 dias corridos contados desde la adjudicacion,
cumpliéndose con los objetivos propuestos, entre los cuales destacan:

e Definir la contraparte técnica de la Agencia

¢ Realizar el inicio de las actividades.

e Coordinar temas propios del servicio y del manejo del Contrato.

e Definir los canales de comunicacién (correo electrénico y teléfono
de contacto del equipo de trabajo del Contratista y de la Agencia)

Todos los acuerdos e informacion suministrada quedaron plasmados en un
Acta de Inicio, la que firmaron todos los asistentes.

3.2 Plazos generales de implementacion

Para desarrollar la ingenieria de detalle y recibir la aprobacién para la
construccion de la misma, por parte de la Agencia, el contratista tendra

un plazo maximo de 60 dias corridos a partir de la reunién de inicio del
proyecto.

El contratista contarda con un maximo de 40 dias corridos, a contar de
la reunion de inicio, para presentar la ingenieria de detalle. La Agencia,
contard con un maximo de 10 dias corridos para revisar y aprobar la
ingenieria de detalle. Si existieran observaciones por parte de la Agencia
a la ingenieria de detalle, estas se haran llegar mediante un “Acta de
Observaciones” donde se dejard constancia escrita de las observaciones
formuladas, la cual sera enviada por correo electrénico al Jefe de Proyecto
sefalado por el Contratista en su propuesta técnica. La Agencia da por
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notificada, desde esta fecha, a través del medio sefalado
precedentemente, al Contratista del contenido del Acta de Observaciones.
En el caso de que estas observaciones se refieran a la falta de contenidos
y/o productos o a la entrega parcial de éstos, el Contratista debera
subsanar dentro de un maximo de 5 dias corridos siguientes los productos
0 contenidos faltantes y/o parcialmente entregados. De no ser subsanadas
0 corregidas las observaciones la Agencia aplicara la sancion establecida
en el numeral 16 de las Bases Administrativas.

La Agencia tendra un plazo méaximo de 5 dias para observar, aprobar o
rechazar la nueva presentacion mediante el Acta de Aprobaciéon de la
Ingenieria de Detalle Hito N°1.

En caso que la ingenieria de detalle presentada por el contratista sea
rechazada por la Agencia, esta podra poner término a los servicios y hara
efectiva la Garantia por Fiel Cumplimiento del Contrato.

Para la instalacién de los sistemas fotovoltaicos y la presentacién de Ia
declaracién TE4 el contratista contara con 90 dias corridos como plazo
maximo desde la aprobacién de la ingenieria de detalle.

Posterior a los trabajos de instalacién vy la presentaciéon de la declaracion
TE4, el contratista contard con 60 dias corridos para la presentacion
conforme de la documentacién mencionada en el numeral 5§ y las
actividades del numeral 6 de las bases técnicas.

4. Equipo de Trabajo.

El equipo de trabajo propuesto debera contar con un Jefe de Proyecto con
experiencia en proyectos fotovoltaicos, un Instalador Eléctrico Autorizado
clase A o B, con experiencia en el desarrollo de sistemas fotovoltaicos y

un especialista en Prevencién de Riesgos con experiencia de 2 afios en
obras de montaje.

Ademas el equipo de trabajo debera contar con un encargado de montaje
en terreno, instaladores eléctricos y montajistas.

Asi la oferta técnica deberd considerar al menos el siguiente listado de
cargos:

e Jefe Proyecto.
e Instalador Eléctrico Autorizado.
e Jefe de instalacion terreno.
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e Electricista terreno.
e Montajista terreno.
e Prevencionista de riesgos.

El detalle de las personas propuestas en la oferta se debe indicar en Anexo
N°5.

5. Buenas practicas a respetar durante la instalacién de la planta
FVI

General

Se pondra especial atencién a lo indicado en la RGR N© 02/2020 de la SEC
(secciones 9 y 18 entre otras):

e Todos los componentes utilizados en el lado de CC estan clasificados
para 1000 V o 1500 V si aplica.

e La informacién especificada en la rotulacién debe ser duradera
(indeleble).

® La informacion especificada en la rotulacién debe ser legible desde
una distancia de 0,8 m.
La rotulacién debe sujetarse correctamente.
Facil acceso a los componentes (especialmente cajas de
combinacién e inversores).

e Se debe rotular cada moddulo fotovoltaico, indicando su nimero,
string e inversor correspondiente.

e Se deben rotular los inversores, con su potencia nominal, nimero o
letra del inversor, cantidad de MPPT, cantidad de mddulos por MPPT.

e Se deben rotular los alimentadores a la llegada de cada inversor,
indicando a qué string corresponde, y los alimentadores a la
llegada del punto de conexién.
El retorno de los strings, deben ser canalizados con c.a. g.
Amarrar cables de médulos por macho plastico y por delante para
inspeccion visual. Las amarras no deben generar esfuerzo mecanico
a los conectores. Los cables deben quedar protegidos del contacto
directo con lluvia u otras condiciones climaticas invasivas.

e Se debe utilizar una llave de torque para los aprietes de todos los
terminales eléctricos y los pernos de la estructura de montaje.

Control de calidad
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e Toda la construccion se completara de acuerdo al disefio técnico y
todos los equipos se instalardn de acuerdo a la ingenieria de detalle
y las recomendaciones del fabricante.

e Se creara un conjunto de fotografias digitales de alta calidad de
todos los aspectos de la fase de instalacion. El nivel de detalle
debera ser suficiente para que un tercero determine si la planta se
ha construido de acuerdo a las especificaciones de disefio.

Aspectos medioambientales

* El impacto de la fase de construccion del proyecto en los vecinos

debe considerarse en todo momento para garantizar las mejores
relaciones posibles.

El sitio debe mantenerse limpio y ordenado.
Se instalara un sistema anti-posa palomas si es necesario.

S ri vigilancia
e Se deben dejar los inversores y tableros confinados.
Médulos FV

e Se aplicara un concepto de control de calidad centrado en el manejo
adecuado de los mddulos durante la manipulacion e instalacién.

e Inspeccion visual de todos los pallets antes de desempacar.

e Inspeccion visual de todos los mddulos fotovoltaicos en busca de
defectos y dafios después del desembalaje.

e \Verificaciéon de la cantidad de médulos enviados.
Los conectores MC tendran una clara indicacién de polaridad.
Los cables del moédulo serén lo suficientemente largos como para
permitir la interconexion entre los mdédulos.

® Los conectores tipo MC4, deberan cumplir con los puntos 9.3.1 y
9.3.2 del RGR N° 02/2020.

e Se dara un contacto seguro entre los conectores MC macho y
hembra.

e Los conectores MC estaran limpios.
El radio de curvatura del cable del médulo respetard los
requerimientos del fabricante.
Los cables no estaran tensados.
Se evitara la acumulacién de suciedad entre el marco del médulo y
el vidrio, evitando asi los efectos de sombreado sobre las celdas.
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Estructura de sujecion de los médulos FV

Se instalara una mesa de montaje de muestra al comienzo de la
fase de construccion y se usard como referencia para futuros
trabajos en el sitio.

Se mantendra una distancia de al menos 7 cm entre el canto inferior
del modulo FV y la superficie del tejado para permitir una
conveccién natural. La parte posterior de los médulos FV no se
cubrird con una chapa a no ser que lo requiera el estudio estatico.

Todas las conexiones de torque deben verificarse (apretadas a la
tension correcta y marcadas)

La instalacién de los moédulos se realizara de acuerdo con el manual
de instalacién de los moddulos solares.

No hay tolerancia en las abrazaderas y tornillos.

La ventilacién del moédulo estard asegurada y coincidirda con las
consideraciones de disefo.

Las tablas y filas de montaje estardn etiquetadas.

No habra diferencias significativas de altura entre los modulos en
direccion Este-Oeste

La fijacién del tornillo sera robusta y sin tolerancia.

La inclinacion del mddulo se encontrard dentro de una desviacién
del 5% con respecto al valor planeado.

El espacio entre filas cumplird con los criterios de disefio (max. 5%
de desviacion).

Instalacion del cableado

Durante la instalacion, los extremos de todos los cables deben
mantenerse sellados.

Todo el cableado debe instalarse de acuerdo con los requisitos del
fabricante.

La entrada de los cables a los equipos se realizard mediante el uso
de prensaestopas de tamafios adecuados y resistentes a la
intemperie.

Todos los cables deben estar adecuadamente apoyados, sujetos y
protegidos de dafios mecanicos y térmicos.

Todos los conductos se sellardn después de la instalacion del cable.
Se evitara una tension mecanica excesiva en los prensaestopas y
en las abrazaderas de los cables.

Los cables estaran protegidos contra la carga UV.

Todos los conductos de proteccion no metalicos seran resistentes a
los rayos UV.

Ningln borde afilado dafiaréa los cables.
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Los bucles de cableado se mantendran minimos. Para ello los cables
positivo y negativo de un mismo circuito discurriran lo mas cerca
posible el uno del otro.

Se proporcionara alivio de tension de los cables.

Los ductos de proteccion tendran los bordes redondeados.

Las bandejas de cables estardn integradas en la estructura de
montaje.

Todos los cables recibirdn un nimero de identificacion Unico.
Todos los cables deberan identificarse en cada extremo usando una
etiqueta de identificacion robusta y resistente a la intemperie.

La seccion transversal del conector serd compatible con la seccién
transversal de los cables.

Cajas de combinacidén

Se instalara una caja de combinacién de muestra al comienzo de la

fase de construccion y se usard como referencia para trabajos
futuros en el sitio.

Se evitara la exposiciéon directa de la misma al sol.

Se considerara el alivio de tension de los cables a la entrada y a la
salida.

Las entradas y salidas de los cables estardn selladas asegurando la
clase de proteccion IP.

La caja combinadora estard anclada a la estructura de montaje a
menos que se coloque en un area protegida.

Las etiquetas seran robustas y resistentes.

Se fijara un diagrama unifilar dentro del gabinete.

Inversor

Se asegurara suficiente espacio entre inversores para
mantenimiento.

Se asegurara suficiente espacio entre los inversores y las paredes.
Las salidas de refrigeracién de los inversores estaran libres de
objetos.

Se respetaran los procedimientos de montaje del fabricante.

Se aplicardn los valores de torque correctos.

Los inversores estaran fijados a elementos mecdnicos no
inflamables.

6. Buenas practicas a respetar durante la puesta en marcha de la
planta FV.
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El proceso de puesta en marcha certifica que los requisitos del propietario
del proyecto se han cumplido, la instalacién de la planta de energia esta
completa y cumple con los requisitos de seguridad y operaciéon de la red.
El proceso de puesta en marcha conforme a la IEC 62446, IEC 60634-6 y
la seccion 23 de la RGR N° 02/2020 se centra en dos aspectos principales:

La planta es estructural y eléctricamente segura.
La planta es lo suficientemente robusta (estructural vy

eléctricamente) para operar durante el tiempo de vida especificado
del proyecto.

A continuacioén, se nombran algunas de las pruebas a realizar en la parte
de CC y CA de acuerdo a la normativa anteriormente mencionada.

Pruebas de puesta en marcha en el lado CC antes de la conexién a
la red

Inspeccion visual

e Verificacion de dimensionamiento, seleccion y ejecucién del sistema
de CC de acuerdo con la norma.

e Verificacion del dimensionamiento de los componentes de CC para
las condiciones de tensién y corriente maximas.

e \Verificacion de la existencia de proteccién clase II o aislamiento
equivalente en el lado de CC.

e Verificacion del uso de cables con doble aislamiento para la
proteccion contra cortocircuitos y fallas a tierra.

e \Verificaciéon de la acometida correcta del sistema de cableado de
acuerdo a factores externos (nieve, viento, etc.).

e Verificacion del correcto dimensionamiento de los cables de cadena,
incluyendo el dispositivo de proteccién contra sobrecorriente.
Verificacién de la funcionalidad del interruptor seccionador de CC.
Verificacion de la existencia de proteccion contra la corrosién en los
conductores de tierra.

Medicione

e Pruebas de continuidad de los conductores de proteccién, y de
conexion equipotencial incluyendo la conexién a la barra principal
de puesta a tierra.

e Verificacion de la polaridad de todos los cables de CC, conexién y
correcta identificacion.
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Medicion de la tensidn de circuito abierto VOC de todos los strings
en condiciones climaticas estables.

Medicion de la corriente de cortocircuito ISC en condiciones
climaticas estables.

Medicién de la corriente de operacién Impp en condiciones
climaticas estables.

Prueba de resistencia de aislamiento de la instalacién fotovoltaica.

Pruebas de puesta en marcha en el lado CA antes de la conexién a
la red

Inspeccidén visual

Verificacién del cumplimiento de los requisitos de proteccion contra
descargas eléctricas.

Verificacion del cumplimiento de los requisitos de proteccién contra
incendio.

Verificacion del correcto dimensionamiento de los cables respecto a
la caida de tensién y la maxima corriente admisible.

Verificacion de la existencia y correcto dimensionamiento de los
dispositivos de proteccion y monitoreo.

Verificacién de la existencia y correcto posicionamiento de los
interruptores automaticos.

Verificacion del etiquetado del conductor neutro y tierra.
Verificacion de la existencia de etiquetas de advertencia vy
documentacion técnica.

Verificacion del etiquetado de los circuitos eléctricos, dispositivos
de proteccién contra sobrecorriente, interruptores, abrazaderas,
etc.

Verificacién de la conexién correcta del conductor.

Verificacion de la existencia y uso correcto de conductores y cables
de conexidon equipotencial.

Verificacion del facil acceso para mantenimiento a los dispositivos
de operacion.

Mediciones

Prueba de continuidad de los conductores de proteccion.

Medicion del aislamiento de las fases y de los conductores de
protecciéon conectados a tierra.

Prueba funcional del diferencial.

Comprobacién de la secuencia de fases.
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Comprobacion de la caida de tensién.

7. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO.

El ejecutor del montaje debera entregar un Informe de Cierre del servicio

en, formato digital y dos copias en papel, el que debe incluir la siguiente
documentacioén:

Todos los documentos presentados para su declaracién TE4.

Todos los documentos que se presentaron en cumplimiento del
decreto N°57 del Ministerio de Energia que aprueba reglamento de
la Ley N° 21.118 y la norma técnica correspondiente.

Garantia de operacién del proyecto por un periodo de, al menos, 1
afo, referida en el numeral 15.8.1 de las Bases Administrativas.
Manual de operacion del proyecto fotovoltaico incluyendo el plan de
seguridad y salud.

Manual de mantenimiento del proyecto fotovoltaico incluyendo el

listado de piezas de repuesto, checklists y plantillas para los
informes.

Fotografias de la fase construccion.

Protocolos de puesta en marcha.

Protocolo o instrucciones para emergencias de la planta
fotovoltaica.

Hojas de datos, manuales de instalaciéon y certificados de garantia
de todos los componentes utilizados en la construccién Planos As
built de la instalacion. Se deberd entregar copia de todos planos y
todos los antecedentes adjuntos, protocolos, memorias, etc., los
cuales deben enviarse en formato A0 o Al, con escalas 1:50, o

1:100, y detalles a escala 1:20. Estos deben ser entregados en
formato papel y digital.

8. CAPACITACION.

Se deberd desarrollar una capacitacion que considere las siguientes
actividades:

£

Presentaciéon del proyecto en funcionamiento al beneficiario de cada
vivienda.

. Presentacion del Manual de operacién y uso del proyecto.
. Presentaciéon del Protocolo de mantenimiento preventivo del

proyecto.
Presentacion del protocolo de emergencias.
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5. Revisién de los componentes del sistema.
6. Contacto y protocolos de “post venta” para aplicacién de garantias.

Esta capacitacion debe ser individual a cada beneficiario gue se instale un

proyecto fotovoltaico, que se deberd acreditar a través de un acta firmada
por el beneficiario.

Adicionalmente se debe realizar una capacitacién por medio de una
plataforma web referente a la operacion, mantenimiento y monitoreo del
sistema fotovoltaico, ademds de conceptos de eficiencia energética. La
fecha de la actividad se acordard entre la Agencia de Sostenibilidad
Energética y el contratista.

El medio de verificacion de la asistencia a la capacitacién sera por medio
de un listado de asistentes debidamente identificados en la plataforma
que se desarrolle la capacitacion.

9. OTROS REQUERIMIENTOS:

e Se entiende que ya estudiadas las Bases Técnicas de Licitacion,
teniendo conocimiento del terreno y de las Normas de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles; el Contratista esta
en condiciones de interpretar en conjunto y en detalle las
instalaciones por ejecutar, de tal modo que est& obligado a entregar
obras de primera calidad, completas y operativas.

e Se deben realizar dos pruebas de impermeabilizacién en el techo a
intervenir antes y después de la instalacion del campo fotovoltaico.

e Todos los componentes que se instalen a la intemperie deben estar
especialmente disefiados para tal efecto.

e El contratista, en la realizacion del trabajo, tendra la obligacién de
utilizar materiales de primera calidad vy el procedimiento
constructivo a seguir sera el mas apropiado técnicamente, con el
proposito de obtener garantia de estabilidad y dptima terminacién.

e Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el
Contratista debe efectuar en presencia del equipo ITT, las pruebas
y mediciones mencionadas en el punto 23 del RGR N° 02/2020. Para
estas pruebas, los paneles fotovoltaicos deberan estar limpios.

e El contratista sera responsable de la limpieza y el retiro de todos
los elementos que entorpezcan la ejecucion de los trabajos.
Asimismo, debera contemplar el aseo y orden constante de la obra,
velar por el aseo general y que el entorno no sea contaminado por
elementos y restos provenientes de los trabajos, como asi mismo,
canchas de materiales y vias de acceso. Todo material sobrante
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como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se extraera de la obra

y se transportara a un botadero autorizado.

Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberan

ser entregadas completamente limpias.

El contratista sera responsable hasta la Recepcién Final de la Obra,

de la condicion en que se encuentren los equipos y materiales

instalados, debiendo hacerse cargo y reemplazar aquellos que

resultaren dafiados durante este periodo, por causas atribuibles a

su responsabilidad.

Se fijara un dia para la recepcion final donde la ITT emitird un

informe de recepcién de obras con las no conformidades si estas

existiesen y observaciones, conclusiones y recomendaciones. Este

dia la planta fotovoltaica deberd estar conectada con los paneles

fotovoltaicos limpios.

Serd de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITT (6 UF)

resultado de la reinspeccion en el caso de que en la inspeccion final

resulten no-conformidades y anomalias, las cuales se descontaran

del precio del contrato.

El contratista mantendra en la obra una carpeta con la siguiente

documentacion relativa al personal:

- Disposiciones o reglamentacién propia de cada institucion
seleccionada.

- El contratista debera entregar un listado de las personas que

estaran en terreno con nombre, RUT y fotocopia de C.I.
- Copia de los contratos de trabajo.
- Copia del examen de altura.

o Acta de entrega de elementos de proteccién personal.

o Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, articulo
21,
Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.
Certificado de inhabilidad.

El contratista mantendra en la obra una copia de la correspondiente
patente comercial y deberd estar adherido alglin organismo
administrador del Seguro contra accidentes y enfermedades
Profesionales.

El contratista debera considerar su propia instalacién de faena y
servicios higiénicos u otros necesarios para el desarrollo de los
trabajos.

El contratista debera contar con un especialista supervisor in situ
de caracter permanente mientras duren las obras.
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10. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.
10.1 Contraparte Técnica.

Actuara como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Agencia
de Sostenibilidad los profesionales designados por la direccién de dicha
Agencia para tales efectos.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para

velar por la correcta ejecucion de las obligaciones del contratista,
correspondera a la Contraparte Técnica:

1

9]

Citar al contratista -mediante mail enviado a la direccién de
correo electrénico del representante legal- a una primera reunién
de coordinacion, en la cual, entre otros temas, se calendarizaran
las fechas de inicio de los servicios y ejecucién de los mismos y
se individualizara al jefe de proyecto por el designado ante la
Agencia de Sostenibilidad. De esta reunidn se levantarad un Acta.
Esta reunion deberd celebrarse dentro de los 7 dias habiles

siguientes a la total tramitacién del acto administrativo que
apruebe el contrato.

. Convocar al Contratista a reuniones periddicas para evaluar el

avance y calidad de los servicios contratados.

Proporcionar al contratista la informacién disponible y asistencia
que requiera para el desarrollo de su trabajo.

Evaluar los servicios prestados por el contratista. Su aprobacién
o rechazo sera comunicado a éste via correo electrénico dirigido
a su representante legal o al representante designado por el
contratista para este efecto.

. Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista.
. Informar a las autoridades de la Agencia de Sostenibilidad

respecto de cualquier incumplimiento del contratista a las
obligaciones asumidas por éste en virtud del contrato.

10.2 Inspeccion técnica de Terreno.

La Contraparte Técnica podrd ser asistida por una Inspeccién Técnica de
Terreno (ITT) externa a la Agencia de Sostenibilidad para velar por el fiel
cumplimiento de la ejecucién del contrato, lo cual serd comunicado
oportunamente al contratista.
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La Inspeccion Técnica de Terreno estard facultada, en nombre de la
Contraparte Técnica, para rechazar materiales llegados a la obra vy

suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de las
especificaciones pertinentes.

El Contratista debera someterse a las indicaciones del ITT, las que se
impartirdn siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del
contrato, dejandose constancia en el Libro de Terreno. El incumplimiento
de cada orden serda sancionado con una multa, indicada en el numeral
16.4 de las Bases Administrativas de Licitacion.

EI ITT podra exigir la separacién de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinacion, desorden, incapacidad u otro motivo
grave que haya comprobado. El Contratista quedard siempre responsable
de los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITT. EI ITT
podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que
sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos
sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos,
deberan presentarse por escrito a la ITT.

CLAUSULA NOVENA: Plazo de ejecucién de los servicios y Vigencia
del Contrato.

El plazo para la ejecucién de los servicios serd de 210 dias corridos
contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de Servicios. Sin
perjuicio de lo anterior, el presente Contrato tendra una vigencia de 625
dias corridos contados desde la fecha de firma del Acta de Inicio de
Servicios. Todos los plazos en que no se sefiale expresamente que se
empezaradn a contar desde la fecha del contrato, se contabilizaran desde
la fecha del Acta de Inicio de los Servicios celebrada con fecha 16 de
agosto de 2021.

No podran prorrogarse los plazos de entrega de un determinado informe,
servicio o producto y/o avances de instalaciones comprometidos en este
contrato y sefialados en la propuesta técnica por otros motivos que no sea
caso fortuito, fuerza mayor o circunstancias que no dependan del
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Contratista, las que en todo caso deberdn acreditarse y ser aceptadas por
el Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.

En caso de alguna de lo indicado en el punto precedente, deberd renovarse
la garantia que corresponda, con un plazo que exceda en 90 dias corridos
el nuevo plazo de vigencia del contrato. En todo caso, la renovacion

debera efectuarse al menos 20 dias antes de la fecha de vencimiento de
la garantia original.

CLAUSULA DECIMA: Término anticipado del Contrato.

La Agencia pondra término anticipado al contrato en la forma y casos
sefalados en el articulo 13 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su
reglamento. Asimismo, el contrato podrad terminar anticipadamente por
razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886
y articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara
que existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Contratista en los siguientes casos:

a. Porinfraccidn del deber de propiedad intelectual durante el contrato
de conformidad con lo establecido en el numeral 18 de las bases
administrativas de licitacion.

b. En el caso que la multa a aplicar al Contratista por la causal prevista
en el numeral 16 de las bases administrativas de licitacion, exceda
el tope alli previsto.

€. En caso que se abandone la ejecuciéon del contrato. Se estimara
como abandono el retardo en la prestacién de un servicio o producto
por un plazo mayor de 10 (diez) dias corridos contados desde el
vencimiento del plazo estipulado para ello.

d. Si el Contratista es declarado en quiebra o le son protestados
documentos comerciales que se mantuvieren impagos por mas de
sesenta dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho
plazo.

e. Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a
menos que se caucione el cumplimiento del contrato.

f. En caso que, estando debidamente notificado del rechazo del/los
servicio/s por deficiencia/s de su calidad, éste/os no sea/n
subsanado/s por el Contratista en los tiempos y en la forma que le
solicite la Agencia, por ejemplo la aprobacién del disefio de los
sistemas fotovoltaicos.
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En caso que habiéndose requerido el pago de una multa en los
terminos del numeral 16 de las bases administrativas de licitacién,
el Contratista no realice el pago de la misma, en tiempo y forma.
En caso que el Contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de sequridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afos
y no acredite su pago.

Si el Contratista no destina los recursos suficientes para la
prestacion de los servicios.

Si el Contratista no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacién de los servicios.

Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.

En caso de no entregar la respectiva caucién conforme establece el
presente contrato.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, se adicionan a las
causales de término de Contrato las que se sefialan a continuacién:

a)
b)

c)

d)

f)

Mutuo acuerdo entre los contratantes.

Incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de
taxativas, las siguientes:

No constitucidn o no reconstitucion de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

Entrega de informacion técnica o econémica maliciosamente falsa o
incompleta.

Que el Contratista no cumpla o no ejecute cualquiera de las
obligaciones significativas que se estipulen en el Contrato.

No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion,
siempre y cuando se haya terminado el periodo de Proteccién
Financiera Concursal de acuerdo a los términos del articulo
cincuenta y siete de la Ley Niumero veinte mil setecientos veinte, o
ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Liquidacion.

Por exigirlo el interés plblico o seguridad nacional.

Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el
cumplimiento del contrato.

Disolucion de la union temporal de proveedores.
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CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Cumplimiento de obligaciones

laborales y previsionales del Contratista y responsabilidad en caso
de subcontratacion.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, el cumplimiento
de la legislacion laboral y previsional respecto de su personal y el del
personal de sus subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo
dafio que pudiere producirse con motivo u ocasion del Contrato. El
Contratista declara que ha tomado y mantendra todas las medidas de
seguridad y resguardo que la naturaleza y circunstancia de los trabajos y
obras requieren. Del mismo modo, el Contratista sera el exclusivo

responsable por toda obligacion de orden legal o contractual que se
relacione con aquellos.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista cumplira, sin que ello
implique costo alguno para la Agencia, toda la Normativa Vigente de
caracter laboral, previsional y/o seguridad y salud en el trabajo impartida
por la autoridad competente. El Contratista serd responsable por
cualquier violacion de las antedichas normas, debiendo remediar tal
violacion a su propio costo. El Contratista, a requerimiento de la Agencia,
debera acreditar el cumplimiento de dicha Normativa Vigente, como
asimismo, el hecho de haber subsanado las eventuales infracciones.

Se deja establecido que la Agencia no tiene ni tendra vinculo laboral

alguno con el personal del Contratista, de sus subcontratistas y de sus
proveedores.

Cumplimiento de la Legislaciéon Laboral v Previsional

El Contratista deberd contratar un seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en la
prestacion de los Servicios objeto del Contrato, de acuerdo con lo
establecido en la Ley N° 16.744 y sus reglamentos.

En ejercicio del derecho de informacion y obligacién de informar, el
Contratista estard obligado a presentar mensualmente a la Agencia, de
acuerdo a la Ley N° 20.123, los certificados sobre cumplimiento de
obligaciones laborales y/o previsionales emitidos por la Inspeccién o
Direccién del Trabajo o por empresas autorizadas. Estos certificados
deberan contemplar informacion suficiente sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus
trabajadores dependientes, asi como todos los dependientes de la cadena
de subcontratacion. El no cumplimiento de esta obligacién contractual vy

42



%. Agencia de
~» Sostenibilidad

Energética

legal constituira un incumplimiento grave del Contrato, y por ende, estara
afecta a sanciones tales como cobro de la Boleta de Garantia de Fiel y

Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones del Contrato e incluso la
terminacion anticipada del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista, por el sélo hecho de presentar
Oferta a la Licitacion, autoriza a la Agencia para auditar directamente este
cumplimiento laboral y previsional y de requerir en cualquier momento al
Contratista sus trabajadores y toda su cadena de subcontratacién para
verificar el cumplimiento efectivo de las obligaciones antes mencionadas.
Junto con la devolucion de este contrato firmado, el Contratista debe
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales,
emitido por la Direccién del Trabajo (F 30.1) o bien una entidad acreditada
para el efecto, a fin de que esta Agencia verifique si registra saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con aquellos contratados en los Gltimos dos afios.
De existir, la Agencia dara curso al contrato debiendo el Contratista dar

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del articulo 4° de la Ley
N°19.886.

La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Responsabilidad del Contratista frente a la Subcontratacion:

El Contratista podra contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y
riesgo, los servicios que estime necesario para la ejecucion y desarrollo
del Proyecto comprometido. No obstante lo anterior, para los efectos del
cumplimiento del Contrato, el Contratista sera el (nico responsable ante
la Agencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Responsabilidad laboral del Contratista.

Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendra la
responsabilidad total y exclusiva de su condiciéon de empleador con todos
sus trabajadores, quedando especialmente sujeto a las disposiciones
contenidas en el Cédigo del Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos
sobre prevencién de riesgos, sobre prevencién social y a las demas
normas legales que sean aplicables a la ejecucion de las obras. Junto a lo
anterior, el Contratista debera efectuar la denuncia de los accidentes del
trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad con las
disposiciones legales vigentes.
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El Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la integridad de los
trabajadores que ejecutaran la obra debera respetar el Reglamento
Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 15
de febrero de 2017, el cual serd entregado en la Reunion de Inicio de los
Servicios y tiene por objeto velar que las empresas proveedoras de
servicios contratadas por la Agencia cumplan con las disposiciones de la
Ley 16.744, Ley 20.123 y sus Decretos Supremos NUmeros 40, 44, 67 y
76, el que se entiende formar parte integrante de este Contrato.

El Contratista mantendra libre de toda responsabilidad y defendera e
indemnizara a la Agencia por cualquier pérdida, dafios, reclamos,
acciones, demandas, multas y penas, costos y gastos, incluyendo
honorarios y gastos legales, originados directa o indirectamente, de su
incumplimiento de la Normativa Vigente de carécter laboral y de seguridad
social. El Contratista debera entregar a la brevedad a la Agencia copia de
cualquier notificacion o reclamo, que pudiere eventualmente afectar a la
Agencia o por la cual ésta pudiera resultar responsable, aun cuando la
Agencia no sea parte en el juicio. De conformidad con lo establecido en el
articulo 64 bis del Codigo del Trabajo, la Agencia, ademas del derecho a
repetir en contra del Contratista, podra retener y compensar los montos
que se hubiere visto obligada a pagar, de cualquier suma que adeude al
Contratista, por cualquier causa relacionada con el Contrato. Asimismo,
la Agencia podra retener y compensar dichos montos cuando el
Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento integro de las

obligaciones laborales y previsionales y cuando la Agencia fuere
demandado subsidiariamente.

Por el s6lo hecho de participar en la Licitacién presentando una Oferta, el
Contratista autoriza a la Agencia, en forma expresa e irrevocable, para
que destine todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del
Contratista, de todas las obligaciones contractuales, laborales,
previsionales y/o de seguridad social que se encuentren impagas.

Reserv Acci S.

La Agencia hace expresa reserva de derechos en contra del Contratista,
en relacion a toda demanda que pueda deducirse en su contra por
cualquier trabajador, ex-trabajador de éste o sus herederos, cuyo objeto
sea obtener el cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales
cuyo cumplimiento corresponda al Contratista, en la medida que su
incumplimiento pueda generar la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria
de la Agencia en los términos sefialados en la Ley 20.123 del Cédigo del
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Trabajo. La Agencia puede siempre repetir en contra del Contratista en el

evento que se genere la responsabilidad solidaria o subsidiaria aludida
precedentemente.

Indemnizaciones y Liberacién de Perjuicios.

El contratista, subcontratistas u otros que participen en el Proyecto,
indemnizaran y liberardn de perjuicios a la Agencia por cualquier reclamo,
multa, demanda, indemnizacion, dafio, costo, gasto, acciéon o pleito de
cualquier indole, incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna
enfermedad, lesién corporal o muerte de algin trabajador del Contratista
0 de cualquier subcontratista empleado por él o que resulte del
incumplimiento total del Contratista, sus subcontratistas, representantes
o trabajadores de cualquier término o condicién del Contrato, o que sea
consecuencia de la ejecucién del Contrato o con motivo de cualquier
accion u omision del Contratista, sus agentes, subcontratistas o
empleados o se haya debido a negligencia de alguno de ellos.

Cumplimiento de la Legislacién de Higiene y Sequridad Laboral

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vinculo laboral ni de
dependencia ni de subordinacién alguna entre las Partes ni con el personal
dependiente del Contratista y que este (ltimo se encuentra obligado a
cumplir con toda la legislacion vigente al efecto.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Garantias.

1. Normas Comunes a las Garantias

En esta clausula, se establecen las normas comunes y supletorias a las
que se sujetaran las garantias que deban ser constituidas en virtud del
presente Contrato, sin perjuicio de las condiciones especificas que se
sefalen para cada una de ellas.

La Agencia aceptara instrumentos en garantia que sean pagaderos a la
vista, de caracter irrevocable, el cual asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva.

La garantia podra otorgarse de manera fisica o electronica. En el Gltimo
caso deberd ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrénicos,
Firma Electrénica y Servicios de Certificacién de dicha Firma (no puede
ser escaneada).
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El Contratista renuncia en este acto y desde ya, se obliga a no embargar
0 trabar una medida precautoria, prohibir la celebracién de actos y
contratos y en general a no realizar accién alguna que persiga impedir

o dificultar el derecho de la Agencia de hacer efectiva la(s) garantia(s)
presentada(s).

La Agencia se reserva el derecho de revisar las garantias presentadas por
el Contratista, en cuanto a sus descripciones de cobertura, glosas,
condiciones generales y particulares, pudiendo declarar inadmisible Ia

Oferta cuya garantia no cumpla con los requisitos sefalados
precedentemente.

Salvo que expresamente se indique lo contrario, serad responsabilidad del
Contratista mantener vigente las garantias durante todo el periodo que
ellas estan llamadas a garantizar, seglin se indique para cada garantia. Si
por cualquier razon el documento de garantia fuera a vencer antes del
término del periodo que éste debe garantizar, el Contratista tendrd la
obligacion de renovar y/o extender la vigencia de los documentos de
garantia antes sefialados con a lo menos veinte (20) dias corridos de
anticipacion a la fecha de su vencimiento y asi sucesivamente o con la
anticipacion que se indica més adelante para la respectiva garantia. El
incumplimiento de esta obligacion dard derecho a la Agencia para hacer
efectivo la garantia respectiva.

La Agencia tendra derecho a hacer efectiva las garantias antes
establecidas, sin necesidad de requerimiento, tramite ni declaracién
judicial o arbitral, ni administrativa, ni previa autorizacién del Contratista,
en caso de verificarse una causal de incumplimiento de sus obligaciones,
debidamente acreditada y/o certificada por la Agencia, sin derecho a
reembolso alguno y sin perjuicio de la aplicaciéon y cobro de las multas
devengadas y la eventual terminacion del Contrato. De igual forma, la
Agencia esta facultada para hacer uso de estas garantias, si no tuviere en
su poder otros haberes del Contratista suficientes para pagar, hacer
provisiones o reembolsarse, por cualquier concepto relacionado con el
Contrato, como por ejemplo las multas contractuales, no pudiendo en caso
alguno la garantia responder a dafios ocasionados a terceros a causa de
acciones u omisiones del Contratista, sus contratistas o subcontratistas.

En el caso de las polizas de seguros de garantia, estas deberdn incorporar

por via de indicacion en su condicionado particular, que se deben extender
también a cubrir las multas contractuales que establece el contrato segun
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se ha indicado en el parrafo precedente y los anexos de contrato que se
generen durante la ejecucion del servicio.

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista emitir correctamente las
garantias.

En caso de tratarse de una Pdliza de Seguro, deberd ser a primer
requerimiento y a la vista, sin liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida
por una compafia aseguradora inscrita en la Comision para el Mercado
Financiero ex Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida
a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y que debera
cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas
derivadas de incumplimiento a este Contrato, o en su defecto, no debera
considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En este caso,
previo a su entrega, el Contratista deberd acreditar haber pagado la

totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza
respectiva.

En este mismo sentido, serd obligacion del Contratista el pago de la prima
de la pdliza, por lo que la falta de pago de la misma no sera oponible ni
afectara en modo alguno los derechos de la Agencia frente a la Compafia
Aseguradora, debiendo pagar la prima por adelantado, u obtener una
declaracion de la respectiva aseguradora en cuanto a que el no pago de
prima no sera oponible a los asegurados garantizados por las polizas.

En concordancia con lo recién sefialado, la Agencia tendra amplia facultad
para realizar la calificacién antes dicha. En efecto, podrd ponderar el
porcentaje y/o cuota de participacion de la Compadia en el mercado de
garantia, realizar un catastro de eventuales sanciones gue hayan sido
cursadas a la Compafia Aseguradora, revisar el Informe de Reclamos del
Mercado Asegurador recibido por la Comisién para el Mercado Financiero
ex Superintendencia de Valores y Seguros o ejecutar cualquier otra
actuacion y/o accion que estime necesaria o conveniente para
salvaguardar los intereses de la Agencia. Producto de lo anterior, y sin
expresion de causa alguna, salvo aquellas que estime oportuno comunicar
en pro de la transparencia del proceso, la Agencia podra descartar y/o
excluir como instrumento suficiente de garantia la propuesta de pdliza de
garantia presentada por el Contratista.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento asegurara ademds el pago de
las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del Contratista.
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Las garantias se entienden que garantizan el cumplimiento de las
obligaciones de las Bases y del Contrato, y su cobro no impide que se

demande la correspondiente indemnizacién de perjuicios y/o terminacion
del Contrato.

En el caso que el instrumento de garantia no permita la inclusién de glosa
en él, ésta deberd consignarse por el Contratista en declaracién jurada
por €l o los representantes legales del tomador, que deberd indicar
ademas, que fue tomado a nombre de la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética, indicando el nombre del tomador.

Ademas, esta garantia debera ser tomada por el Contratista y, en el caso
que sea tomada por una persona distinta de éste, deberd individualizarse
en el documento el nombre del Contratista cuya obligacion se garantiza.

2. Garantia de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del
contrato

Con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
el Contratista debid entregar el dia de la reunién de inicio de proyecto,
boleta bancaria de garantia o vale vista bancario en moneda
nacional, emitida/o por un banco con sucursal en Santiago de Chile, u
otro instrumento de garantia de ejecucién inmediata pagadero a la
vista y con caracter de irrevocable, cuyo monto debe ser equivalente
al 20 % del valor del contrato extendida a nombre de la Agencia
Chilena de Eficiencia Energética, RUT 65.030.848-4, con una vigencia que
exceda en 90 dias corridos el plazo de término de la ejecucion del servicio
, Pagadera a la vista y con caracter de irrevocable.

La no entrega de la caucion en el plazo indicado (el mismo plazo que tiene
para hacer entrega del contrato debidamente firmado) facultara a la
Agencia para otorgar fundadamente un plazo prudencial o bien
derechamente a poner término al contrato por incumplimiento grave de
las obligaciones del contrato.

De acuerdo a la naturaleza del documento, éste debera contener una glosa
en que se indique que se emite Para caucionar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato denominado:

“"COMPRA AGREGADA E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS RESIDENCIALES CONECTADOS A LA RED PARA LA
ZONA 3, PROGRAMA CASA SOLAR".
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La caucion podra ser ejecutada por la Agencia en cualquiera de los
siguientes casos:

a) No renovaciéon oportuna (al menos 20 dias antes de la fecha de
vencimiento de la garantia original) de la caucién en caso de
presentarse prorrogas u otras situaciones previstas en el N°15.6 de las
Bases de Licitacién.

b) Ocurrencia de cualquiera de las situaciones que provocan el término
del contrato y que revisten el caracter de incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato.

c) Incumplimiento de cualquier obligacién impuesta en las bases de
licitaciéon y en el contrato.

d) En caso que por instruccion de un tribunal se ordene la entrega de los
fondos a efectos de cumplir con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley
N°19.886.

e) En caso de configurarse en término anticipado del contrato por alguna
de las causales previstas en el numeral 15.12 de las Bases de
Licitacion.

f) En caso que el contratista no repare satisfactoriamente los dafios que
pudiera producir la ejecucion y/o montaje del proyecto fotovoltaico, a
la infraestructura, equipos e instalaciones de los recintos intervenidos.

g) En caso de configurarse lo establecido en el numeral 16 de las Bases
de Licitacion.

La devolucion de la garantia se efectuara dentro de los 60 dias siguientes
a la aprobacion del cuarto (4to) hito de pago referido en el numeral 15.4
de las Bases Administrativas de Licitacion. Dicha devolucién se efectuara
en un plazo minimo de 10 dias habiles, contados desde el dia que se
ingrese la solicitud en la Recepcién de la Agencia, la cual deberd

individualizar al representante o delegado habilitado para el retiro del
documento.

3. Garantia de operacién y mantenimiento de las instalaciones

El contratista, debera tomar a nombre de la Agencia R.U.T. NO©
65.030.848-4, una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza u otro
instrumento idéneo, irrevocable, pagadero a la vista y endosable, para

garantizar la adecuada operacion del conjunto de sistemas fotovoltaicos
instalados.
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Dicho documento debera ser tomado en una institucion bancaria chilena

0 en otra instituciéon que tenga representacion o agencia en Chile, ante la
cual la Agencia pueda ejercer su cobro.

Este documento asegurara la calidad y funcionamiento de cada instalacién
por el periodo de un afo, y debera llevar la siguiente glosa:

Para garantizar el buen funcionamiento del proyecto “COMPRA
AGREGADA E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

RESIDENCIALES CONECTADOS A LA RED PARA ZONA 3, PROGRAMA
CASA SOLAR".

En el caso de vale vista u otro instrumento que no permita la inclusion de
glosa en él, ésta deberd consignarse por el Contratista en documento

anexo que debera indicar ademas que fue tomado a nombre de la Agencia
indicando el nombre del tomador.

La Agencia estara facultada para hacer efectiva la Garantia de Operacién,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o
arbitral alguna, en caso de que:

Alguno de los componentes instalados del proyecto fotovoltaico falle o
deje de funcionar por causas imputables al contratista.

El sistema fotovoltaico instalado deje de funcionar por causas imputables
al contratista.

En caso de presentarse alguna filtracion causada por la instalacién de los
paneles fotovoltaicos o de su estructura.

Todo lo anterior siempre y cuando no sea reemplazado o reparado dentro
de un periodo maximo de 10 dias habiles desde la comunicacién via carta
o email realizada al representante del contratista.

El monto de la garantia de operaciéon debera ser equivalente al 5% del
precio total del contrato, expresada en moneda nacional y con una
vigencia de un afio a contar de la presentacion de la factura
correspondiente al cuarto pago indicado en el numeral 15.4 de las Bases
Administrativas de Licitacion, mas treinta (30) dias habiles.

Esta garantia deberd ser entregada por el contratista conjuntamente con
la factura correspondiente al cuarto pago indicado en el numeral 15.4 de
las Bases administrativas de Licitacién.
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La falta de entrega de esta garantia, en la forma, plazo y condiciones
facultara a la Agencia para no cancelar el cuarto (4to) pago referido en el
numeral 15.4 de las Bases Administrativas de Licitacion y hacer efectiva
la garantia del fiel cumplimiento del contrato. Asimismo, en tanto que no

se entreguen esta garantia, no se cursard pago alguno que se hubiese
devengado a favor del contratista.

Durante el periodo de garantia de operacién el contratista debera realizar
todo el mantenimiento que sea necesaria para el adecuado funcionamiento
de los equipos, considerando al menos una mantencién antes de cumplir
el afno de operacion del sistema fotovoltaico en cada vivienda, incluyendo,
limpieza de modulos fotovoltaicos, revision de circuitos, tablero
fotovoltaico, canalizaciones, tableros y sistema de monitoreo. El
contratista deberd dejar un registro de cada una de las actividades de
limpieza y mantenimiento realizadas en formato que se le entregara el
cual debera enviar a la Agencia como medio de verificacion.

La devolucion de la garantia de operacion se efectuard una vez vencido el
plazo de treinta (30) dias habiles posteriores a la duracion de la misma,
y contra la entrega y posterior aprobacion por la Agencia de un reporte
técnico que detalle la correcta operacion de los sistemas fotovoltaicos.

Dicha devolucion se efectuara en un plazo minimo de 10 dias habiles,
contados desde el dia que se ingrese la solicitud en la Recepciéon de la
Agencia, la cual debera individualizar al representante o delegado
habilitado para el retiro del documento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Multas.

1. Reglas generales:

En virtud del presente Contrato y en el marco de los servicios prestados
por el Contratista, so6lo la Agencia podra aplicar multas, en aquellos casos,
bajo los procedimientos y frente a las causales de incumplimientos que se
sefalan en este numeral.

La resolucion que aplique una multa sera notificada al Contratista
mediante carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer
dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.
Se otorgara un plazo de 15 dias para pagar la multa o reclamar su
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspendera el
plazo para el pago de la multa y debera ser resuelto dentro de los 30 dias
siguientes a su presentacion.
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Si el Contratista no objeta la aplicaciéon o monto de la multa dentro del
plazo antes sefialado, se entenderd ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

En caso de objetar la multa, el contratista debera fundar sus argumentos
y podra acompafiar antecedentes que sustenten su reclamacién. Los
argumentos y antecedentes que sustentan la reclamacién serdn revisados
por la Agencia y sera el Director Ejecutivo quién considere su rebaja
prudencial o incluso la revocacidn de esta sancion, a través de Resolucién
que resuelva en definitiva la aplicacion, rebaja o revocaciéon de la medida,
la cual debera contener el andlisis y ponderacién de los argumentos
incluidos en la reclamacion del Contratista.

Una vez perfeccionada la aplicacién de una multa, su monto debera ser
trasferido o depositado por el Contratista en la cuenta corriente bancaria

de la Agencia (cuya informacion le serd entregada al Contratista en el
momento oportuno).

En las circunstancias de negativa o mora en el pago de la multa por parte
del Contratista, la Agencia podra retener el pago de la cuota a que dé
derecho el informe presentado por el Contratista o el siguiente si este no
tuviere pago asociado hasta que se haya acreditado el pago integro de la
multa sefialada precedentemente.

El Contratista que deba responder por multas podrd acumular hasta un
monto maximo impago equivalente al 20% del monto total del Contrato.
En el caso que un Contratista supere el 20% del monto total de dicho
Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para hacer
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones
del Contrato y ponerle término unilateral al Contrato.

La Agencia podria aplicar multas en los siguientes casos:
2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccién de las obligaciones del Contratista
que no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases
de Licitacion o en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado en
el presente numeral, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 50
Unidades de Fomento, monto que se aplicara por cada una de las
obligaciones que hayan sido incumplidas.
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La multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la

Agencia, mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte
Técnica de la Agencia.

El pago de la multa no exime al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el

efecto, constituira un incumplimiento grave de las obligaciones del
Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién a las presentes multas, es sin
perjuicio de la aplicacion de las demas sanciones establecidas en este
Contrato, especialmente, la facultad para hacer efectivas las Garantias y

del derecho de la Agencia a exigir la indemnizacién que en derecho
corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Contratista no estara exento de responsabilidad ni atn
en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos
que celebre con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos
para reclamar de ellas y la Agencia estara facultada para imputarlas a las
Garantias que obren en su poder. No obstante lo anterior, no procederd
esta sancion si se estableciere la concurrencia de caso fortuito o de fuerza

mayor calificada asi por la ley, mediante autorizacion fundada otorgada
por el Director Ejecutivo de la Agencia.

3. Multas Especiales

La Agencia estara facultada para aplicar y cobrar multas al Contratista
cada vez que se verifiqguen los siguientes incumplimientos a sus
obligaciones comprometidas. Se entenderd que existe incumplimiento,
entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Si entrega la Ingenieria de Detalle, las respectivas Actas o el Informe
de Cierre fuera del plazo establecido en del presente Contrato.

b) Si entrega la Ingenieria de Detalle o el Informe de Cierre en version
corregida no ajustada a lo solicitado en las bases de licitacién o
contrato o que contengan errores o fallas técnicas, es decir, si el
Contratista no subsana las observaciones formuladas por la Agencia,
esta emitird un acta de observaciones al informe objetado dentro del
plazo indicado en el numeral 15.4 de las Bases Administrativas y 6.2
de las Bases Técnicas. El Acta indicara las observaciones que deberdn

subsanarse dentro del plazo que para tales efectos se establece en
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dicho documento. Se constituira el incumplimiento cada vez que el

informe corregido sea objetado por la Contraparte Técnica de la
Agencia.

En el caso de la letra a) de este numeral, se aplicara multa por cada dia
de atraso, equivalente al 0,5% del monto total del Contrato.

A su vez, toda vez que se verifique alguna de las circunstancias sefialadas
en la letra b) de este numeral, se aplicard una multa de hasta un 5% del
monto total del Contrato por cada vez que el informe sea observado.

La aplicacion de las multas contempladas para el caso de la letra a)
sefialadas precedentemente, procedera salvo que el Director Ejecutivo de
la Agencia hubiese otorgado una prérroga conforme a los términos
indicados en el numeral 15.6 de las Bases Administrativas de Licitacion.

No procedera la aplicacion de estas sanciones especiales, en caso de
acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada
asi por la ley.

En caso de configurarse dos o mas causales que den lugar a la aplicacion

de multa, la Agencia aplicarda la multa de mayor cuantia regulada en el
presente contrato.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al
procedimiento para la aplicacion de la multa y la procedencia de
reclamaciones, remitase a lo sefialado precedentemente en esta clausula.

4. Multas por incumplimiento de instrucciones entregadas por
Contraparte Técnica.

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en las
circunstancias que se ordenen al Contratista, por parte de la Agencia, vy a
través de documento escrito, la ejecucién de trabajos y/o medidas
correctivas que el Contratista no acate.

El plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Agencia, quien otorgara un plazo prudente acorde
a la envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como la orden
especifica del trabajo a realizar deberdn notificarse via escrita al Jefe de
Proyecto del Contratista.

Si la Agencia detecta que el Contratista no acato las instrucciones
impartidas ésta, se considerara que existe mérito suficiente para la
54



ﬁ Agencia de
i'» Sostenibilidad

Energética

aplicacion de la multa. La Agencia comunicard por escrito su decisién al
Contratista, indicando los fundamentos y el monto de la misma, atendido

a la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada dia
transcurrido.

La resolucion que apliqgue una multa serda notificada al Contratista
mediante carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer
dia habil siguiente a su recepcion en la oficina de correos correspondiente.
Se otorgara un plazo de 15 dias para pagar la multa o reclamar su
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspendera el
plazo para el pago de la multa y debera ser resuelto por la Agencia dentro
de los 30 dias siguientes a su presentacion.

Si el Contratista no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del
plazo antes sefalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

No obstante lo anterior, no procedera esta sancion si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley
mediante autorizacion fundada.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Obligaciones Del Contratista y
conduccién de las operaciones.

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, econémica vy
financiera del emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados.
Consecuentemente, todo dato o informacion suministrada en las bases de
licitacion revisti6 caracter meramente informativo, no asumiendo la
Agencia responsabilidad alguna respecto de los mismos.

El Contratista tiene la obligacion de obtener, a su costo, todos los
permisos o autorizaciones que, conforme a la legislacion vigente, sean
necesarios para el desarrollo del Proyecto.

El Contratista entiende que toda la informacion entregada a la Agencia,
como asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Contrato,
Proyecto y sus anexos, son y seran fiel expresion de la verdad, estando
en pleno conocimiento de que si se comprobare falsedad de la informacién
entregada por el Contratista o de la que en el futuro entregue, se haran
efectivas las responsabilidades penales y civiles que en derecho
correspondan, sin perjuicio de la posibilidad de poner término al Contrato
por incumplimiento grave de las obligaciones.
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El Contratista desarrollaréd cada Proyecto como una persona diligente vy

prudente, y en concordancia con las mejores practicas y politicas de un
gestor de este tipo de Proyectos.

El Contratista debera tomar todas las precauciones para evitar dafios a
terceros y al medio ambiente durante la ejecucion del Proyecto. Todo dafio
de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras o de
su explotacion, se cause a terceros y/o al medio ambiente serd de
exclusiva responsabilidad del Contratista.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Contraparte Técnica.
Las funciones de contraparte técnica de este contrato seran ejercidas por

el Jefe del Proyecto o un suplente designado por este por escrito y
notificada al Contratista.

Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia seran a lo menos:

a) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos del contrato y condiciones
acordadas. Convocar a todas y cada una de las reuniones que de
acuerdo al plan de trabajo sea necesario desarrollar.

b) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes
del contrato.

c) Monitorear y acompafar el desarrollo del trabajo, velando por el
estricto cumplimiento de los objetivos y productos del servicio.

d) Colaborar y asistir al Contratista en la obtencion de material y fuentes
de informacion oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general
proporcionando la ayuda que esté dentro del ambito de su
competencia.

e) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe
Final planteando al equipo del Contratista todas las interrogantes y
consideraciones necesarias pertinentes.

f) Proponer la aplicacion de las sanciones, multas e informar los
incumplimientos que se produzcan por parte del Contratista.

g) Dar la aprobacion a efectos de que la Agencia de curso al pago de
conformidad con las normas establecidas en los numerales 15.4 y 15.5
de las bases administrativas de licitacion.

h) Cursar la devolucién de las cauciones, su respectivo cambio o solicitar
que se haga efectiva, segln corresponda.

i) Cursar la devolucion de la boleta de garantia de seriedad de la oferta,
o solicitar que se haga efectiva, segin corresponda.
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j) Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general
todas aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la
Agencia y de la recta ejecuciéon del contrato.

Por su parte, el Contratista debera designar un coordinador técnico que

se relacionara con la contraparte técnica de este contrato para todos los
efectos sefalados.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Acuerdos operativos.

El presente contrato contempla, la posibilidad de que el jefe de proyecto
autorizado por el representante legal de la empresa o el Contratista (en
el caso de ser persona natural) y la contraparte técnica de la Agencia
puedan definir uno o mas acuerdos operativos, solicitud que deberd ser
dirigida a la Direccion Ejecutiva de la Agencia a través de carta formal con
al menos 5 dias de antelacién del plazo de entrega de los informes, los
cuales tendran por finalidad: definir etapas especificas contenidas en el
contrato, acordar fechas especificas para etapas o hitos importantes
contenidos en el contrato, y en general otros de orden administrativo,
operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco contractual de
los servicios.

Salvo los casos sefialados en el numeral 15.6 de las bases de licitacién,
los acuerdos antes citados no podrdn implicar una alteracion a las
disposiciones de las bases de licitacién o alterar disposiciones de este
contrato, ni alterar aspectos esenciales de la propuesta técnica o los
valores expresados en la oferta econdmica del Contratista.

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por la contraparte técnica
deben ser autorizados y validados por el Area legal y el Area de
Administracion y Finanzas de la Agencia.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: Prohibicién de cesién y autorizacién
de la subcontratacién parcial.

El Contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo del
presente Contrato.

El Contratista no podra convenir con terceros la ejecucién parcial del
contrato, bajo modalidad de subcontratacién sin la previa autorizacién
expresa y escrita de la Agencia.

El Contratista debera indicar expresamente la persona del subcontratista,
y presentar la propuesta de servicios, experiencia y equipo de trabajo, los
que seran evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del
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cumplimiento de los objetivos de esta licitacion serd del Contratista y el
subcontratista no deberd estar afecto a las incompatibilidades e
inhabilidades del articulo 92 del D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, Reglamento de la Ley N° 19.886.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario gue la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en el presente contrato.

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen de este
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

La Agencia no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia,
reclamo y/u otros entre el Contratista Yy sus proveedores, por lo que éstos
no podran reclamar deudas no cumplidas por el Contratista, situacion que
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el Contratista con terceros. Del mismo modo, el
Contratista sera responsable por el cumplimiento de las obligaciones

laborales y de seguridad social que los subcontratistas tengan con sus
trabajadores.

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serdn

considerados como personal y actuaciones del Contratista para efectos de
las bases y del contrato.

Lo establecido en los parrafos precedentes es sin perjuicio de las
disposiciones contenidas en la Ley N° 20.123 Y Sus normas
complementarias.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Propiedad de la Informacién.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia
son duefos exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacion
residente en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda
documentacion o informacién que se entregue por cualquier medio al
Contratista para la ejecucion de los servicios objeto de esta licitacion.

El Contratista por tanto renuncia expresamente a cualquier pretension de

derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha
informacion.

La propiedad sobre los derechos patrimoniales de todos los productos
resultantes del presente Contrato, ya sean informes parciales, informes
finales, guias, folletos promocionales, metodologia de trabajo, péginas
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web, kit Educativos, paneles educativos, contenidos y metodologia de
implementacién de cursos, serda exclusivamente de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética y de la Subsecretaria de Energia por lo que el
proponente cede los todos los derechos patrimoniales sobre dichos
productos al momento de suscribir el contrato. En virtud de lo anterior,
los contratos deberan incluir lo siguiente:

1. Mencién: “derechos reservados o prohibida su reproducciéon”

2. (©)

Y se sefalara:

La [Nombre de Guia] es un proyecto desarrollado por la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética (AChEE), en el marco de su programa “[Nombre
Programa de la Agencia]”, con el patrocinio del Ministerio de Energia y la

colaboracién del [en el caso de que existiera colaboracién] y [nombre del
proponente].

CLAUSULA DECIMO NOVENA: Resolucién de Conflictos.

En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen la prestacion de los servicios, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que,

tratando del tema en controversia, aparezca mencionado primero en la
lista indicada a continuacion:

Contrato.

Acta de Inicio de los Servicios.
Propuesta del Contratista.
Circulares aclaratorias, de existir.
Preguntas y Respuestas.

Bases de Licitacion.

Propuesta Técnica del Contratista.

@ "o a0 oo

Todos los documentos mencionados precedentemente, se entienden
incorporados al presente Contrato, y forman parte del mismo para todos
los efectos legales a que hubiere lugar.

CLAUSULA VIGESIMA: Notificaciones.

Cualquier notificacion a la Agencia y a Vivendio Iberoamérica Servicios
Energéticos SpA, bajo los términos del presente contrato debe ser
entregada por mano o carta certificada a las direcciones indicadas para
este propoésito a continuacion, con copia via correo electrénico:
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Entidad Agencia Chilena de | Comercial Chinaled | Solar Trust SpA
Eficiencia Energética | Limitada
Notificar | Guillermo Soto Olea Kaimin Chia Beas Pablo Godoy
a Espindola
Direccion | Monsefior Sotero | Av. Maratén N° 641, | Luis Beretta |
Sanz 221, | Macul Porcel N° 3,
Providencia, Santiago Arica
Teléfono | +56-2-25712223 +56-2-25053087 +56991558419
E-mail gsoto@agenciase.org | kaimin.chia@chinaled.cl | pablo@solartrust. |
cl

Se considerara entregada la notificacion (i) en la fecha de entrega a la
parte correspondiente, seglin el sello de recepcién correspondiente, (ii)
en la fecha mencionada en el acuse de recibo, en el caso de ser
transmitida por un servicio de courier o por mensajeria.

Cualquiera de las Partes podrd modificar la direccién, nimero de teléfono
sefialado para las notificaciones relacionadas con este Contrato,
informando de dicha situaciéon de conformidad con esta clausula.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: Reserva de Derechos.

La Agencia se reserva el derecho a:

a) Readjudicar al siguiente oferente mejor evaluado en el proceso
licitatorio, dentro de los treinta (30) dias siguientes contados desde la
publicacion de la Resolucibn de adjudicacién en el sistema
www.mercadopublico.cl, en cualquiera de los siguientes casos:

- Si el contrato no se firma en el plazo estipulado, por causas atribuibles
al Contratista.

- Si el Contratista no entrega la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato.

- Si el Contratista se desiste de su oferta.

- Si el Contratista no se inscribe en el Registro Electronico Oficial de
Proveedores del Estado dentro del plazo indicado en el numeral 14 de las
Bases Administrativas de Licitacion.

b) La Agencia podra ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y
modificar la ejecucion del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y
durante la ejecucion de éste, en casos debidamente fundados y por hechos
no atribuibles al Contratista. Lo anterior, dard lugar a las pertinentes
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modificaciones, rectificaciones y complementaciones de este Contrato, lo
que sera materializado a través de la suscripciéon de un Anexo de Contrato.

c) La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales
correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del Contratista a
las obligaciones y condiciones establecidas en este Contrato.

d) Realizar observaciones a la propuesta técnica del Contratista para la
ejecucién del Proyecto, las que deberan ser incorporadas por el mismo en
la ejecucioén de los servicios, siempre que ello no signifique un costo mayor
para el contratista.

e) La Agencia se reserva el Derecho a evaluar la autorizacion de cambio
de cualquiera de los equipos ofertados por el Contratista al momento de
postular a la Licitacién que sirve de base para el Servicio objeto del
presente Contrato, siendo un requisito esencial, que sea de igual o

superior calidad a los equipos presentados en la propuesta técnica del
Contratista.

f) La Agencia se reserva la facultad de ampliar el plazo de observaciones
a los Informes pactado inicialmente con el Contratista.

g) La Agencia se reserva el derecho a suspender o paralizar la ejecucion
de los trabajos previo aviso por escrito al Contratista, por caso fortuito o
fuerza mayor, hechos de terceros que no dependan de la voluntad del
Contratista debidamente acreditados y por incumplimiento de las
obligaciones del Contratista. En el caso de que se ordene la suspension
por un plazo superior a treinta (30) dias, se dejara constancia detallada
en actas del estado de los trabajos paralizadas. Recibida por el Contratista
la orden de paralizacion, tomard éste las medidas necesarias para reducir
al minimo los gastos que origine y acatara con prontitud las instrucciones
que se le impartan, debiendo, durante el periodo subsiguiente, proteger
y conservar las implementaciones o trabajos a satisfaccién de la Agencia.
Cuando la paralizacién ordenada sea motivada por una causa distinta del
incumplimiento de las obligaciones del Contratista o de la defectuosa
ejecucion de los trabajos, la Agencia concedera una prorroga de los plazos
proporcional a la paralizacién. El Contratista no tiene derecho alguno a
solicitar pagos adicionales o indemnizaciones por la paralizacion de los
trabajos. Si la paralizacion fuere motivada por incumplimiento del
Contratista, no dara derecho a prérroga ni al pago de indemnizacién
alguna por ningun concepto.

A A VIGE E A: Miscelaneos.
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1.- Este Contrato contiene la totalidad de lo convenido entre las Partes Y
prevalecerd por sobre todos los acuerdos, Contratos o decisiones
anteriores de cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que
existieran entre las Partes relativos al tema aqui tratado, los cuales se

dan por integramente cumplidos, declarando que nada se adeudan por
dichos conceptos.

2.- Las Partes acuerdan que este Contrato sélo podra ser modificado
mediante las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que,

una vez suscritos, formaran parte integrante de este Contrato para todos
los efectos legales.

3.- El hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de
cualquiera de sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituird
una renuncia de ellos, como tampoco el ejercicio separado o parcial de
algin derecho impedird el ejercicio de los mismos o de otros derechos.

4.- Al momento de interpretar el Contrato se entendera que ambas Partes
participaron igualmente en su redaccion, por lo que cualquier disposicion
que establezca que una cldusula poco clara o confusa deba interpretarse

en contra de la Parte que la redactd no tiene aplicacién para interpretar
este Contrato.

5.- En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen
también el plural, y viceversa.

6.- Los titulos y encabezamiento contenidos en este Contrato se han
establecido solamente por razones de conveniencia y referencia, y no
modifican ni interpretan de modo alguno la intencién de las Partes, ni
afectan cualquiera de las estipulaciones de este Contrato

7.- Si cualquiera clausula, parrafo o parte de alguno de los Contratos de
que da cuenta el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal
por cualquier razdn, todas las demas clausulas, parrafos o partes de este
contrato que pudieran surtir efecto sin dicha clausula, parrafo o parte nula
o ilegal, continuardn en pleno vigor, siempre y cuando, sin embargo, la
falta de vigor de uno cualquiera de los parrafos o subparrafos de este
instrumento no afecte en forma relevante o cambie sustancialmente el
sentido del Contrato al que afectan o los derechos y obligaciones de las
Partes. En todo caso, en el evento que una cldusula o estipulacién sea
declarada nula o no exigible, las Partes se reuniran a fin de acordar el
reemplazo de tal clausula o estipulacion por otra que sea valida y exigible
y que sea la que mas se acerque a la expresién de la disposicion prohibida
0 no exigible.
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CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: Domicilio, Ley Aplicable vy
Arbitraje.

Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su
domicilio en la ciudad de Santiago.

Este Contrato se regira en todas sus partes por las leyes de la Reptblica
de Chile.

Las Partes acuerdan que cualquier dificultad o controversia que se
produzca entre los contratantes respecto de la aplicacién, interpretacion,
duracion, validez o ejecucion de este Contrato o cualquier otro motivo
sera sometida a Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje
vigente del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Cdmara de Comercio
de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas,
designe al arbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral
del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procedera recurso alguno,
por lo que renuncian expresamente a ellos. El arbitro queda especialmente

facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdiccion.

Sin perjuicio de la normativa legal aplicable, en todo lo no regulado en el
presente instrumento, se aplicaran cuando correspondan, las reglas
contenidas en las Bases de Licitacion aprobadas por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: Ejemplares.

Este Contrato se suscribe por los representantes legales de las Partes que
figuran en la comparecencia, en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando dos en poder de la Agencia y uno en poder del Contratista.

PERSONERIAS:

Las personerias de don Ignacio Santelices Ruiz y la personeria de
don Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética, constan de escritura publica de fecha 27 de
septiembre de 2018 otorgada en la Notaria de Santiago de don Cosme
Fernando Gomila Gatica.

La personeria de don Kaimin Chia Beas para representar a Sociedad
Comercial Chinaled Limitada, consta en escritura publica de fecha 14
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de diciembre de 2012, otorgada en la Notaria de Iquique de dofia Maria
Antonieta Nifio de Zepeda Parra.

La personeria de don Pablo Godoy Espindola para representar a Solar Trust

SpA, consta en el Registro e Empresas y Sociedades de fecha 28 de enero de
2014, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

FERNANWAR ARTAZA
irector

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

.

IGNACIQO SANTELICES RUIZ
Diregtor Ejecutivo
Agencia Chilena de Efitiencia Energeética

/J SOMERCIAL CHINALED LTO/
RUT:76.261 2764

KAIMIN CHIA BEAS
Representante Legal
Sociedad Comercial Chinaled Limitada

ODOY ESPINDOLA
Representante Legal
Solar Trust SpA
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