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CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROGRAMA LENA MAS SECA,
GRUPO B

ENTRE
AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Y

MENDEZ SCHAFER CONSTRUCCION Y MONTAJES LIMITADA

2019-33/228-2020

En Santiago de Chile, a 13 de octubre de 2020, entre la AGENCIA
CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA, rol unico tributario ndmero
65.030.848-4, representada segin se acreditard por, don Fernando
Alvear Artaza, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad
nimero 4.779.384-k y por don Ignacio Santelices Ruiz, chileno, casado,
ingeniero comercial, cédula nacional de identidad nGmero 13.435, 975-7,
todos domiciliados en calle Nuncio Monsefior Sétero Sanz de Villaiba
nidmero 221, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Region
Metropolitana, Chile, en adelante e indistintamente la “Agenma", por una
parte; y por la otra MENDEZ SCHAFER CONSTRUCCION Y MONTAJES
LIMITADA, rol Unico tributario numero  76.198.083- S representada
segln se acreditard por dofia Loreto Méndez Schafer, Chilena, cédula
nacional de identidad ndmero 12.661.070 -k, todos domiciliados en calle
La Marina N° 1170, comuna de San Miguel, ciudad de Santiago, regién
Metropolitana, Chile, en adelante también denominadas como “el
Consultor”, se ha convenido el siguiente Contrato:

CLAUSULA PRIMERA: Antecedentes.

Que, mediante la Aprobacion de Adjudicaciéon Web N° 48-2020, de fecha
07 de octubre de 2020, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética,
adjudico el servicio regulado mediante sus bases para la
“"CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL PROGRAMA
LENA MAS SECA, GRUPO B".

Que, de las ofertas presentadas a dicho proceso, se adjudicé el servicio a H
Méndez Schafer Construccién y Montajes Limitada, por Ias
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consideraciones sostenidas en dicha aprobaciéon, dentro de
destacan las siguientes:

las cuales

Que, de acuerdo a la evaluacién realizada por la Comisién Evaluadora,
Méndez Schafer Construccion y Montajes Limitada , como resultado
del proceso de evaluacion ofertd los siguientes precios unitarios.

MsC Infraestructu | Infraestructu | Infraestructu | Infraestructu | Infraestructu | Infraestructu
ras de ras de ra de acopio | ras de ra de secado | ramixta (IM)
acopio acopio grande {IAG) | secado grande (ISG)
pequeiia mediana mediana
{IAP) (1AM) {1sm)

Tramo 1 $17.451.585 | $21.870.840 | $38.229.156 | 523.655.944 $40.582.221 | $23.361.149

Tramo 2 $17.217.051 | $21.563.401 $37.668.986 | $23.321.085 $39.981.432 | $23.031.867

Tramo 3 $16.982,517 $21.255.961 $37.108.815 $22.986.227 $39.380.642 | $22.702.585

Que, la necesidad de efectuar esta contratacion se debe al interés de la
Agencia en otorgar a los beneficiarios del programa Lefla Mas seca de
infraestructura para acopiar y/o secar lefia para distintos niveles de
produccién, permitiendo de esta forma mejorar el proceso productivo de
los beneficiarios del Programa, para el Grupo B, cuya individualizacion se
encuentra en el Anexo de Informacion de Proyectos que por este acto se
entiende incorporado al presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: Objetivo General del Contrato.

Contratar el servicio de construccion de infraestructura para la produccion
de lefia para beneficiarios del Programa Lefia Mds Seca correspondiente
al Grupo B.

CLAUSULA TERCERA: Objetivos Especificos del Contrato.

a) Disponer del servicio de construccidén de infraestructuras adecuadas
al territorio en donde se requiera.
b) Disponer de garantias.

. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
. Garantia de Calidad de las obras recepcionadas
CLAUSULA CUARTA: Tipo de Contrato y Pagos.

J
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E! Contrato serd de prestacion de servicios. El precio que la Agencia
pagara al Consultor por sus servicios sera variable y este se determinara
mediante la emisidon de las respectivas ordenes de compra.

El servicio se pagara en tres (3) cuotas de la siguiente manera:

Cuota N° 1: Correspondiente al pago por concepto de visita a terreno de
obras suspendidas. Se pagara un monto de $50.000 por infraestructura
suspendida, una vez sea aprobado el informe ingresado por el Consultor
donde indica las actividades a realizar por el beneficiario y sea constatado
por el profesional ITO que el beneficiario no la realizé6 en plazo ni forma
solicitada.

Cuota N° 2: Correspondiente al costo equivalente a la construccion del
50%, truncado a la unidad, de las infraestructuras solicitadas, las que
deberan estar terminadas, lo que sera verificado por el ITO y constara en
acta de recepcion respectiva.

Cuota N° 3: Correspondiente al costo equivalente a la construccién del
otro 50% de las infraestructuras solicitadas, debidamente aprobadas por
el ITO y constara en acta de recepcion respectiva.

No serd necesario contar con la recepcion definitiva de obra municip al de
todas las infraestructuras para tramitar el Jltimo pago. Sin embargo, no
se dard por finalizado el servicio hasta que el proveedor presente el
certificado de recepcion definitiva.

La no presentacion de los certificados sera razon suficiente para ej ecutar
la garantia de fiel cumplimiento de contrato, en el valor proporcional al
incumplimiento.

Existirda la posibilidad de que el adjudicado solicite un anticipo cuando
inicie la etapa de ejecucion de obras. Este anticipo no podra exceder el
15% del costo de total de las obras a realizar y deberd ser garantizado
ante la Agencia a través de la presentacion de boleta de garantia u otro
instrumento que sea pagadero a la vista de cardcter irrevocable.

El anticipo serd descontado un 50% de la cuota 2 y el restante 50% de la
cuota 3.

En el evento que a la fecha maxima de término de las obras no
encuentren ejecutadas la totalidad de las infraestructuras, se procedera lx'g
LY
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a pagar solo aquella parte ejecutada e instalada, segun lo determine en
ese momento el ITO.

No procedera pago alguno mientras no se entregue a la Agencia la
cauciéon sefialada en la clausula Decimo Primera del presente
Contrato.

Cada pago se realizard contra factura emitida de acuerdo a las
instrucciones emanadas por la agencia respecto al monto y glosa a incluir
en dicho documento.

CLAUSULA QUINTA: Precio.

El precio total de los servicios contratados sera el establecido en la
respectiva orden de compra que se encuentre asociada al presente
contrato, pudiendo existir una variacién positiva o negativa en el precio
del servicio, lo que necesariamente llevara a una modificacion de dicho
instrumento dependiendo sea el caso.

Esto incluye todas las actividades, informes y requisitos que se establecen
en el presente Contrato ademas de lo incluido en la propuesta técnica
presentada por el Consultor en la Licitacion que da origen al presente
Contrato.

CLAUSULA SEXTA: Actividades que debe realizar el Consultor.

A continuacion, se describe el conjunto de actividades que se consideran
como minimas para alcanzar los objetivos planteados para cada
componente del servicio.

Para ta mejor comprension de las actividades minimas a desarrollar como
parte del servicio, se han dividido las acciones en las siguientes:

Actividad 1: Revision de Antecedentes

a) Revisidn del terreno en donde se emplazara la obra, con el objetivo
de identificar en qué ubicaciones sera posible construir, y en cudles
no. Para ello, el Consultor debera analizar todos los aspectos
técnicos asociados al terreno y al disefio de la obra, necesarios para
la correcta instalacion y mantencién de la infraestructura. En caso
de que el Consuitor detecte que no sera posible construir, debera

/[ presentar informe a la Agencia, indicando las actividades que el

beneficiario debera realizar para que se pueda construir. Lo{’\“b
JURIDNCA
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anterior, serd informado al beneficiario, otorgandole un plazo
maximo de 4 semanas para que este realice las actividades
indicadas.

En caso de que el beneficiario no realice las actividades indicadas
en el plazo estipulado, se cancelara la construccion en dicho terreno,
pagandole al adjudicado el valor de $50.000 por infraestructura
cancelada.

Lo anterior se verad reflejado en una actualizacion de la orden de
compra, en la que se descontard el monto correspondiente a las
infraestructuras canceladas. Por tanto, la cantidad final de
infraestructuras a construir sera aquellas en que el Consultor
apruebe las condiciones del terreno. En el caso de que el cambio en
la cantidad de infraestructuras a construir genere un cambio de
tramo, se ajustara al valor del nuevo tramo, segun lo propuesto por
el adjudicado, debiéndose ajustar el monto de la OC sefalada en la
clausula quinta.

No se cancelaran adquisiciones asociadas a la etapa de ejecucién de
obras de los proyectos en que se detecte que no se puede construir.

Revision de las especificaciones técnicas entregadas, de acuerdo
con lo analizado en terreno, identificando claramente, si se requiere,
los aspectos a modificar del proyecto entregado. El mayor o menor
costo generado por las modificaciones propuestas, deberan ser
presentados a la Agencia, indicando claramente la justificacién
técnica. La Agencia se reserva el derecho de analizar los
antecedentes presentados y determinar conforme a ellos el
porcentaje de aumento del costo total de la obra, el que en ningin
caso podra superar el 20% del precio ofertado por el constructor.
En caso de que el aumento solicitado supere este 20% la Agencia
podra cancelar la construccion de la obra procediendo al descuento
proporcional del valor de esta del monto total del contrato. De ser
aceptado el nuevo precio, se actualizara l|la orden de compra
individualizada en la clausula quinta.

De ser necesario, para las infraestructuras A, B, D y F, el adjudic&do
deberd realizar correcciones a las especificaciones técnicas
entregadas, de acuerdo con la informacién que se levante en
terreno.
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La infraestructura debera regirse en conformidad a:

a. Ley General de Urbanismo y Construccion

b. Ordenanza General de Urbanismo y Construccion

Ordenanza Especiales y locales

d. Normativa vigente para el calculo de cargas de uso, peso
propio, viento, sismo y nieve.

2

Para el caso que durante la ejecucidon del servicio se requiera
adicionar infraestructuras C y/o E, el adjudicado debera considerar
la elaboracién de la ingenieria de detalle, que incluya el célcuio
estructural de |la misma, tomando como referencia las
especificaciones técnicas del anexo 1 de las Bases de Concurso. La
ingenieria de detalle debera considerar:

e Memoria de cdlculo

Los calculos estructurales deberan cumplir con todas las
disposiciones contenidas en las normas y ordenanzas vigentes,
considerandolas como minimas; debera incluirse en la forma mas
detallada y completa, descripcidon de los materiales, tipo de
solicitaciones y combinaciones consideradas en el disefio, modelo
sismico y resultado del analisis.

Se debe incluir la documentacion y descripcion de todos los modelos
y analisis computacionales.

La memoria de calculo debe incluir lo siguiente:

i. Bases del disefio

ii. Esquemas de ubicacién e identificacion de los elementos
estructurales.

iil. Andlisis y disefio de cargas verticales.

iv. Analisis y disefio para cargas laterales, incluyendo pesos
sismicos, corte basal, momentos volcante, periodos y sus
masas equivalentes, verificacion de desplazamientos
maximos normativos y distancias minimas a los planos
medianeros.

v. Analisis y disefio de fundaciones.
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vi. Analisis de vibraciones y de serviciabilidad, cuando sea
aplicable.

« Planos estructurales

Los planos deben mostrar la ubicacion y denominacién de los
elementos estructurales, sus dimensiones, sus refuerzos y sus
conexiones a una escala y nivel de detalle que permita la
construccion en una secuencia razonable por un adjudicado
competente y con experiencia en construcciones con los materiales
especificados.

Las plantas, elevaciones, cortes y detalles deberan ejecutarse en
una escala, cantidad y extensiones adecuadas para representar
claramente la relacion entre el elemento y sus interconexiones.

Los planos estructurales del proyecto deben incluir como minimo lo
siguiente:

Planta de fundaciones, secciones y detalles

Planta de estructura, secciones y detalles.

Elevaciones de todos los ejes estructurales, secciones y detalles.
Detalle de portones.

Planta de techumbre, secciones y detalles.

Recomendaciones constructivas.

Otros detalles.

erpap oo

» Especificaciones estructurales

Las especificaciones deben incluir requerimientos del proyecto para
todos los elementos estructurales, materiales, su fabricacién,
colocacion, tolerancias y controles de calidad.

Las especificaciones mas relevantes deben abreviarse e incluirse en
los planos respectivos. "

:yé
Una vez validadas por la Contraparte Técnica los antecedentes &€l
punto anterior, el oferente deberd firmar los antecedentes técnicos
de todos los proyectos (memoria de calculo, especificaciones
tecnicas y planos) y presentarlos al municipio correspondiente. Por

tanto, el Consultor deberda tramitar permiso de ediﬁcacic’m/
»

recepcion definitiva y pagos de derechos municipales. g
7
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Actividad 2: Ejecucion de obras

Estas actividades deberan ejecutarse solo en aquellas ubicaciones en que
sea factible construir, de acuerdo con lo analizado en la etapa anterior.

a)

b)

d)

Disponer de las construcciones e instalaciones provisorias
necesarias para el correcto desarrollo de las faenas. Las
instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo
asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y
seguridad de terceros. Ademds, se debera garantizar la
conservacion de la totalidad de los materiales en perfectas
condiciones.

Construir de acuerdo con los proyectos aprobados por la Agencia,
lo que sera verificado en terreno por el profesional ITO. En el
evento que a la fecha maxima de término de las obras no se
encuentren ejecutadas la totalidad de las infraestructuras, se
procedera a pagar solo aquella parte ejecutada e instalada,
segln lo determine en ese momento el ITO.

Enviar reporte de avance, de acuerdo con el formato establecido
en el Anexc 6 de las bases, el lunes siguiente al periodo
reportado, con una periodicidad semanal.

Las imagenes incluidas en el Anexo 6 de las Bases de Concurso
deben estar respaldadas digitalmente en carpeta compartida que
la contraparte compartira y deberan contar con informacion
respecto a la fecha, hora y ubicacién geografica.

Tramitaciéon del certificado de recepcion definitiva gestionado en
la Direccion de Obras Municipales gue corresponda.

Recepcionar y solucionar reclamos post entrega vinculados a
fallas de materiales y estructurales de l|a obra, tales como: falla
en cubiertas y revestimientos, problemas estructurales como
pandeo de cerchas, tabiqueria con deformaciones, entre otros.
etc.

CLAUSULA SEPTIMA: Estructura del servicio.

¥

m:l Inspeccion técnica de obras

: L
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La Contraparte Técnica contard con un Inspector Técnico de Obras (ITO)
interno de la Agencia para velar por el fiel cumplimiento de la ejecucion
del contrato, lo cual sera comunicado oportunamente al adjudicado.

La Inspeccién Técnica de Obras estara facultada, en nombre de |la
Contraparte Técnica, para rechazar materiales llegados a l|a obra vy
suspender faenas cuando se compruebe incumplimiento de |las
especificaciones pertinentes.

El adjudicado deberda someterse a las indicaciones del ITO, las que se
impartirdn siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del
contrato, dejandose constancia en el Libro de Obras. El incumplimiento de
cada orden sera sancionado con una multa, indicada en el punto “Muita
por no cumplimiento de las instrucciones de la Contraparte Tecnica” de
las Bases.

El ITO podra exigir la separacion de cualquier subcontratista o trabajador
del adjudicado, por insubordinacién, desorden, incapacidad u otro motivo
grave que haya comprobado. El adjudicado quedara, siempre responsable
de los fraudes, vicios de construcciéon o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

El adjudicado tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o
reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITC. El ITO
podra ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que
sean rechazados por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos
sean empleados en otras faenas u obras sin su consentimiento.

El adjudicado debera entregar al ITO un reporte de avance, de acuerdo
con el formato indicado en Anexo 6 de las bases, a fin de permitir un
seguimiento continuo del avance de obra y una 6éptima coordinacién con
la contraparte. Lo anterior debera estar en concordancia con el
cronograma de ejecucidn, en caso contrario, el adjudicado debera
justificar y actualizar dicho cronograma.

El reporte de avance debera estar acompafiado con evidencia fotog rafica
(también pueden ser videos) la cual debe estar disponible en carpeta
compartida que la contraparte indicara una vez iniciado el servicio. Las
fotografias o videos que el adjudicado realice deben contar con fecha,
hora y ubicacion geografica.
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En particular los reportes de avance que tengan relacién con los hitos que
se detallan a continuacion, deberan contener un mayor detalle, segun lo
que se indica en la siguiente tabla:

Hito Evidencia requerida
Excavaciones para | Imagen que incluye medicién de la profundidad
fundaciones de cada fundacion (sello de fundacidn) segun

planos, lo cual debe ser respaldado con
huincha, lo que debe contar en la fotografia.

Cimiento, Imagen en que se evidencie armaduras de las
sobrecimiento y viga | fundaciones (vigas y =zapatas) donde conste
de fundacién distancias, didmetros y especificaciones

indicadas en plano.

En caso de que no se cuente con un ITO que
asegure la calidad del hormigén, el Consultor
debera entregar un certificado especificando el
grado del hormigon.

Tabiqueria de madera |Imagen de cada cercha y uniones criticas de
tabiqueria donde se evidencie claramente la
cantidad de conectores utilizados, segun
detalles de planos.

Las uniones criticas seran el plato de las
diagonales y los pie derecho llegando a las
soleras, el apoyo de la cercha sobre la solera
superior y las pletinas de techumbre.

| Certificado de proveedor donde se identifique
madera estructural con grado especificado en
planos, segun calculo (G1 o G2).

Cubierta y | Imagen que rmuestre toda la superficie

revestimientos revestida, incluida la cubierta, donde se

exteriores evidencie la correcta disposicidn y ejecucion de
las fijaciones.

La Agencia podra mediante la informacién entregada en los reportes de
avance detectar disconformidades que seran notificadas al adjudicado por
correo  electrénico. El adjudicado  debera subsanar dichas
di ?nformidades y entregar en los siguientes reportes de avance la

encia de ello.
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La deteccién por parte del ITO de la concordancia entre el reporte enviado
y los avances constatados en terreno quedaran registrados en acta y sera
merito suficiente para la aplicacion de la multa establecida en el apartado
17.3.

Todo reclamo ¢ solicitud del adjudicado que se relacione con los trabajos,
deberan presentarse por escrito al ITO.

El ITO y/o el adjudicado debera anotar en el libro de obras los hechos mas
relevantes durante el periodo de ejecucion, modificaciones,
observaciones, deficiencias detectadas, ordenes de servicio y la aplicacion
de muitas, las cuales, ademas seran notificadas mediante acta.

El ITO podra, previa aprobacién de la Direccion Ejecutiva de la Agencia,
paralizar temporalmente la obra por motivos ajenos ai Consultor, esto es,
por razones administrativas, legales o condiciones del terreno que
impidan la ejecucién de esta. Igualmente podra decretarse dicha
paralizacién por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
informado por el ITO. En caso de que la paralizacién sea permanente, la
Agencia cancelard el proporcional de lo ejecutado.

El ITO ademéds sera el encargado de recepcionar las obras que estén
finalizadas y verificar que cumplan con lo establecido en las
especificaciones técnicas y planos.

2. Libro de Obra

El adjudicado deberd poner a disposicion de la Contraparte Técnica, una
vez entregado el terreno para iniciar los trabajos, el Libro de Obra, foliado
y en triplicado, de manera que la primera hoja original, serd entregada al
adjudicado, la primera copia serd para la Contraparte Técnica y la segunda
copia permanecera en el Libro. Al final de las obras, este libro quedard en
poder de la Contraparte Técnica.

Este Libro sera de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecera
en el lugar donde se realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicacidon
que [a Contraparte Teécnica dirija al adjudicado, a través del Libro de Obra,
deberd ser recibida por el Profesional del adjudicadc a cargo de los
trabajos, y en su ausencia por quien éste haya designado responsable,
dejando constancia de la recepcién con su nombre, firma y fecha en |
folio respectivo. Si el adjudicado se negare a firmar, la Contrapa w%
Técnica debera dejar constancia de tal hecho en el mismo Libro. {m }\;
a 7
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Toda comunicacidén escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica
y adjudicado, se considerard como antecedente anexo al Libro de Obra.

El Libro de Obra comenzara indicando la fecha de entrega del terreno y
continuara sefalando los hechos mas importantes durante el curso de la
ejecucion de la obra, en especial el cumplimiento por parte del adjudicado
de las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraidas en
conformidad a este Contrato. En este Libro de Obra sdélo podra hacer
anotaciéon la Contraparte Técnica, sobre materias inherentes a la ejecucion
de la obra, debiendo dejar constancias de las notas o informes que
requiera del adjudicado, a través del Libro de Comunicacion.

3. Medidas de seguridad

En general, el adjudicado deberd tomar todas las medidas de seguridad,
donde esté desempeifidandose su personal, lo que lo hace responsable de
cualquier accidente en el desarrollo de los trabajos.

Las medidas de segquridad para los trabajos de instalacion y posterior
ejecucion deben ser definidas por el adjudicado, de acuerdo con Ila
normativa vigente.

El adjudicado sera el uUnico responsable en caso de daiios ocasionados a
las personas o la propiedad publica o privada que sean atribuibles a actos
U omisiones por parte de sus empleados.

La Agencia no asumirad responsabilidad alguna por dafios que pudieren
sufrir el personal, los materiales, los vehiculos y/u otros implementos del
adjudicado durante la vigencia del contrato.

Sera responsabilidad del adjudicado proporcionar a su personal los
elementos de proteccion personal (EPP) para la realizacion de los trabajos
solicitado por la Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, faja lumbar, arnés y otros.

El adjudicado debera contar con personal calificado para el caso de los
trabajos que involucren manipulacidn eléctrica, manejo de combustibles,
trabajo en altura, entre otros.

El adjudicado deberd tener especial cuidado en todo lo respectivo a
segyiridad en trabajos de altura, en particular, debera tomar Ilas
prgdauciones necesarias para evitar que objetos puedan caer o volar por/

: &
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accion del viento, poniendo en riesgo la integridad de las personas que se
encuentren en la proximidad al sitio de ejecucién de obras.

La Agencia cuenta con el derecho de visitar la obra, para fiscalizar o
auditar en los ambitos de seguridad anteriormente comentados, esto en
cumplimiento a la ley de subcontratacién 20.123.

4. Planificacion de etapa de ejecucion de obras

El adjudicado, una vez emitida la OC, deberd indicar el cronograma de
construccién, considerando al menos 2 fechas distintas para el inicio de
la obra por beneficiario. El cronograma debera considerar las siguientes
actividades:

a) Instalacion de faenas

b) Escarpe

¢} Trazado y niveles

d) Excavaciones para fundaciones

e) Emplantillado

f) Cimiento, sobrecimiento y viga de fundacién
g) Moldajes

h) Enfierradura para sobrecimiento y viga de fundacion
i) Tabiqueria de madera

j) Cerchas de madera (segun corresponda)

k) Vigas a la vista (segun corresponda)

1) Costaneras

m) Cubierta

n) Revestimientos exteriores

0) Portones

p) Hojalateria

El cronograma ademds deberd incluir las fechas en que finalizara cada
construccidon, las cuales seran referencia para la programacién de la
inspeccidn técnica de Obras.

Ademas, deberd considerar que el plazo maximo para concluir la entrega
técnica de todos los beneficiarios del grupo/los grupos adjudicados sera

de 270 dias después de que la Agencia le emita la orden de compra
asociada al servicio contratado y le notifique mediante correo electrc’miri

la ubicacion de los beneficiarios por grupo. p
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Debera considerar también el tiempo requerido para la tramitacion del
certificado de recepcioén definitiva gestionado en la Direccion de Obras
Municipales que corresponda.

Durante la ejecucion del servicio se podrd modificar dicho cronograma, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 9 de esta misma clausula.

5. Proceso de Construccion

Se haran construcciones e instalaciones provisorias necesarias para el
correcto desarrollo de las faenas. Las instalaciones se adaptardan a las
situaciones del lugar, debiendo asegurar las comodidades del personal,
seguridad de la obra y seguridad de terceros. Ademds, se debera
garantizar que los materiales se conserven en perfectas condiciones.

Serdn de responsabilidad y costo del adjudicado todas las instalaciones
provisorias de electricidad y agua que sean necesario para el inicio de las
obras.

El adjudicado debera iniciar la construccion de la infraestructura en la
fecha indicada en su programacién.

El adjudicado no podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los
planos o especificaciones técnicas. Cualquier modificacion debe ser
autorizada por el ITO.

Los materiales deberan ser de buena calidad, nuevos, y deberan cumplir
con las especificaciones técnicas establecidas para cada infraestructura.

La Agencia determinaréd en base a su planificacion dia y hora en que el
hito se constituirda en terreno la cual se le notificard via correo electronico
al adjudicado.

El adjudicado deberd entregar el respaldo grafico de la construccion,
mediante los informes de avances, indicados en el apartado 11.1 y en
base al formato entregado en el anexo 6 de las bases.

6. Entrega de obras

Una vez que a juicio de! adjudicado cada obra se encuentre finalizada,
debera retirar todas las instalaciones de faenas, empalmes provisionales,

cion de la obra, etc. 'g

tpucciones provisorias, materiales, maquinarias usadas para l%
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Ademas, debera retirar todo escombro, limpiar la obra y el terreno en
general que se haya intervenido por los trabajos, de tal forma que debera
quedar completamente aseado durante la entrega de cada infraestructura.

Luego, debera solicitar la inspeccién técnica de la obra a la Agencia, para
efectos de que el ITO respectivo verifique el cumplimiento del proyecto.
Esta solicitud debera estar acorde al plazo indicado al cronograma
entregado en la etapa de planificacién de obras, no pudiendo superar la
fecha comprometida.

En caso de que se reciba solicitud de inspeccion técnica de obra con fecha
posterior a la comprometida la Agencia estard facultada para aplicar la
multa establecida en la clausula décimo segunda.

De igual manera si la Agencia, a través del ITO, levanta observaciones a
la obra durante el proceso de entrega, notificard al adjudicado mediante
acta y este deberd indicar el plazo en que subsanard las observaciones.
En el acta respectiva el ITO ademds indicara si las observaciones deberan
homologarse a otras obras, tratandose estas del mismo tipo de
infraestructura.

El adjudicado deberé enviar por correo electrénico a la Agencia informe
de subsanacion de observaciones, en este informe debers incluir
fotografias y evidencia de que subsand las observaciones realizadas por
el ITO. La Agencia gestionard una nueva visita del ITO para constatar que
se hayan abordado las observaciones.

Si la subsanacién de observaciones se realiza fuera del plazo en que el
adjudicado comprometié finalizar cada construccién, se entenderd este
como atraso y por tanto la Agencia esta podrd cobrar la multa respectiva
y regulada la cladusuia décimo segunda. Para efectos del calculo del atraso,
se considerard la fecha de envio del informe de subsanacidn de
observaciones como la fecha en que el adjudicado dio cumplimiento a lo
solicitado por el ITO, aun cuando no sea corroborado inmediatamente por
el ITO,

En caso de que el ITO constate que las observaciones no fueron
subsanadas podra levantar una nueva acta y el adjudicado debera replicar
el proceso de subsanacién de observaciones hasta que el ITO de@i
aprobacién total mediante el acta respectiva.
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Si el adjudicado tuviese mas del 50% de obras atrasadas, es decir, no
finalizadas en el plazo indicado en su cronograma, la Agencia podrd poner
término anticipado al contrato, haciendo efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

7. Gestion de recepcion definitiva

Una vez finalizada la infraestructura el adjudicado debera gestionar |la
recepcion definitiva de las obras, en la DOM correspondiente, y presentar
los certificados a la contraparte técnica de la Agencia.

8. Periodo de Garantia

El Consultor deberad dar respuesta y solucion a los reclamos y consultas
realizadas por los beneficiarios en el periodo de garantia. Los reclamos a
los que deberd dar solucion el proveedor, al menos, son los relacionados
con:

i) Defectos en cubierta y/o revestimientos.

ii) Defectos en elementos constructivos.

iii) Defectos en elementos estructurales (fundaciones, tabiques,
pilares, cerchas).

Para el cumplimiento de ello, el Consultor deberd entregar una descripcion
detallada de la forma de recepciéon y soluciéon de los reclamos y c onsultas
de los beneficiarios, por medio de un protocolo, previo a la recepcion de
las obras.

En ningin caso procedera la garantia por dafios ocasionados en las
infraestructuras por parte del beneficiario.

9. Prorrogas

Las infraestructuras deberan ser finalizadas en los plazos establecidos en
el cronograma. La Agencia podrd extender los plazos de finalizacién de
cada infraestructura soélo en casos considerados legalmente como fortuito
o fuerza mayor o hechos que dependan de un tercero ajeno a la relacién
contractual, incluidos aquellos que se deriven de las restricciones al
desplazamiento derivado del contexto la Pandemia. Dicha prdérroga debera
solicitarse via carta dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia indicando
en ella los motivos que justifican dicha solicitud, el Director Ejecutivo
dedidira en su mérito el otorgamiento del plazo solicitado. En caso de que
I3/ ¢€mpresa adjudicada incurra en atrasos en la entrega de los productos
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sin mediar autorizacion por parte de la agencia se cobrardn multas de
acuerdo con lo sefialado en la clausula décimo segunda.

10. Acuerdos Operativos

Las bases de concurso contemplan la posibilidad de que el Jefe de
proyecto del adjudicado y la contraparte técnica de la Agencia, puedan
definir uno o mds acuerdos operativos, los cuales tendran por finalidad:
definir etapas especificas contenidas en el contrato, acordar o modificar
fechas especificas para etapas o hitos importantes contenidos en el
contrato, desglosar las actividades reflejadas en éste, y en general, otras
acciones de orden administrativo, operativo o técnica que se encuentre
dentro del marco contractual de los servicios.

En ningun caso los acuerdos antes citados podran implicar una alteracion
a las disposiciones de las bases o alterar disposiciones de este contrato,
ni alterar aspectos esenciales de la propuesta presentada por el
adjudicado.

-l AUSULA OCTAVA: PI e e i6n de | - Vi -
del Contrato,

El plazo para la ejecuciéon de los servicios sera de 270 dias corridos
contados desde la fecha de celebracion del presente contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, el presente Contrato tendra una vigencia de 725
dias corridos desde la fecha de celebracién del presente instrumento.

CLAUSULA NOVYENA: Término anticipado del Contrato.

La Agencia pondra término anticipado al Contrato en la forma y casos
sefialados en el articulo 13 de la Ley N°19.886 y articulo 77 de su
reglamento. Asimismo, el Contrato podra terminar anticipadamente por
razones de fuerza mayor sobreviniente o caso fortuito.

Para efectos de lo dispuesto en el articulo 13 letra b) de la Ley N°19.886
y articulo 77 N°2 del Decreto Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, se considerara
gue existe incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
Consultor en los siguientes casos:

a. Si el Consultor no destina los recursos suficientes para la prestaciéw

de los servicios. {%
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b. Si el Consultor no emplea personal en la cantidad y con las
competencias necesarias para la prestacion de los servicios.
Si perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para
funcionar en el giro de su actividad.
d. Silas multas aplicadas al Consultor superan el 20% de la cuantia
del Contrato.
e. En caso de no entregar la respectiva caucion conforme establecen
las Bases de Licitacion y el presente Contrato.

.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las causales de término
del Contrato seran las que se sefialan a continuacién:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones del Consultor. Se
consideraran como tales, sin que éstas tengan el caracter de
taxativas, las siguientes:

¢ No constitucion o no reconstitucion de las garantias en los plazos
previstos en el Contrato.

s Entrega de informacion técnica o econdmica maliciosamente falsa o
incompleta.

*» Que el Consuitor no cumpla © no ejecute cualquiera de las
obligaciones significativas que se estipulen en el Contrato.

» No pago oportuno de las multas aplicadas por la Agencia.

c. Por ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Reorganizacion -el
Consultor-, siempre y cuando se haya terminado el periodo de
Proteccion Financiera Concursal de acuerdo a los términos del
articulo cincuenta y siete de la Ley NUmero veinte mil setecientos
veinte, o ser sujeto de un Procedimiento Concursal de Liguidacion,

d. Por exigirlo el interés publico o seguridad nacional.

e. Caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente que hagan imposible el
cumplimiento del Contrato.

CLAUSULA DECIMA: Cumplimiento de obligaciones Ilaborales vy
previsionales del Consultor.

Junto con la devolucion del presente Contrato firmado, el Consultor
debera acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales vy
Previsionales, emitido por la Direccion del Trabajo (formulario 30) o bien

g entidad acreditada para el efecto, a fin de que la Agencia verifique si
Z@jstra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
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social con sus actuales trabajadores o con aquellos contratados en los
Gitimos dos afios. De existir, la Agencia dard curso al Contrato debiendo
el Consultor dar cumplimiento a io dispuesto en el inciso 2 del articulo 4°
de la Ley N°19.886. La Agencia podra ejercer esta facultad en cualquier
momento durante ia vigencia del Contrato.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Garantias
1. Garantia por anticipo

En caso de que el adjudicado requiera un anticipo, éste deberd ser
garantizado con una boleta de garantia bancaria u otro instrumento de
garantia pagadero a la vista y con cardcter irrevocable, por el mismo valor
del anticipo, tomada a nombre de la Agencia de Sostenibilidad Energética,
en pesos chilenos, por un plazo equivalente al plazo del contrato mas
noventa dias corridos, plazo que se contara desde la fecha de emisién de
la garantia por anticipo.

Ademas, se debe especificar Nombre y Rut del tomador. La garantia
deberd contener la siguiente glosa:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
GARANTIA POR ANTICIPO

“SERVICIO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL
PROGRAMA LENA MAS SECA”

Nombre empresa postulante

Esta Garantia serd devuelta al adjudicado al término de la obra, una vez
sean entregado los certificados de recepcion definitiva en la Direccidon de
Obras que corresponda de todas las infraestructuras adjudicadas.

En el evento que a la fecha maxima del término de obra no se encuentren
ejecutadas la totalidad de las partidas, se determinara el monto a deducir
de la garantia lo cual quedara reflejado en la resoluciéon emitida por la
Direccién Ejecutiva, adjuntando un anexo con el itemizado valorizado con
las partidas no ejecutadas.

2. Garantia de fiel cumplimiento del Contrato
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El proponente favorecido deberd garantizar el fiel cumplimiento de las
obligaciones que impone el contrato, por una suma equivalente al 10%
del monto total de la OC individualizada en la clausula quinta, tomada a
nombre de la Agencia de Sostenibilidad Energética, en pesos chilenos, por
un plazo que exceda en 90 dias la vigencia del contrato, plazo que
se contara desde la fecha de la firma del contrato.

Una vez transcurrido este plazo, sin que se hayan producido situaciones
que ameriten su cobro, se procedera a su devolucion. Ademas, se debe
especificar Nombre y R.U.T. del tomador. La garantia debera contener la
siguiente glosa:

AGENCIA CHILENA DE EFICIENCIA ENERGETICA
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
“SERVICIO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL
PROGRAMA LENA MAS SECA”

Nombre empresa postulante

El incumplimiento por parte del Consultor de lo sefialado anteriormente
facultara a la Agencia para dejar sin efecto la adjudicacion de la
propuesta, pudiendo ser adjudicada a otro participante o declararia
desierta.

Se deja constancia que la garantia por concepto de fiel cumplimiento de
contrato no so6lo tendrd por objeto caucionar el cumplimiento de las
obligaciones emanadas del contrato, sino que también se podran hacer
efectivas en ella las multas impuestas en caso de incumplimiento de las
obligaciones que emanan del contrato y de las obligaciones laborales y
sociales de los trabajadores del Consultor contratado.

La Agencia se reserva el derecho de exigir al Consultor, si lo estima
conveniente, la certificacion de autenticidad de este documento de
garantia expedido por la institucién bancaria emisora.

En caso de aumento del valor de la OC y que el nuevo monto signifique el
10% garantizado no es suficiente para el nuevo 10% del valor de la OC,
adjudicado debera ajustar el documento de garantia mediante endoso o
trargtacién de un nuevo instrumento.

[
i

/3. Garantia de calidad de las obras recepcionadas

=)
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Una vez recibidas las obras por parte de la Agencia y antes del
vencimiento de la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato, el
adjudicado debera entregar una boleta garantia, extendida a nombre de
la Agencia por un valor equivalente al 2,5% del monto total de la OC, para
caucionar la calidad de las obras recepcionadas, procediendo la Agencia a
devolverle la boleta de garantia de fiel cumplimiento. La boleta de
garantia que responde por el buen comportamiento de las obras tendra
una vigencia minima de un afio, contado desde la fecha de recepcion
definitiva efectuada por la Agencia.

La boleta de garantia sera devuelta al adjudicado siempre que durante su
vigencia no se hubieran presentado reclamos por la calidad de las obras
ejecutadas o que, habiéndose presentado, estos hubieran sido
debidamente solucionados por el adjudicado, a satisfaccion de los
beneficiarios y la Agencia. Si dentro del plazo indicado se presentasen
reclamos que no fueran debidamente solucionados por el adjudicado, la
Agencia podrd hacer efectiva dicha boleta de garantia, para reparar las
fallas o defectos constructivos, sin perjuicio de la responsabilidad legal de
5 afios establecido en el articulo 2003, regla tercera, del Cédigo Civil y de
las acciones contempladas en el articulo 18 y siguientes de la LGUC que
pueden interponerse en los plazos ahi establecidos.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: Multas.

1. Reglas generales:

En virtud de este Contrato, sélo la Agencia podra aplicar multas, en
aquellos casos, bajo los procedimientos y frente a las causales de
incumplimientos que se sefialan en la presente clausula.

La resolucion que aplique una multa serd notificada al Consultor mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepcién en la oficina de correos correspondiente. Se
otorgard un plazo de 15 dias para pagar la multa o reclamar su
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspenderd el
plazo para el pago de !a multa y debera ser resuelto dentro de los 30 dias
siguientes a su presentacion.

Si el Consultor no objeta la aplicacibn o monto de la multa dentro d?al&

s ’ ’ = . N
plazo antes sefalado, se entendera ésta por no objetada, sin que s
puedan interponer reclamos con posterioridad. \
ACIE
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En caso de objetar la multa, el Consultor deberd fundar sus argumentos
y podra acompafar antecedentes que sustenten su reclamacién. Los
argumentos y antecedentes que sustentan la reclamacion seran revisados
por la Agencia y serd el Director Ejecutivo quién considere su rebaja
prudencial o incluso la revocacién de esta sanciéon, a través de Resolucion
que resuelva en definitiva la aplicacion, rebaja o revocacion de la medida,
la cual deberd contener el analisis y ponderacion de los argumentos
incluidos en la reclamacion del Consultor.

Una vez perfeccionada la aplicacibn de una multa, su monto debera ser
transferido o depositado por el Consultor en la cuenta corriente bancaria
de la Agencia (cuya informacion le sera entregada a el Consultor en el
momento oportuno).

En las circunstancias de negativa 0 mora en el pago de la multa por parte
del Consultor, la Agencia podra hacer efectiva la Garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

El Consultor que deba responder por multas podrd acumular hasta un
monto maximo impago equivalente al 10% del monto total del Contrato
adjudicado. En el caso que un adjudicado supere el 10% del monto total
de dicho Contrato en multas impagas, la Agencia estara facultada para
hacer efectiva la Garantia de Fiel cumplimiento de contrato y poner
término unilateral al Contrato.

En todo caso, la Agencia podra hacer efectiva la garantia, dependiendo
del periodo de ejecucion en el que se encuentre el proyecto, y poner
término unilateral al Contrato en el caso que las multas totales (pagas e
impagas) superen el 20% del monto total del Contrato adjudicado.

2. Aplicacion de multas por incumplimiento contractual.

En caso de incumplimiento o infraccidn de las obligaciones del Consultor
que no tengan asociadas una sancion especifica establecida en las Bases
0 en el Contrato o que no estén cubiertas por lo sefialado en el presente
numeral, la Agencia podra aplicar una multa de hasta 50 Unidades de
Fomento, monto que se aplicara por cada una de las obligaciones que
ha};lgem sido incumplidas.

[

Lg¥multa sera fijada prudencialmente por el Director Ejecutivo de la
Agencia, mediante resolucion fundada a proposicion de la Contraparte —

Técnica de la Agencia. > %
{ ==
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El pago de la multa no exime al Consultor del cumplimiento de sus
obligaciones. El no pago de la multa dentro del plazo establecido para el
efecto, constituird un incumplimiento grave de las obligaciones del
Contrato.

Asimismo, lo establecido en relacién con las presentes multas, es sin
perjuicio de la aplicacién de las demas sanciones establecidas en el
Contrato de adjudicacidn, especialmente, la facultad para hacer efectivas
la Garantia y del derecho de la Agencia a exigir la indemnizacién que en
derecho corresponda.

A fin de establecer la procedencia de las multas antes sefialadas, se deja
constancia que el Consultor no estard exento de responsabilidad ni aun
en los casos en que los incumplimientos sean consecuencia de Contratos
que celebre con terceras personas.

Las multas seran exigibles de inmediato una vez transcurridos los plazos
para reclamar de ellas y la Agencia estard facultada para imputarlas a la
Garantia que obren en su poder. No obstante, lo anterior no procedera
esta sancién si se estableciera la concurrencia de caso fortuito o de fuerza
mayor calificada asi por la ley, mediante autorizacién fundada otorgada
por el Director Ejecutivo de la Agencia.

3. Multas Especiales.

La Agencia estara facultada para aplicar y cobrar multas al adjudicado
cada vez que se verifiquen los siguientes incumplimientos a sus
obligaciones comprometidas. Se entenderd que existe incumplimiento,
entre otras, en las siguientes situaciones:

a) Sifinaliza alguna de las construcciones fuera del plazo identificado
en cronograma,

b) Si la Agencia constata en terreno que el avance declarado en
cronograma no es el real.

¢) Si no entrega los reportes de avance en plazo establecido.

En el caso de la letra a) y c) de este numeral, se aplicara multa por cada
dia de atraso, equivalente al 0,05% del monto adjudicado, Y
W/

En el caso de la letra b) de este numeral, se aplicara multa del 1% di
monto adjudicado por avance semanal no constatado.

//
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La aplicacién de las multas contempladas para el caso de las letras a) b)
y ¢) sefialadas precedentemente, procederd salvo que se hubiese otorgado
una prérroga conforme a los términos indicados en el numeral 15 de las
Bases de Concurso.

No procedera la aplicacion de estas sanciones especiales, en caso de
acreditarse la concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor calificada
asi por la ley.

Para el caso de las letras a) y b) precedente, y con respecto al
procedimiento para la aplicacion de la multa y la procedencia de
reclamaciones, remitase a lo sefialado precedentemente en esta cldusula.

1. Multa por incumplimiento de instrucciones

Se aplicara una multa de 5 Unidades de Fomento diario, en |las
circunstancias que se ordenen al Consultor, por parte de la Agencia, y a
través de documento escrito, la ejecucion de trabajos y/o medidas
correctivas que el Consultor no acate.

£l plazo dispuesto para los efectos de realizar estos trabajos quedara a la
discrecionalidad de la Agencia, quien otorgard un plazo prudente acorde
a la envergadura del incumplimiento. Tanto el plazo como I|a orden
especifica del trabajo a realizar deberan notificarse via escrita al Jefe de
Proyecto del Consultor.

Si la Agencia detecta que el Consultor no acaté las instrucciones
impartidas ésta, se considerara que existe mérito suficiente para Ila
aplicacion de la multa. La Agencia comunicard por escrito su decisién al
Consultor, indicando los fundamentos y el monto de la misma, atendido a
la cantidad de dias transcurridos y al monto de la multa por cada dia
transcurrido.

La resolucion que apligue una multa serd notificada al Consultor mediante
carta certificada, la cual se entendera practicada desde el tercer dia habil
siguiente a su recepciéon en la oficina de correos correspondiente. Se
otorgara un plazo de 15 dias para pagar la multa o reclamar su
procedencia, por escrito, ante la Agencia. Este reclamo suspendera el
plazg, para el pago de la multa y debera ser resuelto por la Agencia dentro
d l[i& 30 dias siguientes a su presentacion.
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Si el Consultor no objeta la aplicacion o monto de la multa dentro del
plazo antes sefalado, se entendera ésta por no objetada, sin que se
puedan interponer reclamos con posterioridad.

No obstante, lo anterior, no procederd esta sancién si se estableciere la
concurrencia de caso fortuito o de fuerza mayor, calificada asi por la ley
mediante autorizaciéon fundada.

- -

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Mantencién De Los Servicios

Licitados.

Los costos asociados a las mantenciones, tales como ajustes,
rectificacién, regularizacion de los servicios y similares, para la
continuidad operativa de los servicios, en las condiciones y niveles de
servicios requeridos, seran de cargo del Consultor. Asimismo, se
consideran dentro de este item los mayores costos que deba asumir el
Consultor por situaciones no previstas en el mercado, estructura de su
empresa, personal e infraestructura tecnoldgica de éste al momento de
formular la oferta.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: Prohibicién de Cesién.

El Consultor no podra ceder ni traspasar el presente Contrato a ningln
titulo salvo autorizacién previa y por escrito dada por el Director Ejecutivo
de la Agencia.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: Propiedad de la Informacion.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la Subsecretaria de Energia
son duefios exclusivos de los derechos patrimoniales sobre la informacién
residente en medios magnéticos, electrénicos, fisicos y toda
documentacién o informacidon que se entregue por cualquier medio al
Consultor para la ejecucién de los servicios objeto de este Contrato.

El Consuitor por tanto renuncia expresamente a cualquier pretensién de
derechos de propiedad sobre los productos obtenidos de dicha
informacion.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Modelo de prevenciéon del delito.

La Agencia se encuentra en proceso de implementacién del Modelo de e
Prevencion del Delito, atendido lo anterior el Consultor declara.ﬁ o\
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expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley
N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas por
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho
de Funcionario Publico Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial
del dia 02 de diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Agencia, que
adoptard las medidas de prevencion de los delitos que resulten necesarias
y suficientes para dar cumplimiento a los mas altos estandares de
probidad, buenas practicas, y respeto a la moral y el orden publico,
durante toda la vigencia de la relacién contractual.

El Consultor se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de
la Agencia o a los miembros del Directorio un beneficioc econémico o de
otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero para que realice
ciertas acciones o incurra en las omisiones determinadas por el Codigo
Penal (articulos 250 y 250 bis del Coédigo Penal, en relacion con los
articulos 248, 248 bis y 249 del Coédigo Penal) para ayudar a obtener o
retener un negocio, o de otro modo beneficiar impropiamente las
actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo los
resultados de un proceso judicial o administrativo en curso.

El Consultor se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por
subordinados actos para formalizar flujos financieros informales de
procedencia ilicita, en particular, respectoc de los delitos de lavado de
activos sancionados por el articulo 27 de la Ley N°19.913, que crea la
Unidad de Analisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte
o disimule el origen ilicito de determinados bienes a sabiendas de q ue
provienen, directa o indirectamente, de la perpetracion de alguno de los
delitos contemplados en dicho articulo.

Asimismo, el Consultor se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa
o indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de
que se utilicen en la comisidon de delitos terroristas (articulc 8 de la Ley
N°18.314 sobre Conductas Terroristas).

El Consultor declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las
declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha
empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasién de los
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podra
teﬁrminar inmediatamente su relacion contractual con aquella.

si&uium_mmma: Resolucién de Conflictos.
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En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en
los diversos documentos que rigen la prestacion de los servicios, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que,
tratando del tema en controversia, aparezca mencionado primero en la
lista indicada a continuacion.

a. Contrato y sus respectivos Anexos si fuere el caso.

b. Bases de Licitacion y sus respectivas circulares aclaratorias si las
hubiere.

c. Preguntas y respuestas.

d. Propuesta Técnica del proceso licitatorio.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Notificaciones.

Cualquier notificacién a la Agencia y al Consultor bajo los términos del
Contrato debera ser entregada por mano o carta certificada a las
direcciones indicadas para este propdsito a continuacién, con copia via
correo electrénico:

Agencia Agencia Chilena de Eficiencia Energética
Atencion a: Rosa Riquelme
Direccion: Monsefior Sotero Sanz 221,
Providencia.

Teléfono: +56-2-25712223
E-mail: rriqguelme@agenciase.org

Consultor Méndez Schafer Construccién y Montajes
Limitada
Atencién a: Loreto Méndez Schafer

Direccién: La Marina N°1170, San Miguel
Teléfono: +56-2-29935379

E-mail: Imendez@msconstrucciones.cl

Se considerara entregada la notificacion (i) en la fecha de entrega a la
parte correspondiente, segun el sello de recepci6on correspondiente, (i)
en la fecha mencionada en el acuse de recibo, en el caso de ser
transmitida por un servicio de courier o por mensajeria.

Cualquiera de las Partes podrd modificar la direccién, nimero de teléfono
sefialado para las notificaciones relacionadas con este Contrato
informando de dicha situacion de conformidad con esta clausula.
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: Miscelaneos.

1.- Este Contrato contiene la totalidad de io convenido entre las Partes y
prevalecerd por sobre todos los acuerdos, Contratos o decisiones
anteriores de cualquier tipo o naturaleza, ya sea escrita u oral, que
existieran entre las Partes relativos al tema aqui tratado, los cuales se
dan por integramente cumplidos, declarando que nada se adeudan por
dichos conceptos.

2.- Las Partes acuerdan que este Contrato sélo podrd ser modificado
mediante las modificaciones o adendas que acuerden las Partes, los que,
una vez suscritos, formaran parte integrante del Contrato para todos los
efectos legales.

3.- El hecho que las Partes no ejercitaren o demoraren el ejercicio de
cualquiera de sus derechos de acuerdo con este Contrato no constituira
una renuncia de ellos, como tampoco el ejercicio separado o parcial de
algin derecho impedira el ejercicio de los mismos o de otros derechos.

4.- Al momento de interpretar el Contrato se entendera que ambas Partes
participaron igualmente en su redaccién, por lo que cualquier dispo sicién
que establezca que una cldusula poco clara o confusa deba interpretarse
en contra de la Parte que la redacté no tendra aplicacion para interpretar
este Contrato.

S.- En el presente Contrato los términos definidos en singular incluyen
también el plural, y viceversa.

6.- Los titulos y encabezamiento contenidos en este Contrato se han
establecido solamente por razones de conveniencia y referencia, y no
modifican ni interpretan de modo alguno la intencién de las Partes, ni
afectan cualquiera de las estipulaciones de este Contrato

7.- Si cualquiera cldusula, parrafo o parte de alguno de los Contratos de
que da cuenta el presente instrumento es declarado ineficaz, nulo o ilegal
por cualquier razon, todas las demas cldusulas, parrafos o partes del
Contrato que pudieran surtir efecto sin dicha clausula, parrafo o parte
nula o ilegal, continuaran en pleno vigor, siempre y cuando, sin embargo,
la falta de vigor de uno cualquiera de los parrafos o subparrafos de este
instrumento no afecte en forma relevante o cambie sustancialmente el
sentido del Contrato al que afectan o los derechos y obligaciones de las
rtes. En todo caso, en el evento que una clausula o estipulacion sea
gkarada nula o no exigible, las Partes se reuniran a fin de acordar el
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reemplazo de tal clausula o estipulacion por otra que sea valida y exigible
y que sea la que mas se acerque a la expresion de la disposiciéon prohibida
0 no exigible.

-

: Domicilio, Ley Aplicable y Arbitraje.

Para todos los efectos legales del presente Contrato, las Partes fijan su
domicilio en la comuna de Providencia, ciudad de Santiago.

Este Contrato se regira en todas sus partes por las leyes de la Republica
de Chile.

Las Partes acuerdan que cualquier dificultad o controversia que se
produzca entre los contratantes respecto de la aplicacidon, interpretacién,
duracién, validez o ejecucion de este Contrato o cualguier otro motivo
sera sometida a Arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje
vigente del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

Las Partes confieren poder especial irrevocable a la Camara de Comercio
de Santiago A.G., para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas,
designe al arbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo arbitral
del Centro de Arbitraje y Mediacion de Santiago.

En contra de las resoluciones del arbitrador no procedera recurso alguno,
por lo que renuncian expresamente a ellos. El arbitro queda especialmente
facultado para resolver todc asunto relacionado con su competencia y/o
jurisdiccién.

Sin perjuicio de la normativa legal aplicable, en todo lo no regulado en el
presente instrumento, se aplicaran cuande correspondan, las reglas
contenidas en las Bases de Licitacion aprobadas por la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: Ejemplares.

Este Contrato se suscribe por los representantes legales de las Partes que
figuran en la comparecencia, en tres ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando dos en poder de la Agencia y uno en poder del Consultor.

La personeria de don Ignacio Santelices Ruiz y la personeria de/"_:"?
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don Fernando Alvear Artaza para representar a la Agencia Chilena
de Eficiencia Energética constan de escritura publica de fecha 27 de
septiembre de 2018 otorgada en la Notarfa de Santiago de don Cosme
Fernando Gomila Gatica.

La personeria de dofia Loreto Méndez Schafer para representar a
Méndez Schafer Construccion y Montajes Limitada consta de
escritura publica de fecha 02 de diciembre de 2011, otorgada en la Notaria
de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal.

Jto

FERNANDO ALVEAR ARTAZA

Director
Agencia Chilena de Eficiencia Energética

IGNACIO SANTELICES RUIZ
Director Ejecutivo
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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LORETO MENDEZ SCHAFER

Gerente Comercial
Méndez Schafer Construccion y Montajes Limitada
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Anexo de Informacion de Proyectos

Personeria Juridica

REINALDO ANTONIO GIUSTI

HIDALGO

LUCIA DEL CARMEN
HUICHACURA CARILAQ

TERCERQ FRANCISCO
CALBULAO CALBULAQ,
SYLVIA ISABEL CHEUQUEL
LOTE 3, HIJUELA CHEUQUELLAN, HERMES

NEMESIO CAYUPAN
153&8?:;‘“3 DE  QUILAPAN, NELLY DEL
PILAR CALBULAO
CALBULAO Y PREVISTO
NICOLAS SEGURA
HUILLIPAN.
RUTA N-935,
SECTORLOS ', ~or MAURICIO RIQUELME
MAYOS (interior) RIQUELME
S/N, COMUNA DE
YUNGAY
GUA BENDITA
SECTOR JOSE HERNAN TORRES
CULENCO SN, il
COMUNA DE
QUIRIHUE
CAPE LOTEASIN. | vARO ANTONIO NEIRA
COMUNA DE SAN i
CARLOS
Camino Vecinal,
Resto Hijuelan°2  OSVALADO ARIEL SALAZAR
S/N, COMUNA DE MUROZ
CURANILAHUE
LUGAR EL
CRUCERO
CORONEY - GUSTAVO OLEGARIO
PREDIO EL GUAYE  FUENTEALBA CAMARNO
S/N, COMUNA DE
TOME
AGRICOLA Y
FORESTALCOVARA

LIMITADA, SOCIEDAD DE
INVERSIONES GUADACO
LIMITADA Y SOCIEDAD DE
INVERSIONES LAS MARIA

LIMITADA

ROL

1408-22

679-6

208-229

799-134

313-36

1308-190

506-74

620-46

205-93
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